

CLEMENS KRAFT AS
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

Vår dato: 15.09.2022

Vår ref.: 201304437-32 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir utsatt byggefrist for Storelva kraftverk i Saltdal kommune

Vi viser til søknad fra Clemens Kraft av 04.12.2020 om utsatt byggefrist for Storelva kraftverk i Saltdal kommune.

Bakgrunn

NVE gav konsesjon til Storelva kraftverk i vedtak den 19.02.2016. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Med hjemmel i de samme reglene kan NVE forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknaden

Clemens Kraft begrunner søknaden med at det er flere og sammenfallende grunner til at kraftverket ikke er bygget, blant annet nettilgang. Clemens Kraft skriver at de «har planer om å bygge kraftverk i flere år som kommer.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt til NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Begrenset høring

NVE sendte søknaden ut på en begrenset høring til Balvatn reinbeitedistrikt, Saltdal kommune, Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland den 06.05.2022. Det kom inn to uttalelser:

Saltdal kommune, uttalelse datert 31.05.2022, skriver: «Etter forrige vedtak er det gjennomført flere tellinger av anadrom fisk nedstrøms. Hvorvidt dette er utredet tilstrekkelig bør ettersees.»



Balvatn reinbeitedistrikt, uttalelse datert 20.06.2022, skriver:

Viser til konsesjonssøknad fra 26/3-15 hvor det er opplyst at det ikke har vært kontakt mellom utbygger og Balvatn reinbeitedistrikt. Den totale belastningen på beitearealer har forandret seg stort siden 2016. Blant annet med økte utfordringer fra klimaforandringer, andre utbygginger, rovvilt og økte forstyrrelser av turisme. Derfor har behovet for beitearealer forandret seg, og alle inngrep har «større» påvirkning enn tidligere.

Ønsker at det blir gjort opprettet kontakt mellom reinbeitedistriktet og utbygger, og at det blir gjennomført ny konsekvensutredning av Storelva kraftverk.

NVEs vurdering

Kommunen påpeker at det, i forbindelse med registrering av rømt oppdrettslaks, er gjort nye undersøkelser i den anadrome delen av Storelva:

I følge [Lakseregisteret](#) er bestandstilstanden for laks ikke vurdert i elva. [Temarapport nr. 9](#) fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning slår fast at sjøørretbestanden vurderes som svært god (2021). Dette baserer seg på drivtellingene som er gjort siden 2018. Det opplyses at det er relativt få fisk i tellingene, men størrelsen på de er bra. Kun i to av årene er tellingen gjort på tider som kan fange opp sjøørretbestanden (de to øvrige årene er tellingene gjort flere uker etter antatt gyting):

År	Laks Antall	Sjøørret			Kilde	
		Antall	< 1 kg	1-3 kg		> 3 kg
2021	29	67	39	25	3	SNA-rapport 06/2022
2019	19	63	45	16	2	Ferskvannsbiologen 2020-03

NVE vurderer at det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget om anadrom fisk er godt: Kraftverket planlegges plassert øverst på anadrom strekning. Den anadrome delen av elva som er ovenfor kraftverket er svært kort og på grunnlag av både fallgradient og substrat anser NVE at denne delen av elva har liten verdi for fisk. Som det står i NVEs «Bakgrunn for vedtak» den 19.02.2016 (s. 12):

NVE mener derfor at man ved eventuell godkjenning av detaljplan kan sikre et utløp fra kraftstasjonen som kommer ut nærme fossen. NVE legger ikke avgjørende vekt på hensynet til anadrom fisk, men vektlegger det som en del av helhetsvurderingen.

NVE kan ikke se at det kommer fram nye forhold i oppdaterte kunnskapsnivået som endrer vurderingene som ble gjort i 2016.

Reinbeitedistriktet fremhever den samlede belastningen næringen står ovenfor. I «Bakgrunn for vedtak», av 19.02.2016, skriver NVE på side 15:



Storelva kraftverk inngår i et større område som benyttes til flere typer årstidsbeiter i Balvatn reinbeitedistrikt. I tillegg til beiten krysser en trekklei Storelva omtrent én km oppstrøms inntaksområdet, og det finnes også trekkleier og drivingsleier ca. to km nord for prosjektområdet. Rett syd for det søndre massedeponiet passerer det en trekklei som strekker seg fra de nedre områdene tilknyttet fjorden, opp mot tregrensen.

NVE konstaterer at en eventuell utbygging av Storelva kraftverk i liten grad vil berøre arealer som ikke allerede er berørt. I forbindelse med inntaket vil det bli et ytterst begrenset areal som får svakere is om vinteren i de periodene kraftverket går. Det forventes ikke økt ferdsel i området. NVE vurderer at Storelva kraftverk etter anleggsperioden vil ha liten konsekvens for reindriften i Balvatn reinbeitedistrikt. Etter NVEs oppfatning vil eventuelle ulemper i anleggsperioden i stor grad kunne unngås gjennom dialog mellom utbygger og reinbeitedistriktet.

Når det gjelder nettilknytning planlegger tiltakshaver å legge 50 meter jordkabel frem til tilknytningspunktet. Nettilknytningen vil derfor ikke påvirke reindriften.

NVE kan ikke se at det i høringsuttalelsen fra reinbeitedistriktet kommer fram nye momenter som ikke var kjent i 2016 og som gjør at det ikke bør gis fristforlengelse. Men NVE oppfordrer konsesjonær til tidlig å etablere kontakt med reinbeitedistriktet for å kunne gjøre gode vurderinger knyttet til detaljplanleggingen av anleggsvirksomheten og byggingen for å hindre økt og unødig belastning på reindriftnæringen.

NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

Konklusjon

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Storelva kraftverk bør avslås. Med medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med fem år til 19.02.2026.

Vilkårene ellers er de samme som i tillatelsen av 19.02.2016.

Vi minner om at dere må ha gyldig anleggskonsesjon, eventuelt avtale med områdekonsesjonær, for bygging, drift og eierskap av energianlegget. Dersom den ikke lenger er gyldig, må dere søke om ny anleggskonsesjon for bygging og drift av det elektriske anlegget i god tid før byggestart.



Om klage og klagerett

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven sine bestemmelser. Se siste side for informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

CLEMENS KRAFT AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Nordland fylkeskommune

Saltdal kommune

Balvatn reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 31, Nordland



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.