

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Sandane, den 15. september 2022
Dykkar ref: 201503566-21

Søknad om 5 års forlenging av frist for oppstart - opprustning/utvidelse av Ekebøfossen kraftverk i Gloppeelva i Gloppen kommune.

Bakgrunn

Viser til oversending av NVE sitt vedtak dagsett 1. desember 2017 ***"Gloppen Energi AS – Søknad om tillatelse til opprustning/utvidelse av Trysilfossen, Eidsfossen og Ekebøfossen kraftverk i Gloppeelva i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane"***.

I denne oversendinga fylgde Vassdragskonsesjon for Trysilfossen, Eidsfossen og Ekebøfossen kraftverk.

Drøfting

Opprusting/utviding av Trysilfossen og Eidsfossen vart gjennomført etter tildelt vassdragskonsesjon og sluttrapportert i 2021. Brorparten av utbyggingsaktiviteten for desse to prosjekta vart gjennomført under koronapandemien og prosjekta vart vesentleg dyrare enn planlagt.

Etter vassdragskonsesjonen har Gloppen Energi AS frist til 1. desember 2022, for igangsetting av arbeidet med Ekebøfossen kraftverk.

Dyrare utbyggingar i Trysilfossen og Eidsfossen saman med dei låge kraftprisane i vårt prismråde, NO3, er grunnar til at arbeidet med Ekebøfossen kraftverk ikkje kan starte innan fristen 1. desember 2022.

Konklusjon

Gloppen Energi AS søker med dette om 5 års forlenging av fristen, til 1. desember 2027, for oppstart med opprustning/utvidelse av Ekebøfossen kraftverk i Gloppeelva i Gloppen kommune.



Med venleg helsing
John Morten Selsvik
Dagleg Leiar