



Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Vår ref.:
20/6342 - 24/7626 / FELL

Dykkar ref.:

Dato:
07.02.2024

Saga Kraftverk i Kinn kommune - Søknad om forlenging av konsesjonsfrist

Viser til vassdragskonsesjon datert 01.04.2019 der det vart gitt konsesjon til bygging av Sagaelva kraftverk. Konsesjonen gjeld i fem år frå konsesjonsdato, dvs. til 01.04.2024 og arbeidet må fullførast innan 5 år etter den dato.

Arbeidet med kraftverket er ikkje igangsett enno. Detaljprosjektering er under arbeidet og det er rekna med at konkurransegrunnlag vert sendt ut våren 2024. I tillegg til kraftverksprosjektet, vil konkurransegrunnlaget inkludere nytt vassforsyninganlegg. Det er planlagt anleggstart i 2024 og med fullføring i løpet av 2025.

Kinn kommune har nyleg hatt politisk handsaming av prosjektet med fokus på utbyggingsmodell, dvs. finansiering, eigarskap, men har ikkje konkludert enno. Dette arbeidet pågår parallelt med prosjektering og tilbodsinnhenting.

Av omsyn til m.a. politisk handsaming og budsjettarbeid/finansiering så er ikkje arbeidet igangsett innan fristen 01.04.2024.

Kinn kommune søker med dette om forlenging av konsesjonsfrist med inntil 5 nye år.

Vi ser fram til ei positiv tilbakemelding på søknaden, men ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Helsing

Rolf Bjarne Sund
kommunalsjef Samfunn, kultur og miljø

Frode Ellingsund
teknisk sjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur