

NVE
Postboks 5091,
Majorstua
0301 OSLO

Tel. 57 69 85 80
E-post: post@bystol.no
www.bystol.no
Tomtebu 2
6893 Vik i Sogn
Org. NR. 928 919 161

Dykkar ref. : 201306648-21

Dato : 07.11.2022

Søknad om utsatt frist for byggestart for Solheimsdalen kraftverk i Tysnes kommune, Vestland fylke.

Med referanse til konsesjonsvedtak av 13.12.2017 (ref: 201306648-21) søker Solheimsdalen Kraft AS herved om 5 års forlengelse på fristen til å starte bygging av Solheimsdalen kraftverk. Ny frist blir da 13.12.2027.

Begrunnelser for søknaden:

- Under arbeid med tilrettelegging for utbygging ble vi anbefalt av NVE å søke om regulering av Dalsætervatnet, ca. 1 km oppstrøms inntaket for Solheimsdalen kraftverk. Anbefalingen ble gitt for bedre utnyttelse av nedbørfeltet og flomdemping i vassdraget.
- Konsesjonssøknaden om regulering av Dalsætervatnet med saksnummer 201906032 har dessverre blitt liggende, tilsynelatende uten framdrift i saksbehandlingen, i over 3 år etter utført befarings- og høringsrunde.
- Strømpriser i 2020, mens vi ventet på reguleringskonsesjonen, var så lave at det da ikke ville være økonomisk forsvarlig å sette i gang utbygging uten konsesjon for regulering av Dalsætervatnet.
- Byggearbeidet burde også utføres samtidig for kraftverket og reguleringsdammen. Dette vil redusere belastningen i byggetiden for naboer og andre brukere av området og gi noe redusert arealbruk (felles riggområde) samt redusert samlet kostnad.

Økonomisk ser en utbygging bra ut med dagens priser, og med en gitt reguleringskonsesjon som NVE forhåpentlig ferdigstiller snart, så vil kraftverket også være bedre sikret mot flomskader.

Med venleg helsing
For Solheimsdalen kraft AS

Bystøl AS



Agnar Fosse

Kopi: Solheimsdalen kraft AS v/Knut Magne Dalland - tlf. 47 50 11 00
