

LERØY MIDT AS
Industriparkveien 31
7246 SANDSTAD

Vår dato: 25.02.2026

Vår ref.: 202102665-28 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gjør om vilkåret for å bygge dam i Frostadvatnet i Orkland kommune, Trøndelag fylke

Vi viser til søknad fra Lerøy Midt AS (Lerøy) av 19.09.2025. NVE har vurdert om det er grunnlag for å endre vårt vedtak slik at tiltakshaver får lengre tid på seg til å bygge dam i Frostadvatnet. Først i brevet finner du vårt vedtak. Deretter kan du lese vår begrunnelse.

NVEs vedtak

NVE forlenger fristen for å bygge dam i Frostadvatnet til 31.12.2027. Dette er en delvis omgjøring av gjeldende konsesjon for regulering og vannuttak fra Lenavassdraget av 22.12.2022. Vedtaket gjelder kun fristen for å bygge dam Frostadvannet og er fattet i medhold av vannressursloven § 8. NVE kan ikke se at tiltaket er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, eller at det er nye eller endrede forhold som tilsier at søknaden om å endre vilkåret som gjelder frist for å bygge dammen bør avslås.

Mulighet til å klage

Vedtaket kan klages på. Se opplysninger om rett til å klage på siste side.

Om søknaden

NVE ga konsesjon til reguleringer og vannuttak fra Lenavassdraget i vedtak den 22.12.2022. Blant merknadene til konsesjonsvilkårene under post 4 la NVE til grunn at bygging av dam i Frostadvatnet var en forutsetning for tillatelsen, og gav Lerøy frist til 31.12.2025 for å bygge denne.

Lerøy viser til at bygging av dam i Frostadvatnet, krever mye planlegging og forberedelser og at det ikke er realistisk for dem å komme i gang med bygging inneværende år.

Søknaden om ny frist ble sendt til NVE innen den opprinnelige fristens utløp.



Høring

Det er relativt kort tid siden saken ble behandlet. NVE mener derfor at saken er tilstrekkelig opplyst gjennom tidligere behandling og har derfor ikke funnet behov for en høring, jf. vannressursloven § 24 andre ledd bokstav a.

NVEs vurdering

NVE kan endre vilkår i en konsesjon etter søknad. Vi har behandlet søknaden etter vannressursloven § 8. En forutsetning for en slik endring er at fordelene er større enn ulempene for allmenne og private interesser.

Behovet for å etablere dam i Frostadvatnet, og bakgrunnen for å sette byggefrist er knyttet til å øke sikkerheten for stabil vannforsyning til settefiskanlegget i perioder med langvarig tørke. NVE har forståelse for at det tar tid å planlegge og etablere en dam. Likevel mener vi det er viktig at dette blir gjort så raskt som mulig, slik at risikoen for vannmangel til anlegget reduseres. En eventuell vannmangel kan gå utover allmenne interesser knyttet til vassdraget. NVE mener derfor at vi ikke kan gi lenger frist enn nødvendig for å bygge dammen. Vi presiserer også at dersom det skulle oppstå langvarig tørke før dammen bygges må Lerøy tilpasse produksjonen sin til dette. Dere kan ikke forvente å få tillatelse til å fravike vilkår i konsesjonen, som f.eks. krav til slipp av minstevannføring fra innsjøene.

Vi viser ellers til NVEs Bakgrunn for vedtak, datert 22.12.2022, med forutsetninger som ligger til grunn for å etablere dam i utløpet av Frostadvatnet.

Vi minner om at før utarbeidelse av tekniske planer for dam i Frostadvatnet kan igangsettes, må søknad om konsekvensklasse være sendt NVE og vedtak fattet. Konsekvensklassen er bestemmende for sikkerhetskravene som stilles til planlegging, bygging og drift og må derfor være avklart før arbeidet med tekniske planer starter. NVEs miljøtilsyn vil ikke ta planer for landskap og miljø til behandling før dam i utløpet av Frostadvatnet har fått vedtak om konsekvensklasse.

NVEs oppsummering

NVE forstår at det tar tid å planlegge og etablere en dam. Vi mener det kan aksepteres å forlenge fristen for å bygge dam Frostadvatnet til 31.12.2027. Likevel minner vi om at det er viktig at dammen kommer på plass raskt, for å oppnå en sikker vannforsyning til settefiskanlegget, og for å unngå at en eventuell vannmangel går på bekostning av allmenne interesser knyttet til vassdraget. Dere kan ikke forvente å få godkjent søknad om ytterligere utsettelse.

NVE presiserer ellers at resten av konsesjonen og bakgrunn for vedtak om reguleringer og vannuttak fra Lenavassdraget¹ datert 22.12.2022, gjelder som opprinnelig.

¹ Konsesjonens nettside: <http://www.nve.no/8690/V>



Med hilsen

Silje Aakre Solheim
seksjonssjef

Tore Opdahl
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

LERØY MIDT AS

Kopimottakerliste:

Mattilsynet

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

ORKLAND KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.
Du kan anmode om utsatt iverksettelse av vedtaket	Du kan anmode om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon har utsettende virkning, med mindre det er truffet vedtak om noe annet.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32, 36 og 42.