Fra: "Sture Arild Karlsen" <sture.karlsen@skl.as>

Sendt: mandag 5. september 2022 15.05.03

Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>

Kopi: "Kjetil Heimvik" <kjetil.heimvik@skl.as>

Emne: Ang. senking av Lgkjelsvatn - sgknad om forlenga Igyve til mellombels fravik

(dykkar ref. 202203940-3)

Vi syner til dykkar vedtak datert 25. mars 2022 med Igyve til mellombels fravik fra
mangvreringsreglementet for magasinet Lgkjelsvatn i ein periode pa inntil 2 manadar i tidsrommet 10.
april — 15. september 2022.

Grunna mykje nedbgr i starten av nedkgyringsperioden, har det tatt lengre tid a k@yre ned magasinet
enn vi hadde hapa pa. Vi naermar oss no det vasstandsnivaet vi gnsker oss. Med lovande vérmeldingar i
den neeraste tida, har vi tru pa at vi skal kunne fa gjennomfgrt det planlagde arbeidet. Men det er likevel
no openbert at vi ikkje klarer a fullfgre arbeidet innan 15. september. Vi sgkjer difor om ei forlenging av
tidsrommet vi kan halde vasstanden under LRV fram til og med 15. oktober 2022.

Vi vonar pa ei snarleg avgjerd.
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