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Meløy Energi AS - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva 

kraftverk i Meløy kommune i Nordland – NVEs vedtak 

 

NVE har mottatt søknad fra Meløy Energi AS, datert 8.2.2017, om tillatelse til å endre planene for 

vannvei fra inntaket og ned til kraftstasjonen i Tverrfjellelva kraftverk i Meløy kommune. 

Bakgrunn 

Meløy Energi AS fikk konsesjon den 31.8.2010 til å bygge Tverrfjellelva og Selstaddalen kraftverk. 

Vedtaket gjaldt under forutsetning av at arbeidet startet opp senest 5 år fra vedtaksdato og ble fullført 

innen ytterligere fem år. Meløy Energi AS fikk etter søknad tre års forlenget byggefrist for begge 

kraftverk til 31.8.2018. 

I konsesjonssøknaden fra 2006 var byggekostnaden for Tverrfjellelva kraftverk med vannveg i fjell 

stipulert til 29,8 mill.kr, dvs. 3 kr/kWh basert på en årlig produksjon på 10 GWh uten fradrag for slipp 

av minstevannføring. I 2012 ble kostnadsoverslaget korrigert for sterk prisstigning i bygg - og 

anleggsbransjen og stipulert til 66,9 mill.kr, dvs. 8 kr/kWh basert på årlig produksjon på 8,4 GWh etter 

fradrag for konsesjonspålagt minstevann føring. 

På bakgrunn av dette konkluderer Meløy Energi med at økonomien i det opprinnelige prosjektet var for 

svak, og at utbyggingsplanene derfor måtte endres for å redusere kostnadene. Kostnadsoverslaget per 

2016 for «Optimalisert utbygging» med rørgate i dagen i kombinasjon med sjakter er på 42,4 mill.kr, 

dvs. 5 k r per kWh basert på midlere tilsig for perioden 2011 - 2015. På dette grunnlaget besluttet Meløy 

Energi å utarbeide søknad om planendring til NVE. 

Planendring 

I konsesjonen ble det satt vilkår om at vannveien skulle legges i tunnel for å avbøte de negative 

konsekvensene tiltaket ville fått for friluftsliv og landskap. Vannveien i fjell skulle plasseres på 

nordsiden av Tverrfjellelva. I denne søknaden om planendring er rørgate i dagen i kombinasjon med 

sjakter plassert på sørsiden av elva. Den planlagte rørgaten på fjellet mellom øvre og nedre sjakt vil 

bestå av; PE- rør montert på bart fjell i dagen i øverste del, og nederste del som støpejernsrør på bakken 
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dekket med torvplater. Nedre del av vannveien, dvs. fra nedre sjakt til kraftstasjon, er foreslått som et 

tradisjonelt rør i tilbakefylt grøft. 

Søker har vurdert at prosjektområdet har middels til stor verdi for fagfeltene landskap/geologi, biologisk 

mangfold, flora/fauna og brukerinteresser (friluftsliv/reiseliv). Det er ikke registrert automatisk fredete 

kulturminner i området. Verdien av området for landbruk og reindrift er av søker vurdert til å være liten 

til middels. 

Høring 

Søknaden har vært sendt på høring til de partene som uttalte seg om prosjektet i konsesjonssøknaden. 

NVE har mottatt følgende merknader til planendringssøknaden:  

Fylkesmannen i Nordland skriver i brev av 23.3.2017 at de tidligere har frarådet bygging av 

Tverrfjellelva, og Selstaddalen kraftverk blant annet på grunn av negative virkninger på landskapsbilde, 

inngrepsfrie naturområder og friluftsliv. De fraråder også utbygging etter de nye planene, da store deler 

av vannvegen, som legges som rør i dagen, vil gi større negativ effekt på landskap, friluftsliv og reindrift 

enn når vannvegen i sin helhet legges i tunnel/sjakt. Etter deres syn er det begrenset hvor mye tildekking 

med torv på deler av strekningen kan avbøte de negative effektene.  

Fylkesmannen legger vekt på at uttak av betydelige mengder torv fra området ved Grimstad i Mevika 

potensielt kan gi økt utslipp av CO2 og bidra til spredning av ikke-stedegne arter. De viser til 

Landbruksdirektoratet sitt regelverk for uttak av torv og myr.  

Fylkesmannen kommer også med en reindriftsfaglig uttalelse. Etter dere syn vil den omsøkte 

planendringen med torvdekkede rør være noe mer negativt for reindriftsinteressene enn det som er 

konsesjonsgitt, der vannveien skal gå i tunnel. Torvdekkede rør vil beslaglegge beiteland og kan 

medføre forstyrrelser for reinen. Fylkesmannen mener likevel at den største negative konsekvensen av 

endringssøknaden, er uttak av torv fra myr. De peker på at det ikke fremgår av søknaden hvor store 

arealer som berøres av torvuttaket, og heller ikke nøyaktig hvor uttaket er tenkt. Myrområder er en 

viktig beiteressurs for reindrifta, og myrene på Grimstad er brukt til vinterbeiter de siste årene. På 

bakgrunn av kunnskapen Fylkesmannen har om området, fraråder de på det sterkeste torvuttak.  

Nordland fylkeskommune uttaler i brev av 21.3.2017 at de fraråder NVE å gi tillatelse til 

planendringen. Planendringen vil innebære at store deler av rørgaten vil ligge i dagen på snaufjellet. 

Deler av rørene i dagen vil dekkes til, men etter fylkesrådens vurdering vil et belte med stein og 

torvplater bli synlig i et bratt og vegetasjonsfattig terreng. Fylkesrådet ønsker som tidligere uttalt at det 

tas landskapsestetiske hensyn ved etablering av anlegget, og mener derfor at rørgaten bør etableres som 

tunnel. Fylkesråden kan ikke se at omsøkt løsning vil bidra med noe positivt utover de økonomiske 

fordelene for kraftselskapet. Konsesjonsgitt løsning med tunnel medfører færre konsekvenser for 

friluftsliv og landskap, og etter deres mening vil området framstå mer urørt, i en kommune preget av 

mange vannkraftutbygginger.  

I perioden 2011 - 2016 ble arbeidet med kartleggingen av Nordlands friluftslivs- og landskapsområder 

gjennomført. Fylkeskommunen peker på at denne kartlegginga er ny kunnskap som har kommet etter at 

kraftverket opprinnelig fikk konsesjon. Ovenfor tiltaksområdet er det kartlagt et svært viktig 

friluftslivsområde, Glombreen, som er et fjellområde med isbre. Inntaket og mesteparten av rørgata vil 

inngå i landskapsområde Glombreen. Dette er landskapstypen Høgfjellmassiv med bre- og 

tindelandskapspreg. Landskapstypen beskrives med lite eller ingen tekniske inngrep og framstår med et 

gjennomgående sterkt naturpreg. Ut i fra en sammenligning med lignende landskapstyper, er denne 

landskapstypen gitt verdien stor 4 av 5 poeng – Landskap med verdi over gjennomsnittet i regional 

sammenheng.  
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I regional plan om små vannkraftverk sier den tematiske retningslinjen om landskap F.1 «For områder i 

snaufjellet skal man ikke tillate utbygging som kan gi varige og irreversible skader på terrenget og 

landskapet». På bakgrunn av dette mener fylkesråden at planendringen ikke bør tillates. 

Bodø og omegns turistforening skriver i sin høringsuttalelse datert 21.2.2017 at det er svært viktig at 

de vilkårene som er satt i konsesjonsvedtaket tidligere opprettholdes og tas på alvor. Etter deres mening 

er det en uønsket praksis at søker ber om å få fjernet vilkår som i sin tid ble lagt til grunn og sett på som 

avbøtende tiltak ved den opprinnelige konsesjonsbehandlingen. Turistforeningen mener derfor at 

planendringssøknaden bør avslås.  

Søkers kommentar til høringsuttalelsene 

Søker har i e-post av 7.4.2017 kommentert høringsuttalelsene slik: 

«Bodø og Omegns Turistforening: 

Det fremføres at (sitat) «En praksis der søker uten begrunnelse skal kunne få fjernet vilkår som 

ble lagt til grunn og sett på som adekvate avhjelpende tiltak ved opprinnelig behandling kan 

ikke være ønskelig». Vår begrunnelse for søknad om planendring er knyttet til 

kostnadsoverslaget for konsesjonsgitt utbyggingsløsning og behov for å redusere kostnadene slik 

at utbyggingen blir bedriftsøkonomisk lønnsom. 

Fylkesmannen i Nordland: 

Det pekes på at uttak av torv fra et område ved Grimstad vil medføre økt utslipp av CO2. Vi 

mener at denne konsekvensen av torvtak mange ganger oppveies av redusert utslipp av avgasser 

fra kjøretøy for uttransport av sprengstein fra tunnelsprengning av den konsesjonsgitte 

løsningen vannvei i fjell. 

Det pekes riktig nok på evt. spredning av «fremmede» plantearter. Det vises til Vedlegg 5 

Biologisk kartlegging av alternativ trase for rørgate kapittel 4.2 (sitat): «Det er positivt at 

introduserte arter ikke ble påvist under befaring av myren.» Det anbefales å gjøre en noe 

grundigere kartlegging av plantearter i torvtaket i byggefasen og evt. finne annet torvtak etter 

behov. Torvmengden er estimert til ca. 1 500 m3, som tilsvarer uttak av 1 m tykk torv på et 

område ikke større enn 1,5 mål. Vi mener det er en begrenset mengde torv. 

(…) 

Nordland fylkeskommune: 

(Sitat): «Fylkesrådet ønsker ikke varige og irreversible skader på terrenget og landskapet, og 

fraråder derfor at det etableres rørgate i dagen på snaufjellet i et landskap av stor verdi.» Vi 

mener at de foreslåtte sjakter og rørgate i dagen i veldig begrenset grad vil gi varige og 

irreversible skader på terrenget og landskapet. Innløpet til øvre sjakt vil være under laveste 

regulerte vannstand. Utløpet fra øvre sjakt med innstøpt rørstuss kan kles med bruddstein for 

landskapstilpasning. PE-røret på eksponert fjelloverflate vil ha tilnærmet samme farge som 

fjellet. Torvdekket rørgate vil etter få år bli revegetert som omkringliggende terreng. Innløpet til 

nedre sjakt med forankringskloss i betong for hengende rørstreng kan kles med bruddstein for 

landskapstilpasning.» 
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NVEs vurdering 

Meløy Energi AS fikk den 31.08.2010 konsesjon til å bygge Tverrfjellelva og Selstadsdalen kraftverk i 

Meløy kommune i Nordland. Selskapet fikk senere tre års forlenget byggefrist for begge kraftverkene 

frem til 31.8.2018. I konsesjonen til Tverrfjellelva ble det blant annet satt vilkår om at vannveien skulle 

legges i tunnel for å avbøte de negative konsekvensene tiltaket ville fått for blant annet friluftsliv og 

landskap.  

Meløy Energi AS fikk utarbeidet et nytt kostnadsoverslag i 2012, og konkluderte med at økonomien i 

prosjektet var for svak. De utarbeidet derfor et kostnadsoverslag for en «optimalisert utbygging» med 

rørgate i dagen i kombinasjon med sjakt til en lavere utbyggingspris. Dette er bakgrunnen for at Meløy 

Energi AS har sendt inn planendringssøknad for kraftverket. For at NVE skal kunne gi tillatelse til 

planendringen må fordelene ved tiltaket være større enn ulempene det medfører allmenne interesser.  

Endringene i planene innebærer at vannveien skal gå i rørgate i dagen i kombinasjon med sjakter 

plassert på sørsiden av elva, i stedet for i tunnel. Den planlagte rørgaten på fjellet mellom øvre og nedre 

sjakt vil bestå av; øverste del med PE- rør montert på bart fjell i dagen, og nederste del som 

støpejernsrør på bakken dekket med torvplater. Nedre del av vannveien, dvs. fra nedre sjakt til 

kraftstasjon, er foreslått som et tradisjonelt rør i tilbakefylt grøft.  

Søker mener at konsekvensene med rør i dagen og torvdekket rørgate blir middels negative eller mindre 

for de ulike fagtemaene, og at dette er tilsvarende som for konsesjonsgitt vannvei i fjell.  

Alle høringspartene som har valgt å uttale seg er imot planendringen, og tilrår NVE å avslå søknaden. 

De mener at endringene vil føre til større inngrep enn konsesjonsgitt alternativ.  

Under konsesjonsbehandlingen av Tverrfjellelva kraftverk la NVE vekt på tiltakets konsekvenser for 

landskapet da det ble lagt føringer for utbyggingen. Opprinnelig var det søkt om to alternativer, enten 

med rør i dagen eller med sjakt/tunnel. Av hensyn til landskapet vedtok NVE at rørgata skulle gå i 

tunnel. I KI-notat nr. 75/2010 Bakgrunn for vedtak skrev NVE: «Dersom alternativet med rør i dagen 

blir valgt, vil det bli svært visuelt skjemmende i området og være synlig på stor avstand da det er bratt 

og liten vegetasjon som kan skjule inngrepene. Det andre alternativet med tunnel og sjakt vil ha mindre 

konsekvenser for landskapet». På bakgrunn av dette, i tillegg til de innkomne høringsuttalelsene, mener 

vi at rør i dagen i kombinasjon med sjakter vil gi vesentlig mer omfattende inngrep enn dersom det 

bygges i tunnel. NVE mener dette vil ha negativ konsekvens for landskapet.  

Fylkesmannen legger vekt på at uttak av betydelige mengder torv potensielt kan gi økt utslipp av CO2 og 

bidra til spredning av ikke-stedegne arter. De peker også på at myrområder er en viktig beiteressurs for 

reindrifta, og myrene på Grimstad har vært brukt til vinterbeiter de siste årene. Etter NVEs vurdering er 

det knyttet stor usikkerhet til hvilke konsekvenser et torvuttak vil få for reindrift og naturmangfoldet. Vi 

registrerer at det legges opp til et begrenset uttak, og selv om det ikke er gjort noen spesifikk beregning 

av utslipp knyttet til dette eller konsekvenser ved bortfall av beite, har vi ikke tillagt dette vesentlig vekt. 

Til det er uttaket for lite.  

Fordelene av endringene som er presentert i søknaden er at kostnadene for utbyggingen blir noe mindre. 

Imidlertid mener NVE at de nye planene vil gi varige og irreversible skader på terrenget og landskapet. 

Vi mener dette ikke kan avbøtes i tilstrekkelig grad med god terrengtilpasning. Vi er enig med 

høringspartene i at det er begrenset hvor mye tildekking med torv på deler av strekningen kan avbøte de 

negative effektene. NVE mener at de landskapsmessige ulempene ved å legge rørgata i dagen/dekket av 

torv langt overstiger de økonomiske fordelene planendringen får for søker. Etter vårt syn er ikke den 

omsøkte planendringen en forbedring av den opprinnelig omsøkte eller den konsesjonsgitte vannveien. 

Av samme grunner som NVE i KI-notat 75/2010 – Bakgrunn for vedtak vurderte at alternativet med rør 
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i dagen ville få store konsekvenser for landskap, mener NVE at omsøkte planendring ikke kan 

aksepteres.    

NVEs konklusjon 

NVE mener at ulempen ved planendringen for bygging av Tverrfjellelva kraftverk er større enn 

fordelene. Kravet i vannressursloven § 25 er ikke oppfylt.  

Om klage og klagerett 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 25.8.2017. Klageretten er 

begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig 

klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser). 

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Øystein Grundt 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

   

   
 

  

Kopi til: 

BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING 

Fylkesmannen i Nordland 

Meløy kommune 

Nordland fylkeskommune 
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