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Froya vindkraftverk — seknad om utsatt idriftsettelse

Det vises til konsesjon meddelt TrgnderEnergi Vind AS 11.01.2019 og NVEs brev av 23.04.2020 om
idriftsettelse.

Tr@nderEnergi Vind AS sgker med dette om utsatt frist for idriftsettelse til 31.03.2021.

TrgnderEnergi Vind har frist for idriftsettelse av vindkraftverket pa Frgya til 31.12.2020. Med
idriftsettelse forstas at prgvedrift er giennomfgrt og at vi melder til Statnett at anlegget er i full drift.

Fremdrift i anleggsarbeidene pa Frgya har veert forsinket i henhold til opprinnelig plan. Dette skyldes
dels forsinket oppstart i 2019 knyttet til utenforliggende forhold. Videre har covid-19 situasjonen
gjort det mer krevende a gjennomfgre anleggsdriften som planlagt i 2020. Vi er na ca 11 uker etter
opprinnelig plan.

Status na er at alle Igfteoperasjoner er gjennomfgrt og det skal utfgres installasjonsarbeider i
turbinene. Noen turbiner (C-radial) er spenningsatt. Nar installasjonsarbeidene er gjennomfgrt vil
turbinleverandgr giennomfgre den offisielle prgveperioden (120 timers test). Vi naermer oss vinter
med mer utfordrende veer og en fortsatt stor usikkerhet knyttet til covid-19. Vi ser derfor at det er en
mulighet for at testperioden for noen turbiner kan bli forsinket/avbrutt og muligens matte strekke
seg inn i 2021. Pa bakgrunn av dette sgker vi derfor om forlengelse av frist for idriftsettelse av Frgya
vindpark til 31.03.2021.

Med vennlig hilsen

Nils Henrik Johnson
Miljg- og myndighetskontakt
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