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Marin Energi Testsenter AS - Demonstrasjonsanlegg for offshore 

vindkraft ved Karmøy - Utsatt frist for idriftsettelse av anleggene og 

forlenget varighet på konsesjonen 

Vi viser til søknad av 16.02.2017 om utsatt frist for idriftsettelse av demonstrasjonsanlegg for offshore 

vindkraft ved Karmøy og forlenget varighet på konsesjonen. 

Marin Energi Testsenter AS er meddelt anleggskonsesjon for demonstrasjonsanlegg for offshore 

vindkraft ved Karmøy den 19.03.2014. Konsesjonen har vilkår om at anleggene må være fullført og satt 

i drift innen 01.10.2017, og varighet på konsesjonen er satt til 01.10.2037. 

Marin Energi Testsenter AS samarbeider nå med et prosjekt med planlagt installasjon sommeren 2018. 

På denne bakgrunn søkes det i brev av 16.02.2017 om utsatt frist for idriftsettelse av anleggene til 

01.10.2020, og forlenget varighet på konsesjonen til 01.10.2040. 

NVE slutter seg til Marin Energi Testsenter AS sitt behov for utsatt frist for idriftsettelse av anleggene 

med 3 år, samt forlenget varighet på konsesjonen med 3 år. 

På ovennevnte grunnlag og i medhold av energiloven § 3-1, gis det herved utsatt frist for 

idriftsettelse av demonstrasjonsanlegg for offshore vindkraft ved Karmøy til 01.10.2020. 

Varigheten på konsesjonen forlenges tilsvarende til 01.10.2040. 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt 

underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal 

begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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