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Aktieselskabet Saudefaldene - Tillatelse til midlertidig fravik fra
mangvreringsreglementet for Storelva i Saudavassdraget, Sauda
kommune

Vi viser til deres sgknad av 07.04.2010 om tillatelse til midlertidig fravik fra manevreringsreglementet
for Storelva.

Om sgknaden

En tiltaksplan for Storelva i Saudavassdraget i Sauda kommune ble godkjent av NVE 19.12.2008 og
varsel om oppstart av anleggsarbeidene i forbindelse med gjennomfaring av planen, ble meddelt NVE
av Aktieselskabet Saudefaldene i brev av 13.01.2010. Arbeidene ble igangsatt 18.01.2010 og var
planlagt & skulle avsluttes ved utgangen av april. Arbeidene ble lagt til vinterperioden av hensyn til
gunstig vannfaring p& 1 m*/s og antatt minst forstyrrelse av biologien i elva. P4 grunn av en ekstra kald
vinter fras store deler av elva til, slik at anleggsarbeidene métte stanses i perioden 10.02 — 11.03.2010.
Konsekvensen av dette er at arbeidene vanskelig lar seg ferdigstille til 1.mai. For & kunne fullfere de
planlagte arbeidene i elva og samtidig ha nedvendig gunstige arbeidsforhold i form av en lavest mulig
vannfering, sekes det om & fé fravike mangvreringsreglementet for Storelva ved & fortsatt slippe 1 m’/s i
perioden 1.mai — 31.mai. Reglementet tilsier at det skal slippes 3 m®/s i denne perioden.

Hgring

P4 grunn av sakens begrensede omfang har den ikke veert kunngjort lokalt. NVE har vart i kontakt med
lokale myndigheter for 4 f& deres syn pé saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Sauda kommune uttaler e-post av 13.04.2010:

”Pd bakgrunn av de gitte opplysninger i spknaden mener vi det md veere riktig d gi
Saudefaldene AS tillatelse til d fravike mangvreringsreglementet i perioden fra 1. — 31. mai dette
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dret. Selv om en forlenging av "vintervannperioden" kan ha konsekvenser, vurderer vi det som
viktigere d fd gjennomfort de pdbegynte tiltakene i lppet av denne sesongen.

Saken er ogsa lagt fram for Sauda Jeger- og Fiskerforening, som fullt ut stptter kommunens syn
pd dette.”

Fylkesmannen i Rogaland uttaler i e-post av 13.04.2010:

” Fylkesmannen mener det er viktig at arbeidet med tiltaksplanen for Storelva blir ferdigstilt sa
raskt som mulig. Dersom det er ngdvendig med redusert vannfgring i mai for d fd ferdigstilt
tiltaksplanen pd en forsvarlig mdte mener Fylkesmannen det bgr gis tillatelse til dette.

For d lette utvandringen av smolt i vassdraget bor en stille krav at det enkelte dager skal slippe
vanlig minstevannfpring. For eksempel kan det stilles krav om at en i helgene skal slippes en
minstevannfgring pd 3 m’/s. Det ma stilles krav til at endringene i vannfpring skjer pd en slik
mdte at en unngdr stranding av fisk. Fylkesmannen forutsetter videre at eventuelt innspart vann

slippes som tilleggsvann pad et senere tidspunkt.”

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra mangvreringsreglement etter vannressursloven § 8 nar formélet er
nedvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. I dette tilfellet er det ikke snakk om nedvendig
reparasjons- og vedlikeholdsarbeid i forhold til reguleringsanleggene og kraftproduksjon, men viktig
arbeid 1 forbindelse med miljeforbedrende tiltak pa en sterkt reguleringspavirket elvestrekning. Tiltaket
faller derfor etter vart syn inn under formalet “nadvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid”.

Med bakgrunn i reguleringskonsesjonen fra 1. august 2003; “Tillatelse til fortsatt regulering av
Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene”, der det i vilkérene kan palegges & bygge
terskler og foreta biotopjusterende tiltak m.v., har Aktieselskabet Saudefaldene fatt utarbeidet og
godkjent en tiltaksplan for Storelva. Arbeidene med gjennomfering av tiltaksplanen ble planlagt utfert
vinteren 2010 og ble igangsatt 18. januar dette &r. Av hensyn til & f& utfort de fysiske arbeidene i elva pa
en tilfredsstillende mate, samtidig med sterst mulig hensyntagen til biologien i elva, ble arbeidet lagt til
vinteren og perioden med slipp av minstevannfering fra Storli pa 1 m*/s. P4 grunn av en ekstra kald
vinter, har arbeidene i elva mattet utsettes i perioder og det har oppstatt tidsned i forhold til planlagt
ferdigstilling til slutten av april. For & kunne f3 fullfert gravearbeidene i elva for sesongstart for oppgang
av fisk og for neste gytesesong kommende hest, er det sokt om & fa fortsette 4 slippe 1 m’/s i hele mai
maned i stedet for de pilagte 3 m’/s, som etter reglementet skal slippes fra 1.mai. Dette for 4 fa de best
optimale forholdene under arbeidsutferelsen.

NVE er av den oppfatning at arbeidet med gjennomfering av tiltaksplanen er viktig a fa fullfert sa raskt
som mulig med tanke pa bedringen av miljeforholdene i vassdraget. Spesielt er dette viktig nir man
forst har satt i gang arbeidene og ser muligheten til 4 kunne bli ferdig innenfor vinterperioden 2010 med
kun en liten forsinkelse. NVE vurderer eventuelle skadevirkninger av en redusert minstevannfering fra 3
til 1 m%/s i mai til & veere svart beskjedne, spesielt med tanke pa den lange perioden i forkant med en
vannfering pa 1 m*/s og den historisk korte tiden det nye minstevannferingsregimet har pagétt i denne
delen av vassdraget. Alternativet med en utsettelse av de resterende arbeider til vinterperioden 2011, vil
trolig medfere sterre negative effekter pé biologien i vassdraget og en forsinket effekt av de né initierte
miljeforbedrende tiltak.

Viktigheten av 4 fi en raskest mulig ferdigstillelse av arbeidene med tiltaksplanen, deles ogsd av
Fylkesmannen og Sauda kommune, som for gvrig ikke har noen vesentlige innvendinger mot en
dispensasjon fra slippet av palagt minstevannfering i mai. Fylkesmannen mener imidlertid det av hensyn
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til smoltutvandringen ber settes krav om at det enkelte dager i mai ber slippes 3 m®/s og at eventuelt
innspart vann slippes som tilleggsvann p3 et senere tidspunkt.

NVE er av den oppfatning at gjenvaerende fiskebestand i Storelva ni er s darlig, at noe avbetende tiltak
i form av pendling i vannfering mellom 1 og 3 m*/s enkelte dager i mai méaned, ikke vil ha noen
nevneverdig effekt pé den totale smoltutvandringen. Nér det i tillegg kan involvere mulig
strandingsproblematikk for yngel, mener vi det er mest forsvarlig & holde en stabil vannforing sa lenge
de fysiske gravearbeider pagir. NVE mener det er viktigere her & henstille tiltakshaver til & gjore
anleggsperioden sa kort som mulig slik at vannferingen eventuelt kan settes opp til 3 m?/s tidligere enn
1 juni.

Nar det gjelder Fylkesmannens forutsetning om senere bruk av eventuelt innspart vann, mener NVE det
i dette tilfellet ikke er snakk om & bevisst preve og unngé & slippe minstevannfering for derigjennom &
spare vann. Her er det mer et reelt enske om & fa utfert anleggsarbeider under best mulig arbeidsforhold,
som i neste omgang skal gi de beste resultater med hensyn pa bedrede miljaforhold i Storelva.
Fylkesmannen har i henhold til manevrerings-reglementet 10 mill. m’® vann til disposisjon hvert &r for &
bidra til fiskeoppgang i Storelva. Sa lenge det ikke kan pévises et behov for at eventuelt innspart
“minstevannferingsvann” mé brukes til et nedvendig formal, kan ikke NVE stille krav om at eventuelt
innspart vann skal slippes som tilleggsvann pé et senere tidspunkt.

Etter en total vurdering av opplysninger gitt i sesknaden, NVEs tidligere og ndvarende engasjement i
forbindelse med godkjenning og oppfelging av tiltaksplanen, samt de innspill som er kommet fra
Fylkesmannen og kommunen, kan ikke NVE se at en méneds forlengelse av minstevannferingsperioden
pal m’/s i Storelva fra 1.mai, er til skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Aktieselskabet Saudefaldene kan fravike slipp av minstevannfgring pa 3
m?/s fra Storli i perioden 1.mai til 1.juni 2010 og i stedet forlenge vinterperioden med slipp av 1
m?/s i den samme perioden.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt pa folgende vilkar:

o Det skal fores ekstra protokoll over aktuell minstevannfering i det tidsrommet vannferingen
er under pélagt krav i manevreringsreglementet.

o Perioden med redusert minstevannfering mé gjeres sa kort som mulig. Slipp av palagt

minstevannfering pa 3 m’/s skal skje s raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet og
senest 1.juni 2010.

o Tillatelsen til redusert slipp av minstevannfering skal kunngjeres én gang lokalt i god tid for
1.mai.

o Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter
konsesjonren etter krav fra NVE 4 bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette
tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser
med hjemmel i lov.

o NVE forutsetter at Aktieselskabet Saudefaldene har ordnet forholdene til de privatrettslige
interessene som eventuelt matte bli skadelidende av tiltaket.



Side 4
NVE

Klageadgang

Dere kan klage pé denne avgjerelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel V1. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk
oversendelse til var sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

une Fl by J &elw
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