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1  Innledning

Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har den 25.09.2018 gitt Eidsiva Nett AS konsesjon til & bygge
ny 132KV linje opp til ny vindmgllepark pa Songkjalen

Anleggskonsesjon: NVE 201201816-409

Konsesjonsvilkarene inneholder en henstilling om at konsesjonaeren utarbeider en miljg-, transport — og
anleggsplan (MTA) som skal beskrive ytre begrensninger av inngreps- omradet og fysiske konsekvenser av
anleggsarbeidet. Planen skal drgftes med bergrte kommuner, grunneiere og godkjennes av NVE far
anleggsstart.

Hensikten med MTA planen er & sikre at lover, forskrifter, retningslinjer og planer blir viderefart i den videre
planleggingen av anlegget og at det blir tatt nedvendige miljghensyn i anleggs- og driftsfasen.

Byggherrens malsetting er:

e Norske lover. Forskrifter og arbeidsvilkar skal falges.

¢ Ingen skade pa personell i byggetiden.

¢ Ingen skade pa 3.-manns liv eller eiendom

e Skader pa natur og miljg skal begrenses til et minimum.

¢ Normal stremforsyning til sluttbruker skal opprettholdes i byggetiden.
Spesialvilkar i denne konsesjonen er.

e | omrader med gammelskog skal skogen i kraftledningstraseen ivaretas sa langt det er mulig.
o Det skal seerlig legges vekt pa a unnga betydelig skade pa kjerneverdier ved Nordre Bjartjernet.

1.1 Anleggseier

Eidsiva Energi AS er den starste aktgren innen produksjon, overfgring og salg av kraft i Hedmark og
Oppland. Konsernet er Innlandets sterste industriselskap.

Eidsiva Energi AS eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 27 kommuner i de to fylkene.

Nettvirksomheten drives av Eidsiva Nett AS, som er et heleid selskap i Eidsiva Energi AS. Eidsiva Nett AS
har ca. 23 000 kilometer med stremnett (linjer og kabler).

Firma: Eidsiva Nett AS

Organisasjon nr.: 981 963 849

Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar.
Kontaktperson: Jogran Eng

TIf/e-post: 959 81 091/ joran.eng@Eidsiva.no
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1.2 MTA-planens mal og virkeomrade

Eidsiva Nett har malsetning om at bygging av anlegg skal gijennomfgres med minst mulig ugnskede
konsekvenser for miljg og samfunn for gvrig.

Miljg-, transport- og anleggsplanen (MTA) angir de arealer byggherren stiller til radighet for entreprengren.
Videre gir planen konkrete krav som gjelder bade for anleggsfasen og driftsfasen. MTA-planen skal bidra til &
sikre entreprengren giennomfgrer prosjektet i trad med:

Gjeldende anleggskonsesjon, relevante lover og forskrifter.
Byggherres mal og krav for miljg og samfunn
Byggherrens arealkrav

MTA-planen er bygd opp med en tekstdel og en kartdel (arealbrukskart). Tekstdelen gir en innfgring i
prosjektet, definerer prosjektmal, angir miljgstyringen og beskriver faringer for giennomfgring av
anleggsarbeidene. Arealbrukskartene gir en oversikt over anleggsomrader, transportruter og restriksjoner
knyttet til disse. Arealbrukskartene ligger som vedlegg 1 til dette dokumentet.

Denne MTA-planen gjelder for bygging av ny 132 kV forbindelse fra Songkjalen vindkraftverk til nytt
tilkkoblingspunkt i eksisterende 132 kV-ledning Minne-Skarnes. Tiltaket bergrer Nes kommune.

1.3 Anleggskonsesjon

Anleggskonsesjoner datert 25.09.2018 (NVE 201201816-409) og 04.05.2020 (201201816-489) gir Eidsiva
Nett As rett til & bygge og drifte felgende elektriske anlegg:

To ca. 6,8 km lange kraftledninger med nominell spenning 132 kV og minimum stremfgringsevne
tilsvarende tverrsnitt FeAl 253 mellom avgreiningspunktet og vindkraftverket.

De to ledningen skal henge pa samme masterekke og bygges med gra fagverksmaster i stal og gra
isolatorer.

En toppline med tverrsnitt Fe 1x70.

Det gis ogsa tillatelse til & fortsatt drive falgende ledninger:

En 22 km lang 132 kV kraftledning mellom Minne transformatorstasjon og Songkjalen vindkraftverk
med minimum stremfgringsevne tilsvarende tverrsnitt FeAl 253. 6,8 km av denne ledningen er ny og
er omtalt i punkt over, resten er eksisterende ledning mellom Minne og avgreiningspunkt som skal
fortsatt drives.

En 22,2 km lang 132 kV kraftledning mellom Songkjglen vindkraftverk og Skarnes
transformatorstasjon med minimum streamferingsevne tilsvarende tverrsnitt FeAl 253. 6,8 km av
denne ledningen er ny og er omtalt i punkt over, resten er eksisterende ledning mellom
avgreiningspunkt og Skarnes som skal fortsatt drives.
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Anleggskonsesjonene stiller blant annet fglgende krav og vilkar:

Kravivilkar: | omtale

Der den nye kraftledningen krysser omrader med gammelskog skal skogen i i Kap. 4.1
kraftledningstraseen ivaretas sa langt det er mulig. Det skal saerlig legges
vekt pa & unnga betydelig skade pa de registrerte kjerneverdiene ved Nordre

Bjartjennet.

Den nye kraftledningen skal sa lang det er mulig detaljplanlegges slik at Kap. 4.1
virkninger for rgdlistearter, lokaliteten for gammel Igvskog og skogsdrift

minimeres.

Eidsiva Nett AS skal utarbeide planen i kontakt med bergrt kommune, Kap. 1.4

grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjares kjent for
entreprengrer. Konsesjonaeren har ansvaret for at planen fglges.

Konsesjoneaeren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av Kap. 4.7
anleggsomradene, som skal veere ferdig senest to ar etter at anlegget eller
deler av anlegget er satt i drift.

Konsesjoneeren skal avklare undersgkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 | Kap. 1.5.1
fer miljg-, transport og anleggsplanen blir godkjent.

1.4 Kunnskapsgrunnlag, medvirkning og forarbeider

Grunnlagsinformasjon er innhentet fra felgende kilder:

o NVEs tillatelser og bakgrunnsdokumenter i saken, samt mottatte hgringsinnspill i
konsesjonsprosessen

e Eidsiva Nett sine saksdokumenter i forbindelse med konsesjonsprosessen og tekniske
vurderinger i forbindelse med prosjektering

o Offentlige plandokumenter fra statlige, regionale og lokale myndigheter

e Lover, forskrifter og offentlige retningslinjer

Eidsiva Nett har deltatt pa apne kontordager i Nord-Odal kommune sammen med E.ON. Mgtene ble avholdt
20. og 28. mars 2019. | forbindelse med kontordagen ble det avhold egne mgter med Nord-Odal kommune.

1.4.1 \Vurdering av inngrep i naturtypen Nordre Bjortjennet N

| forbindelse med endringssgknad tilknyttet omlegging av siste km frem til ny transformatorstasjon i
Songkjglen vindkraftverk kom tiltaket i direkte konflikt med en B-verdi naturtype (Nordre Bjartjennet N).
Lokaliteten er registrert som en rik blandingsskog i lavlandet, men er trolig hogstpavirket i nyere tid.
Lokaliteten har likevel registreringer av rgdlistearter blant annet Gubbeskjegg (NT) og Trollskjegg (NT).

| forbindelse med forundersgkelser til Songkjalen vindkraftverk utfgrte Norconsult i 2017 en kartlegging av
gammelskog som en del av palagte forundersgkelser'. Disse undersgkelsene bekrefter potensialet for funn

" Norconsult 2017, Virkninger pa gammelskog ved utbygging av Songkjalen vindpark
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av fuktkrevende lav/sopp i dette omradet. Naermeste undersgkte omrade, 500 meter gst for naturtypen
avdekte flere lokaliteter av bla. Hvitringnal, Gubbeskjegg (NT), Hyllekjuke og Spikerskjegg (NT).

Fylkesmannen i Hedemark har vurdert justeringen (brev 14.12.2018) og konkludert med at fremfaring av
ledningstraseen gjennom naturtypen ikke vil bergre kjente lokaliteter av radlistearter. Fylkesmannen
forutsetter at tiltaket utfares pa en sa skansom mate som mulig.

1.5 Status for andre planer og tillatelser

1.5.1 Kulturminneloven

Eidsiva Nett har oversendt trase, mastepunkt og anleggsveier til Akershus fylkeskommune. De har pa
bakgrunn av dette varslet behov for undersekelser etter kulturminnelovens § 9. Undersgkelsene er
gjennomfart og nye funn er tatt inn i denne planen (rev E04).

Det har vinteren 2019/2020 veert en lengre prosess for & finne en god lgsning forbi det automatisk fredet
kulturminne (ID 169692) ved llangsvangen. Konklusjonen av dette arbeidet resulterte i at Eidsiva Nett
omprosjekterte konsesjonsgitt trase for & omga kulturminnet. Justeringen ble formelt godkjent gjennom ny
anleggskonsesjon 04.05.2020. Tiltaket bergre na ikke kulturminnet.

I\

Elgne}mvereﬁ‘\

Dalsveien

Figur 1-1. Justert trase ved llangsvangen.
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1.5.2 Luftfartsloven

e

Eidsiva™

Det er ikke utfart en detaljprosjektering av mastepunkt. Dette planlegges utfgrt av entreprengr. Dersom
detaljprosjekteringen resulterer i spenn som utlgser kravet til merking (forskrift om merking av luftfartshinder)
vil disse bli merket i henhold til forskriftskravene med flymarkarer og signalfargede master.

1.5.3 Veiloven

Tiltaket vil ikke krysse offentlig vei. Adkomt til planomradet vil skje via eksisterende private veier. Eidsiva Nett
vurderer det ikke som ngdvendige avkjgringstillatelser fra offentlig vei (veiloven). All transport pa offentlig vei
vil overholde gjeldende veiklassifisering med respektive krav til kjgretay/vekt.

1.6 Fremdriftsplan

Eidsiva Nett planlegger & sette bort linjebyggingen som en totalentreprise. Fysisk oppstart vil da bli
sommeren 2019

Tilkobling av ny linje i ny transformatorstasjon Songkjglen og tilkobling til 132 kV kraftlinje Minne-Skarnes
utfares med Eidsiva Nett sine egne ressurser sommeren 2020.

Prosjektet sokes ferdigstilt i Igpet av 2020, og opprydding og innsending av ferdigrapport til NVE vil bli utfgrt
innen 31.12.2020

Tabell 1-1 Fremdriftsplan for bygging og idriftsettelse av kraftledningen.

Songkjslen

ID  |Aktivitetsr|Aktivitetsnavn ‘Vafighet Start Slutt 8 | Halvdel 1, 2019 Halydel 2, 2013 Halvdel 1, 2020 | Halvdel 2, 2020
oln d‘i‘f‘m aJmf] 1as‘olnld1‘fmalmi i alslo
1 (e Nettilknytning 486 dager fr09.11.18 fr 18.09.20 1
Songkjglen
vindkraftverk
2 (wm Projektadmin 141 dager  fr09.11.18 fr 24.05.19 -
3 =y Utlysning 22 ukr fr09.11.18 t011.04.19
totalentreprengi l
4 |mm Kontrakt med O dager t011.04.19 to11.04.19 & 11.04
L Totalentrepreng
5 [wg Avklaringer 2 mndr ma 01.04.19 fr 24.05.19
| grunneiere
[ 132 kV linje 292 dager fr19.04.19 ma01.06.20 l 1
A Prosjektering 10 ukr fr19.04.19 to027.06.19 h
8 s Avskoging 10 ukr fr 28.06.19 to0 05.09.19 I
T-'., Grunnarbeid 5 mndr fr28.06.19 to14.11.19
10 | Montasje 10 mndr fr 26.07.19 to 30.04.20 LP E
1 (=g Oppynting med 2 ukr fr01.05.20 to 14.05.20 5
ferdigbefaring
12 e Dokumentering 12 dager fr 15.05.20 ma 01.06.20 N
13 |y Klar for 0 dager ma 01.06.20 ma 01.06.20 ¢ 01.06
] spenningssetting
14w Tilkoblingspunkt 472 dager to29.11.18 fr18.09.20 r 1
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2 Tiltaksbeskrivelse

2.1 Bakgrunn

E.ON Wind Bremangerlandet fikk i 2016 konsesjon for et nytt kraftverk med inntil 155 MW installert effekt.
Kraftverket utlaser behov for & etablere en ny nettilknytning fra vindkraftverket og frem til dagens 132 kV-
ledning Minne-Skarnes.

Et viktig vilkar i anleggskonsesjonen fra NVE er krav om utarbeidelse av miljg-, transport- og anleggsplan
(MTA-plan) for byggefasen og for drift, vedlikehold og nedleggelse av anleggene. Planen skal godkjennes av
NVE og bekjentgjeres for entreprengr. Konsesjonaeren har ansvaret for at planen fglges

2.2 Teknisk beskrivelse

2.2.1 132 kV luftledning

For a kunne tilkoble nytt vindkraftverk ved Songkjelen ma Eidsiva Nett legge om traseen til eksisterende 132
kV kraftledning Minne-Skarnes via Songkjelen vindkraftverk. EO-n som bygger ut vindmglleparken pa
Songkjalen vil bygge transformatorstasjon hvor Eidsiva Nett vil overta hgyspennings apparatanlegg som blir
tilhgrende 132 kV kraftledning Minne-Skarnes etter ferdigstillelse.

Tabell 2-1. Teknisk data ny linje.

Lengde ny trase

6,8 km

Antall nye master

37 stk i forprosjekt. Kan endres noe i detaljprosjektering.

Maksimal mastehgyde

Ca 26 m

Mastertype

FE fagverk
Dimensjoneres for OPGW 48, med oppheng.

Farger pa mast

Std. galvanisert fagverk. Lakkert skogsbrun kon mast.

Isolatorer

Kompositt isolatorer

Antall linjesett

2

Stremfarende liner per
linjesett

3x1x253 Condor.

Toppline FEAL 70/FE 70.
Isolert for 145 kV
Driftsspenning 132 kV
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e Tala
2200

e Tala
23UV

2500

10—-18 m.

Figur 2-1. Mastetype.
2.2.2 Koblingsanlegg Minne-Skarnes

Tilkobling eksisterende 132 kV-forbindelse Minne Skarnes skjer med en T-avgreining ved Hukmyra.
Detaljene rundt tilkoblingspunktet prosjekteres av totalentreprengr men utfgres av Eidsiva Nett.
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3  Krav til miljgstyring

3.1 Implementering

MTA-planen er en del av kontraktsunderlaget med utfarende entreprengr. Entreprengren skal sikre at
Eidsiva Nett oppnar sine miljgmal (kap. 1.2) ved at areal- og miljgkrav i denne planen innarbeides i egen
HMS-plan, og inngar som en del av prosjektets HMS-styring. Risikoforhold omtalt i denne MTA-planen skal
innga i entreprengrens risikoregister (HMS) og vaere en del av prosjektets HMS-risikostyring.

Entreprengren har ansvar for at alle som deltar i dette prosjektet er kjent med MTA-planen, og setter seg inn
i seerlige forhold relevant for eget arbeid fgr jobben startet. Hovedbedrift har ansvaret ovenfor eventuelle
underentreprengrer. Oppleeringen skal kunne dokumenteres.

Entreprengren har et selvstendig ansvar for a sette seg inn i relevante lover og forskrifter som berarer
arbeidets omfang. Lover og forskrifter henvist til i MTA-planen er ikke uttgmmende.

3.2 Miljgorganisering

Viktige funksjoner og personell i byggherrens organisasjon vil veere:

Byggherre som har det overordnede tekniske og gkonomiske ansvaret for prosjektet innenfor besluttede
rammer. Byggherre for dette prosjektet er Eidsiva Nett. Byggherren er ansvarlig for at miljgstyringen i
prosjektet falges opp av fagressurs med relevant og god miljgfaglig bakgrunn. Byggherren har ansvar for &
rapportere avvik til NVE.

Byggeleder (utaves av Eidsiva Nett) vil bista i spgrsmal relatert tiil MTA-planen. Byggeleder har ansvar for &
oppdatere MTA og holde NVE informert om evt. endringene. Byggeleder skal giennom entreprengrens
anleggsleder sikre at alle som jobber pa anlegget kjenner til planenes krav og retningslinjer og initiere behov
for revisjoner relatert til MTA. Byggeleder skal tilrettelegge for, delta pa og falge opp revisjoner og
kontroller/befaringer ogsa for ytre miljg.

Entreprengr har ansvar for & oppfylle de angitte miljgmal og innfri milijgkrav som er beskrevet i MTAen.
Entreprengr skal ha en byggorganisering hvor ansvaret for a falge opp areal- og miljgkrav tydelig fremgar,
bade overordnet og pa byggeplassen. Entreprengr er ansvarlig for 8 behandle og lukke egne avvik, samt &
rapportere disse til Byggherren.

Den enkelte arbeidstaker pa prosjektet skal:

e Veere kjent med MTA-planen og vite hva den regulerer
o Veere kjent med krav i MTAen som er relevant for det konkrete arbeidet skal utfares

MTAen skal alltid finnes for handen hos byggeleder og entreprengr.
Eidsiva Nett vil sta for rapportering til NVE:

e Nar anleggsarbeidet starter.

2020-06-29 | Side 12 av 28



Miljo-, transport- og anleggsplan o
132 kV Nettilknytning Songkjalen . . N
Oppdragsnr.: 5192360 Dokumentnr.: 01 Versjon: E04 E[dS[Va

e Ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet.
e Nar anlegget blir satt i drift.

3.3 Avviks- og endringsstyring

MTA-planen er et offentlig godkjent plandokument. Entreprenear plikter & utfere byggearbeidene innenfor de
arealer og transportruter denne planen angir, med tilhgrende restriksjoner. Ved behov for tillegg/justeringer
ut over det som er beskrevet i denne planen skal dette behandles som en endring.

Dersom endringen utlgses av entreprengr skal dette varsles byggherren. Vesentlige justeringer/tillegg til
denne planen kan utlase behov for ny saksbehandling. Entreprengr ma derfor gi byggherre skriftlig varsel
om endringer i god tid fer disse skal tas i bruk, for at man skal kunne ta hgyde for eventuell
saksbehandling hos NVE og eventuelle avklaringer mot grunneiere.

Brudd pa krav beskrevet i MTA-planen skal betraktes som avvik, og skal rapporteres og behandles i henhold
til de avtalte rutiner for rapportering og behandling av avvik som er avtalt for prosjektet. Ved alvorlige brudd
pa MTA-kravene kan Byggherren velge a holde tilbake deler av kontraktssummen inntil avviket er lukket.
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4  Prosjektspesifikke miljg- og arealkrav

4.1 Naturtyper

Tiltaket kommer i direkte bergring med tre naturtyper. | tilknytning til traseen er det identifisert og kartlagt
flere viktige naturtyper og arter med hgy forvaltningsverdi. Disse er ikke tilknyttet konkrete restriksjoner, men
er vist i vedlegg 1 (arealbrukskart) siden tiltaket ikke er detaljprosjektert, og transportplanlegging skal utfgres
av totalentreprengr. Dersom prosjektet kommer i direkte konflikt med andre kartfestede naturverdier ut over
de som er omtalt i Tabell 4-1 plikter totalentreprengr & varsle byggherre slik at tiltaket kan vurderes av NVE.

> Entreprengren skal gijennomfare anleggsarbeidet i henhold til restriksjoner/krav som fremgar av
Tabell 4-1 og kartfestet i Vedlegg 1 (ID henviser til vedlegg 1).

Tabell 4-1 Oversikt over naturtyper i umiddelbar neerhet til tiltaket, med tilharende restriksjoner (Kilde: Naturbase).

ID |Omradenavn Naturtype Verdibeskrivelse | Merknad/restriksjon

NO1 | Bonntjernhggda N Gammel barskog B-verdi. Velutviklet Ingen anleggsvirksomhet innenfor lokalitetens
gammel barskog med | avgrensning (gjelder ogsa hogst).

rikelig av dgd ved og
med flere indikatorarter | Prosjektert trase skal dimensjoneres med tilstrekkelig

pa kontinuitet hoyde slik at det ikke er behov for skogrydding i
naturtypen. Mastepunkt skal ikke plasseres innenfor
lokaliteten.

NO2 | Arstaddalen S Rik blandingsskog i | B-verdi. Sgrboreal Ingen anleggsvirksomhet innenfor lokalitetens
lavlandet blandingsskog hvor avgrensning (gjelder ogsa hogst).

gran, furu og osp

dominerer. Bergres ikke av selve ledningen, men vurderes & kunne

Videreutvikling av bli berart av terrengtransport inn til traseen, og er derfor

gamle treer og dod ved avmerket som en restriksjon.

krever at hogst ikke
giennomfgres innenfor
de avtegnede
grensene.

NO3 | Nordre Bjgrtjennet @ | Gammel barskog B-verdi. Intakt og Detaljprosjektert trase bar trekkes s& langt ned mot
velutviklet lokalitet med | eksisterende vei som mulig, for & redusere hogst i
gammel granskog. Det | naturtypen.

er pavist et knippe
signal- og radlistearter
(NT) knyttet til
kontinuitetsbeerende  : All anleggstransport langs traseen skal forega langs

Prinsippene om skansom hogst (kap 4.8) skal saerlig
vektlegges gjennom naturtypen.

strukturer av gran eksisterende vei.
NO4 | Nordre Bjgrtjennet N | Rik blandingsskogi | B-verdi. Omradet Hoveddalen er trolig flatehogd for noen tiar tilbake. Det
lavlandet kvaliteter knyttet til gar en gammel hestevei gjennom dalen langs bekken.

bade rike markforhold,
stabil luftfuktighet i
deler av omradet,
bergvegger og gammel | Prinsippene om skansom hogst (kap 4.8) skal seerlig

Igvskog. Omradet vektlegges gjennom naturtypen.
vurderes a ha stort

Detaljprosjektert trase bgr sa langt det er mulig felge
den gamle hesteveien.

2020-06-29 | Side 14 av 28



Miljo-, transport- og anleggsplan e
132 kV Nettilknytning Songkjalen . . =N
Oppdragsnr.: 5192360 Dokumentnr.: 01 Versjon: E04 E[dS[Va

utviklingspotensial pa
noe sikt. Det er
identifisert flere
fuktkrevende
redlistearter (NT) i
lokaliteten.

4.2 Kulturminner

Tiltaket bergrer et kjent fredet kulturminner direkte. Kulturminner i neer tilknytning til anlegget er identifisert og
kartfestet som restriksjonsomrader (ID henviser til vedlegg 1).

> Entreprengren skal giennomfgre anleggsarbeidet uten at kartfestede (vedlegg 1) kulturminner,
inkludert sikringssone, blir bergrt.

Tabell 4-2 Kulturminner i umiddelbar naerhet til tiltaket.

ID |Omradenavn Status vern Merknad

K01 | llangsvangen Automatisk fredet 169692 Ingen anleggsvirksomhet innenfor kulturminnets
avgrensning.

K02 Automatisk fredet 269851/2 Kulturminnet, inkludert sikringssonene skal merkes i
terreng. Transport innenfor kulturminnes sikringssone
aksepteres, men skal begrenses sa langt det er mulig.
Beskyttende tiltak som kjgrematter pa terreng skal
vurderes dersom det er fare for slitasje.

> Dersom entreprengren under anleggsarbeidet stater pa ukjente kulturminner plikter han & stanse
arbeidet og varsle Byggherren umiddelbart.

4.3 Friluftsliv

Tiltaket bergrer friluftsomrader (hovedsakelig turstier sommer/vinter) i Nes og Ser-Odal. Turstier er ikke
neermere spesifisert i vedlegg 1 (arealbrukskart). Skisserte adkomstveier fra nord inngar i Sand IL sitt
Iaypenett (ski) og bruk, ev. brgyting av disse ma skje i samrad med grunneiere/idrettslag. Se kap. 4.7.1
Entreprengr ma gjennom egen transportkartlegging og anleggsgjennomfgring hensynta kryssende turstier i
planomradet.

» Bruk av eksisterende veier, stier, opparbeidede skilgyper og parkeringsplasser skal ikke veere til
hinder for allmenn, fri ferdsel.

> Entreprengr plikter & sette opp informasjonsskilt langs viktige turstier/skilgyper/utfartspunkt for a

varsle 3. part. Dette gjelder seerlig i tilknytning gapahuken ved Kanken (merket som
restriksjonsomrade FO1 i arealbrukskart).
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> Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidet blir aktuelt & stenge turstier over lengre perioder skal
entreprengr vurdere behovet for, og bekoste midlertidig merking av alternativ tursti under perioden
men stenging. Eventuell omlegging ma avklares med grunneier.

4.4 Landbruk

> Entreprengren skal sgrge for at eventuelle grinder blir stengt og at grinder og gjerder ikke pafgres
skade. Entreprengr skal utbedre eventuelle skade pa grinder og gjerde umiddelbart.

> Seerlig steyende anleggsvirksomhet, herunder helikopterflyvning, skal hensynta husdyr pa beite eller
i utmark.

4.5 Forurensning

> Entreprengren plikter & pase at arbeidet ikke utferes i strid med bestemmelsene i
forurensningsloven, med tilhgrende forskrifter.

> Entreprengren skal falge «krav og retningslinjer for handtering og lagring av dieselprodukter i
overgrunnstanker» [1] med mindre annet er spesifisert under.

» Ved lagring av olje- og dieselprodukter skal det alltid finnes lager av utstyr for absorpsjon. Lagring og
pafylling skal ikke skje neermere enn 50 m fra vann og vassdrag.

> Anleggskjeretay og maskiner skal veere utstyrt med utstyr for absorpsjon av dieselprodukter.

> Det skal pases at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Utilsiktet sgl p.g.a. uhell eller
maskinhavari skal samles opp og utslippsstedet gjgres rent umiddelbart.

> Registrert grunnvassbrgnner/uttak i umiddelbar naerheten til anleggsomradet er markert som
restriksjonssoner? i arealbrukskartet (Markert med «D» og idnr. i Vedlegg 1). Private brgnner/uttak

neer anleggsomradet som ikke er registrert kan likevel ikke utelukkes.

> Ved eventuelle skader pa private drikkevasskilder er entreprengr ansvarlig for & iverksette tiltak for &
utbedre dette, samt s@rge for alternativt drikkevann inntil skadene er utbedret.

> Rigg- og anleggsomrader skal til enhver tid vaere ryddige og fri for seppel. Ute i ledningstraseen skal
det etableres anordninger for forsvarlig lagring av seppel, som hindrer vindspredning ut i naturen.

» Brenning eller nedgraving av avfall er ikke ftillatt.

2 NGU grunnvassdatabase, Granada. Mattilsynet kartbase drikkevann.
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te.
"

46 Stoy

» Ved seerlig stayende anleggsaktivitet (som sprengning og bruk eksplosjonsarmatur) skal
entreprengren varsle byggherren minst 1 uke fgr bruk slik at omgivelser kan varsles.

> Stay fra helikopter kan virke sjenerende pa folk og husdyr. Det kan kun benyttes helikopter i
tidsrommet 07:00-19:00 mandag til Iardag. Helikopterbruk pa offentlige helligdager er ikke tillatt.
Veerforhold kan medfare at dette kravet ma fravikes. Entreprengren ma da i forkant sgke byggherren
om fritak for hvert tilfelle.

4.7 Transport og anlegg

Byggherren vil palegge valgt entreprengr om a utarbeide en transportplan. Denne vil ogsa inneholde en
oversikt over riggomrader valgt entreprengr har tenkt a benytte under utferelsen. Eidsiva Nett vil dermed
palegge valgt entreprengr og selv sgrge for riggplasser under anskaffelsen av kontraktar/entreprenar.
Forholdet til grunn- og rettighetshaver ma vaere avklart far eventuelle private veier, barmarkstraseer og
riggplasser tas i bruk. Byggherren er ansvarlig for inngaelse av alle avtaler med grunneier med hensyn pa
bruk av private veier, barmarkstraseer og riggplasser.

Transportplanen skal vaere et vedlegg til entreprensrens HMS-plan.

Vedlegg 1 (Arealbrukskart) viser eksisterende naturlige tilkomstveier inn til linjetraseen som entreprenar kan
bruke som utgangspunkt i sin transportplanlegging.

Kontraktgr/entreprengr skal i sin transportplan beskriver hvilken type kjaretagy og utstyr som skal benyttes.
Kontraktgr/entreprenar sin transportplan skal godkjennes av byggherren far oppstart pa anlegget.

4.7.1 Eksisterende private veier

> Fartsgrensen pa private veier er 40 km/t dersom ikke annet er skiltet.

» Eventuelle skader som falge av anleggstrafikken skal utbedres uten vesentlig opphold.

» Eventuell opprusting/forsterking av eksisterende veier/traktorveier som medfgre en
oppgradering/endring av dagens veiklassifisering i henhold til «<normen for landbruksveier» er

sgknadspliktig og skal varsels byggherre som en endring (se kap. 3).

> Byggherren kan palegger kontrakt@r/entreprengr tiltak for & forebygge jorderosjon og
vannforurensing.

> Entreprengr skal overholde restriksjoner knyttet til bruk av kartfestede veier (vedlegg 1) som
beskrevet i Tabell 4-3 under.
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Tabell 4-3. Oversikt over kartfestede veier i arealbrukskart (vedlegg 1)

Merknad Restriksjon

VO1A | Bilvei (uviss kvalitet). Ca. 4,2 km Inngar som del av Sand IL sitt I@ypenett og blir i kjert med
trakkemaskin pa vinterhalvaret. Brgyting av veien er ikke tillatt
med mindre dette er avklart med byggherre.

B | Bilvois: s EIENER TATTUT P ENOCK KE BENVITES
VO1C | Bilvei (uviss kvalitet). Ca. 5,2 km Innkjering fra offentlig vei (181/24) | Inngar som del av Sand IL sitt Iaypenett og blir i kjgrt med
ved Delbekk trakkemaskin pa vinterhalvaret. Brayting av veien er ikke tillatt

med mindre dette er avklart med byggherre.

V01D | Bilvei (uviss kvalitet). Ca. 0,5 km

VO02A | Bilvei (uviss kvalitet). Ca. 8 km Innkjering fra offentlig vei (481)
ved Vangen
MR2R | Bileeliregerudiegent MEIEMN-ER AT LT AN PAMEMN-QEICANNACE BENMTTES
VO3A | Bilvei (uviss kvalitet). Ca. 1,0 km Avkjering fra V02 ved
llangsvangen
VO3B | Bilvei (uviss kvalitet). Ca. 0,4 km Avkjering fra V02 ved
llangsvangen
Vo4 Bilvei (uviss kvalitet). Ca. 0,2 km Avkjering fra V02 ved
llangsvangen

V05 Traktorvei (uviss kvalitet). Ca. 0,4 km Avkjering fra V02 ved Garsjgen

V06 Traktorvei (uviss kvalitet). Ca. 0,4 km

Vo7 Terrengtrase, ca. 0,3 km

V08 Terrengtrase, ca. 0,3 km

V09 Terrengtrase, ca. 0,1 km

V10 Terrengtrase, ca. 0,2 km

V11 Terrengtrase, ca. 0,3 km

V12 Terrengtrase, ca. 0,5 km

V13 Terrengtrase, ca. 0,1 km

V14 Traktorvei (uviss kvalitet). Ca. 0,4 km

V15 Terrengtrase, ca. 0,4 km

V16 Terrengtrase, ca. 0,2 km

V17 Terrengtrase, ca. 0,7 km

V18 Terrengtrase, ca. 0,1 km

V19 Terrengtrase, ca. 0,1 km
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4.7.2

4.7.3

»

Barmarksloyper

Midlertidig terrengkjaring skal planlegges og gjennomfares slik at ungdige terrengskader unngas og
sar i terrenget minimaliseres. Antall kjagreturer og kjgretay skal tilpasse lokale forhold.

Entreprengren skal i sterst mulig grad bruke kjgretay med lavt marktrykk (<0,5 kg/cm?2).

Transport pa myr/fuktig terreng ber unngas. Ved eventuelt behov for transport pa myr ma
forebyggende tiltak som kjgrematter/nett vurderes for a8 unnga «viftespor».

Kryssing av bekk/elv skal saerlig begrenses til et absolutt minimum.

Entreprengren har ansvar for at starre terrengskader utbedres uten ugrunnet opphold slik at faren
for erosjonsskader reduseres.

Entreprengren har ansvar for at barmarkstraseene istandsettes, mest mulig i trdd med opprinnelig
tilstand, ved anleggsslutt.

Rigg- og lagerplasser

Omrader tilgjengelig for rigg og lager er angitt i Arealbrukskart, vedlegg 1. Omradene er stort sett etablerte
lunningsplasser eller gamle lagerplasser og kan anses som ferdig opparbeidet. Vedlegg 2 gir en kort
beskrivelse av kartfestede riggplasser, samt eventuelle krav til opparbeidelse/istandsetting.

>

Benyttede riggplasser skal ryddes og tilbakefares til naturlig tilstand, sa langt det er mulig, etter endt
bruk.

Ved behov for opparbeidelse av nye riggomrader skal toppdekke (gvre 10 cm med humusholdig jord
og naturlig frebank) sorteres ut og mellomlagres for seg. Toppdekke skal benyttes som avsluttende
lag ved istandsetting.

Eventuelle skader som falge av anleggsarbeidet skal utbedres uten vesentlig opphold.

Tilbakefgrte arealer skal ikke tilsas, men etterlates med et lag med stedeget toppdekke for naturlig
revegetering.
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» Entreprengr skal overholde restriksjoner knyttet til bruk av kartfestede riggplasser (vedlegg 1) som
beskrevet i Tabell 4-4 under.

Tabell 4-4. Oversikt over kartfestede riggplasser i arealbrukskart (vedlegg 1)

Restriksjon/merknad
R02 Eksisterende snuplass med tilstatende Ca. 1,7 daa Ut over rydding av treer/busker skal ikke arealer utenfor allerede
terreng opparbeidet terreng opparbeides. Omradet benyttes til

materiallagring/premontering. Eventuelle skader skal utbedres uten
ugrunnet opphold.

R0O3 Eksisterende opparbeidet areal med Ca. 4,4 daa Delvis opparbeidet lagerplass for grusmasser. Arealet opparbeides og
tilstatende terreng. utvides (fierning av vegetasjon og utjevning av terreng). Eventuelle
vekstmasser skal skaves av og mellomlagres for seg. Nytt opparbeidet
areal skal tilbakefgres til opprinnelig stand med mindre grunneier
fremskaffer ngdvendige tillatelser til & overta opparbeidet tomt.

4.7.4 Mastepunkt

» Ved opparbeidelse av mastepunkt skal toppdekke (gvre 10 cm med humusholdig jord og naturlig
frebank) sorteres ut og mellomlagres for seg. Toppdekke skal benyttes som avsluttende lag ved
istandsetting.

» Mastepunktene skal ikke tilsdes, men etterlates for naturlig revegetering.

4.8 Skogrydding

Skogrydding skal sgrge for en forsvarlig driftssikkerhet, men begrenses sa langt som mulig for & redusere
synligheten til ledningstraseen og hensynta naturmangfoldet.

Pa grunn av fare for overslag av strgm fra ledningene med skade pa liv, helse og materielle verdier som
resultat, skal kraftledninger ha en minsteavstand til treer og andre omgivelser. Dette falger av forskrift om
elektriske forsyningsanlegg som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). | tillegg
til denne minsteavstanden krever NVE at det opprettholdes tilstrekkelig avstand fra kraftledninger il
vegetasjon slik at det sikres god forsyningssikkerhet for sluttbrukerne.

For & ivareta krav til direkte avstand til traer/vegetasjon i forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4.
ryddes det normalt 10 meter ut fra hver ytterfase, totalt ca. 30 meter. Under langspenn med gkt faseavstand
vil ryddebeltet bli bredere. Avstandskravet til treer/vegetasjon for en 132 kV ledning med blank line er 3,2 m
til faser og 1,5 m til jordliner.

All skogrydding (ferstegangsrydding og vedlikeholdsrydding) skal utfgres i henhold til falgende krav:

» Treer og hgye busker skal kappes slik at stubbhayden ikke blir hgyere enn ca. 10 cm.

» Skogryddingen skal begrenses til traseen ryddebelte (10 m ut fra ytterfasen, normalt 30 m).
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> Begrensingen i punkt over kan fravikes der hvor det er skog som kan velte inn pa linja (sikringshogst),
eller i forbindelse med etablering av barduner (vinkelmaster) utenfor klausuleringsbeltet. Eventuelle
omrader med plantefelt (gran) ma saerlig vurderes med tanke pa sikringshogst.

» Seintvoksende og lavtvoksende vegetasjon ber beholdes under fgrstegangsrydding (for eksempel einer og
vier) dersom dette ikke er til hindrer for anleggsmaskiner seinere i byggeperioden (fremkommelighet i
forbindelse med fundamentarbeider/mastereis ol.). Ved fremtidig vedlikeholdshogst skal all seint-
Nlavtvoksende vegetasjon, som ikke nar sikkerhetshgyde, beholdes.

> Staende dede traer og treer med reirfunksjon under sikkerhetshayden ber fa sta igjen, alternativt kappes i
sikkerhetshgyden (hggstubbing). Liggende dad ved (lag) eldre enn 5 ar skal ikke fiernes.

» | spenn hvor det vil veere tilstrekkelig hgyde mellom linene og skogen under, skal linene strekkes over
staende skog og traseen ikke ryddes. Rundt mastepunktene skal det skal det uansett ryddes. Spenn
med begrenset eller ingen hogst (0-belter) skal identifiseres av totalentreprengr i forbindelse med
detaljprosjekteringen.

» @konomisk drivbart virke innenfor skogryddingsbeltet skal i utgangspunktet fraktes ut til vei. Entreprenar
er ansvarlig for salg/avhending av virket. Omrader med tilstrekkelig volum til at det er skonomisk drivbart
vurderes i samrad med Byggherren. Dersom miljginngrepet i form av uttransport er uforholdsmessig
stort (eksempelvis fra terrengtransport) kan Byggherren beslutte at virket skal gjenlegges.

> Nyttbart virke skal transporteres ut dersom det ikke er plass til & la det ligge igjen i traseen, eller dersom
det representeres en fare for dyr/mennesker (typiske i bratt terreng).

» |kke drivverdig virke skal, dersom det ikke foreligger saerskilte omstendigheter, kvistes og kappes i
passende lengder3, og legges igjen i ledningstraseen. Kapp/ris samles i mindre hauger og legges
fortrinnsvis i nedsenkninger i terrenget.

» Kraftledningstraseen skal veere farbar (fri for etterlatt skogvirke) i tre meters bredde, for bl.a.
ledningspersonell, der det blir utf@grt hogst. Denne gaten skal fortrinnsvis vaere i traseens midtlinje.

> Vann, vassdrag, grefter, bekker, turstier og dyretrakk skal til enhver tid veere ryddet for hogstavfall.
Turstier skal ryddes med minimum 2 meters bredde.

> Grunneier skal varsles pa dagtid (9:00-17:00) og med minimum en dags forvarsel om forestaende
ryddingsarbeidet pa egen eiendom. Hvordan virke som kan brukes til ved skal kappes, skal avklares
med grunneier.

> Stubbebehandling av Iavskog i ryddebelte, for & redusere tilvekst, kan stedvis bli vurdert.
Stubbehandling vil ikke veere aktuelt der det er fare for avsig mot drikkevannkilder

3 Med dette menes lengder som gjer at hele stammen har kontakt med underlaget, men ikke over 2 m.
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> Skogrydding og transport av virke skal planlegges og utfares pa en slik mate at det berarte omradet far
minst mulig varige men. Spesielle hensyn ma tas i forhold til vatmarksomrader som myrer og ellers
omrader med lav baereevne.
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VEDLEGG 1

Arealbrukskart. Serie i N10.
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VEDLEGG 2

Kontrollplan til MTA-plan

Eidsiva

#e.
"

Byggherre: Eidsiva Nett AS
Ny 132-kV Nettilknytning Songkjglen Entreprengr: lkke valgt p.t.
Dato: 02.11.2016
Nr. Tema Aktivitet Ref/Dok nr. Krav/referanse Ansvarlig Kommentar Frist Utfart dato
1 Miljgstyring Overlevering av Godkjent MTA. | Anleggskonsesjon. | Prosjektleder Fgr byggestart
godkjent MTA til Mogtereferat, NVE rettleder for
byggeleder dokumentert utarbeiding av MTA
gjennomgang
2 Miljgstyring MTA legges inn som Kontrakt Prosjektleder Leggesinni Kontraktsinnga
styrende dokument i kontrakt med else
kontrakt entreprengr
3 Miljgstyring Formidling av MTA Mgtereferat MTA plan Byggherre Sendes ut av Oppstartsmgte
innhold til alle aktgrer. Eidsiva Nett
4 Miljgstyring Miljg og transport pa | Mgtereferat, MTA plan Prosjektleder/bygge Fortlgpende
byggemgter endringsmeldin leder
ger
avviksrapport
mm.
5 Miljgstyring Gjennomgang av Beredskapsplan, | MTA plan Prosjektleder Planen skal veere |Fgr oppstart

prosedyrer for varsling
og handtrering av
ugnsket
miljghendelser og
forurensning

Varslingsplan,

gjort kjent blant
alle
arbeidstakere/fo
retak og alle skal
vite hvor
beredskapsmate
riell er oppbevart
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6

Miljgstyring

Gjennomgang av
transportlgsninger -
tiltak for a redusere
ulemper fra maskiner
og kjgretgy. Rutiner
for kontroll,
vedlikehold. Renhold.
Oppstilling, beredskap

Kart.

Eidsiva

MTA plan

#e.
"

Prosjektleder

Temai
byggemgter

Kontraktsinnga
else.

Miljgstyring

Opprydding.

Kontrakt

MTA plan Kap. 3

Byggeleder

Fortlgpende

Kulturminne

Kontroller at
entreprengrens rutiner
for stans og varsling
hvis uoppdagede
kulturminner
patreffes.

Kontrakt

MTA plan Kap. 4.2

Byggeleder

Temai
oppstartsmegte

For oppstart

Miljgstyring

Gjennomga plan for
avfallshandtering pa
anlegget med
entreprengren og evt.
UE ved oppstart

Kontrakt

MTA plan Kap. 4.5.

Eidsiva IK mappe.

Byggeleder/HMS
koordinator

For oppstart

10

Miljgstyring

Orden og ryddighet

Kontrakt

MTA plan Kap. 4.5

Byggeleder/HMS
koordinator

Fortlgpende

11

Avfall

Miljgsanering vanlig
sgppel.

Miljgsaneringsr
apport og
avfallsplan

MTA plan Kap. 4.5

Byggeleder/HMS
koordinator

Fortlgpende

12

Forurensning

Kontrollere
entreprengrens
beredskap for utslipp
fra lagring av drivstoff
og kjemilkalier, s¢l og
lekkasjer fra maskiner
og utstyr mm.

Entreprengrens
IK system

MTA plan Kap. 4.5

Byggeleder/HMS
koordinator

Vernerunder

Ved oppstart
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Eidsiva

#e.
"

13 | Forurensning Byggherre og HMS krav i MTA plan Kap.3.3 Byggeleder/HMS Fortlgpende
entreprengr skal i prosjektet koordinator
vernerunder og daglig | (Kontrakt)
kontroll sgrge for at
forhold knyttet til miljg
ivaretas .
14 | Forurensning Falge opp HMS krav i Kontrakt Byggeleder/HMS Fortlgpende
entreprengrens prosjektet koordinator
avviksrapporter / (Kontrakt)
rapporter og ugnskede
hendelser med og uten
personskade. (RUH)
15 | Miljgstyring Gjennomfgre Mogtereferat, Kontrakt Prosjektleder/bygge Ved ferdig
/Kontroll sluttbefaring notater leder anlegg.
Dokumentert
gjennomgang
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VEDLEGG 3

Kommune

NORD-ODAL
NORD-ODAL

NORD-ODAL
NES
NES
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NORD-ODAL
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES

G.nr

W 0 0 0 00 N P BN NN -~

-~
ry
)

118
119
119
119
119
119
119
119
119
119

B.nr

22

AW NDN-=2 2 0N NN -

F.nr

o

O O O OO0 OO OO0 OO0 OO0 O O O o o o o o o o

Person navn

BJORNERUD KJETIL
NORD-ODAL KOMMUNE

HELGEDAGSRUD JAN THORE
HANSEN PER

OPSAHL OTTAR

LILAND IDA E ROLSTAD
BJORNERUD KJETIL
KROGSRUD ALF RUNE
KROGSRUD TOR
HAUKERUD KJELL ANDERS
HAUKERUD EVA
FARSETHAS ODD ARNE
SAUGNES LARS-OLE
OLSSON MARIT DYBLI
SCHARNING ROGER
HANSTEEN ARNE
HANSTEEN ARNE
HANSTEEN ARNE
HANSTEEN ARNE

TENOLD TORKIL ASAK
TENOLD TORKIL ASAK
STUMBERG BJORG ASAK P

NORDERUD ESPEN HUNDTOFTE

SKUSETH LARS | SCHARNING
EIKLID BRITT HELENE

#e.
"

Eidsiva

Adresse

LYSTADVEGEN 16

Herredsvegen 2

Postnr

2216
2120

SONDRE HELGEDAGSRUD NORD-

ODALSVEGEN 820
UDNESVEGEN 22
ASVEGEN 105
SNEKKERVEGEN 7
LYSTADVEGEN 16
KROKSRUDVEGEN 25
BADEBAKKEN 10
NORD-ODALSVEGEN 1102
NORD-ODALSVEGEN 1102
NORD-ODALSVEGEN 1122
NORD-ODALSVEGEN 1217
SONGNESHUKEN 35
ASVEGEN 24
SKADALSVEIEN 3
SKADALSVEIEN 3
SKADALSVEIEN 3
SKADALSVEIEN 3
SJGLIVEGEN 379
SJDLIVEGEN 379
FROGNERALLEEN 23
BENTSEBRUGATA 1
FLORAVEIEN 30

@VRE VALSTAD 6

2120
2150
2164
2166
2216
2120
467

2120
2120
2120
2120
2120
2164
781

781

781

781

2164
2164
2166
476

2007
2170

Poststed

ROVERUD
SAGSTUA

SAGSTUA
ARNES
SKOGBYGDA
OPPAKER
ROVERUD
SAGSTUA
OSLO
SAGSTUA
SAGSTUA
SAGSTUA
SAGSTUA
SAGSTUA
SKOGBYGDA
OSLO

OSLO

OSLO

OSLO
SKOGBYGDA
SKOGBYGDA
OPPAKER
OSLO
KJELLER
FENSTAD
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