
Vedlegg D: Sammenstilling av kostnader
Sum

Riggkostnader (20%)* 15 000 000kr         

Innledende arbeider Fangdammer og anleggsveier 1 100 000kr           

Etablering av byggegrop Rørvegg, grunnarbeider og vannulemper 24 230 000kr         

Kanalisering under vann Uttak av masser og erosjonssikring under vann 1 718 000kr           

Kanalarbeider Betongkanal og erosjonssikring over vann 29 202 000kr         

Maskinarbeider Luke komplett med revisjonsstengsel 10 000 000kr         

Veiarbeider Trafikkulemper, omlegging og reetablering 950 000kr              

EL og VA Omlegging av EL og telekabler 400 000kr              

Andre arbeider Arrondering, rekkverk m.m. 400 000kr              

delsum 83 000 000kr         

Uforutsette kostnader 10.2 % 8 500 000kr           

Entreprenørkostnader Totalt 91 500 000kr         

Planelgging og adm 7.1 % 6 500 000kr           

Prosjektkostnader Total 98 000 000kr         

* Riggkostnader antatt til 20% da en rekke typiske riggkostnader er skilt ut i egne poster.


