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Rehabilitering dam Flyvatn. Søknad om fravikelse av konsesjonsvilkår og
manøvreringsreglement.

Vi viser til vårt brev av 29. januar 2015, med plansøknad for rehabilitering av dam Flyvatn i
Vestre Slidre kommune, samt Deres brev 13. november 2015 og 28. januar 2016 med
godkjenning av hhv. teknisk plan og milj øplan.

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) er ved Kronprinsregentens Res. av 15.
februar 1957 meddelt konsesjon til å regulere Flyvatn (Storfjorden) i Begnavassdraget.

FBR søker med dette om å få fravike konsesjonsvilkår nr. 12, og manøvreringsreglementets
krav om oppfylling, under rehabiliteringen av dam Flyvatn.

Anlegget planlegges å starte opp vinteren 2018-2019, med transport av steinmasser t il
mellomlager ved dammen. Rehabilitering av dammen starter i mars 2019, og vil pågå over to
byggesesonger. Fyllingsdammen skal påbygges på luftside og topp, og tilføres ca. 30 000
m3 steinmasser. Betongoverløpet som er 110 m langt og inntil 6 m høyt skal rehabiliteres.
Oppstrøms- og nedstrømssider og krone skal forsterkes med armert påstøp, og brupilarer
tilleggsforankres.

Fravikelse av vilkår 12 -Stenging av vegen over dammen
Den private vegen «Panoramavegen» mellom Vestre Slidre og Hemsedal går over dammen.

For å kunne utføre arbeidene med påbygging av fyllingsdammen, rehabilitering av
betongdam, tilpasning av kjørebanen på damtopp inn mot bru over overløpet osv., er det
behov for å stenge vegen over dammen. Praktisk og sikkerhetsmessig vurderer vi det som
umulig å avvikle trafikk over dammen samtidig med at anleggsarbeidene pågår.

Biltrafikken kan komme fra østsiden til vestsiden av dammen og omvendt, ved å kjøre om
Tisleifjord-dammen. Vegstengningen og omkjøringsmulighetene vil bli skiltet.

Vi søker om tillatelse til å stenge vegen over dammen i følgende tidsrom:
1. mars til 15. november 2019, og 1. april t il 31. oktober 2020.

For gående og syklende er det planlagt å etablere en sti nedenfor dammen som gjør det
mulig for disse å passere når det ikke er mye overløp på dammen.
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Fravikelse fra krav om fylling
I manøvreringsreglementets pkt. 3 framgår: «Flyvatnet skal i alle år - så sant tilløpet gj ør det
mulig - fylles innen 1. j uli og holdes fylt inntil lågvassperiodens begynnelse».

H d I . k h dd t f Fl tIV ro oaIs e ove a a or IVva' n
Avrenning Nedbørfelt Nedbørfelt Avløp Avløp Magasin Magasin sum felt
1961-90 sum eget sum felt eget felt Flyvatn (Flyvatn+Helin)
25 l/s/km2 405 km2 348 km2 319 Mm3 274 Mm3 57,5 Mm3 76,1 Mm?

HRV LRV Re . hø de Overflate v/HRV Overflate v/LRV
859,40 853,90 5,5 m 12,7 km2 7,7 km2

Oppstrøms Flyvatn ligger Helin med magasin 18,6 Mm3. Flyvatns reguleringsgrad er da
57,5/(3 19-18,6)= 19 %.

Praksis er at tappingen fra Flyvatn avsluttes ved lågvassperioden slutt - ca. 1. mai. Deretter
tappes lagvassføring under snøsmelting , og magasinet fylles stort sett alltid t il ca. 1. j uni,
dvs . om lag en måned før 1. j uli. Lågvassperiodens begynnelse er vanligvis rundt 1. oktober.

A rbeidene med å støpe plate på vannsiden er planlagt utført på lav vannstand ettervinteren
og tidlig vår i 2019 og i 2020. For å gjennomføre arbeidene er det nødvendig å holde
vannstanden nede lengst mulig på våren, og tappe ut t ilsiget i en periode. Oppfylling på
våren i 2019 og 2020 vil derfor skje seinere enn vanlig praksis. I år med lavt t ils ig kan
vannstigningen holdes igjen ut mai. I år med t ilsig større enn gjennomsnitt vil det imidlertid
ikke væ re mulig å holde igjen vannstandsst igningen lengre enn til medio mai når
snøsmelt ingen er kommet godt i gang, grunnet kapasiteten t il tappelukene.

V i har kommet til at også damkrone og nedstrøms side må rehabiliteres. Toppen av
overløpet meisles delv is av, og det støpes nytt overløpsprofil på krone og nedstrøms side.
Dette bet inger at disse delene tørrlegges ved at vannstanden kan holdes ca. 1 m under HRV
når tilsiget gj ør det mulig.

V i søker derfor om å kunne senke og holde vannstanden i Flyvatn inntil 1 m under HRV i
perioden fra 1. juli t il lågvassperiodens begynnelse i 20 19 og i 2020.

Avløpet fra Flyvatn vil, så sant t ilsiget gjør det mulig , slippes gjennom lukene og ikke over
overløpet. En strekning på ca. 400 m mellom overløpet og Veslevatn blir da uten vannføring.

Veslevatn og Flya for øvrig vil få mer vannføring på våren enn vanlig . For øvrig blir det ingen
endring i vannføringsreg imet for Flya, og vi kan ikke se at rekrutteringsmulighetene for fisken
i Flya v il bli påvirket negativt.

Flyvatns areal ved vannstan d 1 m under HRV er ca. 12 km2 , eller 0,7 km 2 mindre enn ved
HRV. 1 m lavere vannstand sommerst id vil medføre noen ulemper som bl.a. lengre båtdrag.

Med vennlig hilsen
For Foreningen t il Bægnavassdragets Regulering
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