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Tonstad vindkraftverk, med konsesjon pa inntil 210 MW, er lokalisert til fjellplataet gst for Sirdalsvatnet og sg@r for
@ksendalen. Vindkraftverket vil bestd av bl.a. 51 vindturbiner, en transformatorstasjon (132/33 kV) med en ytelse pa
inntil 210 MVA i midtre del av planomradet samt en 15,3 km lang 132 kV ledning frem til Statnetts transfor-
matorstasjon pa Ertsmyra. Internt i vindkraftverket vil det bli etablert ca. 40 km med grusveg frem til turbinpunktene,
samt ca. 82 km med internt kabelnett i grgft (33 kV).

llandfgring av vindturbiner skal skje ved eksisterende kai ved Feda, og transporten av tarn, rotorblader og andre
komponenter vil forega langs Fv 465 til Kvinlog og deretter Fv 42 til Sandvand. Eksisterende landbruks-/anleggsveg,
som tar av fra Fv 42 litt sgr for Sandvand, vil bli benyttet som hovedadkomstveg, med noe oppgradering pa horisontal
og vertikal kurvatur og mgteplasser. | tillegg vil flere av de andre landbruksvegene i omradet kunne bli benyttet som
adkomstveger ifm. byggingen av internvegene.

Denne miljg-, transport- og anleggsplanen med detaljplan gir en detaljert oversikt over utbyggingsplanene, viktige
miljgverdier i planomradet samt tiltak for & minimere konflikten med milj@, naturressurser og samfunn i anleggsfasen.
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Miljg-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan 1 Innledning

1 Innledning

Tonstad vindkraftverk i Sirdal og Flekkefjord kommuner omfattes av anleggskonsesjon av 14. september
2015. Tidligere meddelt anleggskonsesjon av 19. desember 2013 ble paklaget, men klager og innsigelser fgrte
ikke frem. Olje- og energidepartementet (OED) stadfestet Norges og energidirektoratet (NVE) sitt konsesjons-
vedtak med justering av vilkar knyttet til hubro. Foreliggende anleggskonsesjon av 14.9.2015 er derfor
oppdatert i henhold til OED sitt endelige vedtak.

Konsesjonen av 14.9.2015 gir tillatelse til bygging og drift av vindkraftverket med en samlet installert effekt
pa inntil 200 MW, en 33/132 kV transformatorstasjon innenfor planomradet samt en ca. 15 km lang 132 kV
kraftledning fra planomradet til Ertsmyra transformatorstasjon. Ngdvendige hgyspennings apparatanlegg er
ogsa inkludert i konsesjonen.

Etter spknad fra Tonstad Vindpark AS (TVAS) ga NVE den 27.08.2018 tillatelse til 3 gke samlet installert effekt
fra 200 til til 210 MW. Det var ikke knyttet noen vilkar til dette vedtaket.

Denne miljg-, transport- og anleggsplanen (MTA) med detaljplan skal samle tradene fra forarbeidene, KU-
prosessen, konsesjonsvilkarene og andre hensyn/interesser for utformingen av vindkraftverket. All bygging
av veg, oppstillingsplasser, samt etablering av massetak og deponier skal vaere i trad med kapittel 5
Terrenginngrep og istandsetting og @vrige vilkar i MTA.

Krav til innhold i detaljplan/MTA er gitt i NVEs «Rettleiar for utarbeiding av detaljplan og miljg-, transport og
anleggsplan (MTA) for vindkraftverk» (NVE Rettleiar 01-2016). | henhold til veilederen anbefales det at
tiltakshaver utarbeider ett plandokument som oppfyller kravene til begge planene.

MTA er utarbeidet i samrad med Sirdal og Flekkefjord kommuner. Konsesjonen angir at planen skal beskrive
framgangsmate og ivareta hensyn til bergrte interessers bruk av omradet, herunder naturmiljg, kulturminner
og friluftsliv.

Arealbruken som beskrives i MTA skal vaere i samsvar med de ytre rammer satt i konsesjonsvedtaket, men
kan angi mindre endringer fra konsesjonsgitt utlegg. Slike endringer skal beskrives, herunder hvordan de er
avklart med kommunene, parter og interesser, som grunnlag for NVEs vurdering og evt. godkjenning
gjennom behandlingen av planene.

Detaljplan og MTA omhandler aspekter knyttet til arealbruk og ytre miljg for alle deler av vindkraftverket,
primaert for byggefasen, men for noen tema ogsa for driftsfasen.

MTA-planen vil veere et levende dokument som vil fglge vindkraftverket over i driftsfasen, men da i en
oppdatert og tilpasset form.

Utbygger har ansvaret for at godkjent detaljplan og MTA etterleves. Godkjent plan legges til grunn for
utforming av kontrakter med hoved- og underentreprengrer.
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Konsesjon og tiltakshavere

Tabell 1. Oversikt konsesjon og tiltakshavere.

1 Innledning

En 33/132 kV transformatorstasjon innenfor planomradet.

Konsesjonaer Navn: Tonstad Vindpark AS TIf.: +32 477 200 178
Kontaktperson: Benoit Ribesse

Kommune Sirdal og Flekkefjord kommuner

Fylke Vest-Agder

Konsesjon Anleggskonsesjon for Tonstad Vindpark AS, datert 14. september 2015.

Konsesjonens Tonstad vindpark bygges med en installert samlet effekt pa inntil 200 MW.

innhold

En ca. 15 km lang 132 kV kraftledning fra planomradet til Ertsmyra transformatorstasjon.

Ngdvendige hgyspennings apparatanlegg, herunder bryteranlegg/koblingsanlegg.

Tiltakets navn

Tonstad Vindpark

Organisasjonsnr.

994419439

Adresse

Besgksadresse: Prinsens gate 5, 0152 Oslo

Postadresse: Prinsens gate 5, 0152 Oslo

Kontaktinformasjon
byggefase

Prosjektleder prosjekteringsfasen: Tomasz Osubniak (Engie)

TIf: +33 (0)761 85 87 41

Prosjektleder byggefasen: Benoit Ribesse (Engie)

TIf: +32 477 200 178

Byggeleder: Hans Arvid Rodvelt (Multiconsult Norge)

TIf: 51 22 44 06

MTA-koordinator: Kjetil Mork (Multiconsult Norge)

TIf: 90 52 25 98

1.2

Konsesjonsvilkar

Tabellen under lister opp konsesjonsvilkarene i anleggskonsesjonen fra NVE (datert 14.9.2015).

Tabell 2. Oversikt over gjeldende konsesjonsvilkdr.

Vilkar Vilkarets innhold Merknad
Kart Nettanlegget skal i hovedsak bygges innenfor trasé N1 som fremgar | Kartet (datert
pa kartet i «vedlegg til denne konsesjonen». Vindkraftverket med | 4.10.2013) er gjengitt i
transformatorstasjon og adkomstveg skal bygges innenfor | Vedlegg 3.
planomradet som fremgar pa kartet i «vedlegg til denne
konsesjonen».
@vrige Kraftledningsmastene skal utformes som portalmaster i tre, med | Det er gnskelig med
unummererte vilkar | traverser i mgrk brun farge. komposittmaster i
i konsesjonens stedet for tremaster.
forste del Se ogsa kap. 4 om
virkninger pa miljg og
samfunn.
1. Varighet Konsesjonen gjelder fra i dag og inntil 25 ar fra det tidspunkt
anlegget settes i drift, dog ikke utover 31.12.2045. Anlegget ma
veere satt i drift innen 31.12.2020.
2. Fornyelse Konsesjonzaeren skal sgpke om fornyelse av konsesjonen senest seks
maneder fgr konsesjonen utlgper. Dersom konsesjonaeren ikke
gnsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om
dette.
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1 Innledning

seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overfgring av konsesjon.
Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene
konsesjonen omfatter, krever ogsa godkjenning fra NVE.
Godkjenning kan gis etter sgknad.

Vilkar Vilkarets innhold Merknad
3. Bygging Anlegget skal vare ferdigstilt og bygget i henhold til denne
konsesjonen.
Konsesjonaeren kan sgke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse,
bygging og idriftsettelse. Slik sgknad skal sendes seks maneder fgr
utlgpet av fristen.
4. Drift Konsesjonzaeren skal sta for driften av anleggene og plikter & gjgre

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonaer gnsker a legge ned anlegget mens
konsesjonen Ipper, skal det sgkes NVE om dette. Nedleggelse kan
ikke skje fg@r vedtak om riving er fattet.

av konsesjon

6. Endring av NVE kan fastsette nye vilkar for anlegget dersom det foreligger
konsesjon sterke samfunnsmessige interesser.
7. Tilbakekall Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonaeren tas under

konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller pd annen mate
blir ute av stand til & oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av
konsesjonen eller
konsesjonsvilkar

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkar i denne konsesjonen
kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter
energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne
lovgivningen.

NVE kan ogsa i slike tilfeller pa ethvert tidspunkt palegge stans i
bygging.

nettkapasitet

9. Krav om ledig

Ledig nettkapasitet skal dokumenteres fgr utbygging av
vindkraftverket igangsettes. NVE skal godkjenne dokumentasjonen.

10. Bruk av
adkomstveg og
internveger

Vegtraséer og oppstillingsplasser skal legges sa skansomt som mulig
i terrenget. Terrenginngrep i forbindelse med turbinfundamenter,
oppstillingsplasser, veger og andre omrader bergrt av anleggs-
arbeidene skal settes i stand gjennom planering, revegetering og
annen bearbeiding som er tilpasset det naturlige terrenget, jf. vilkar
om miljg-, transport- og anleggsplan nedenfor.

for elektriske
anlegg

11. Spesifikasjoner

Konsesjonzer skal legge frem detaljerte spesifikasjoner for de
elektriske anleggene, herunder vindkraftverkets ytelse, trans-
formatorstasjonens ytelse og kraftledningens tverrsnitt, for NVE fgr
anleggsstart.

Sendes inn separat

12. Detaljplan

Konsesjonzer skal legge frem en detaljplan som viser tiltakets
endelige utforming. Dersom endringer av tiltaket medfgrer
vesentlig endrede virkninger enn det som fremgar av konse-
kvensutredningen, skal dette vurderes i detaljplanen. Detaljplanen
skal godkjennes av NVE og legges til grunn for mijg-, transport- og
anleggsplan, jf. vilkar 13 under.

Inngar i dette
dokumentet

13. Miljg-,
transport- og
anleggsplan

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold
til en miljg-, transport- og anleggsplan som skal utarbeides av
konsesjonzer og godkjennes av NVE fgr anleggsstart. Planen skal
utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljg-,
transport- og anleggsplan for anlegg med konsesjon etter

Inngar i dette
dokumentet
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1 Innledning

Vilkar

Vilkarets innhold

Merknad

energiloven. Tonstad Vindpark AS skal utarbeide planen i kontakt
med Sirdal og Flekkefjord kommuner.

Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og
miljgforhold skal ivaretas i anleggs- og driftsperioden, herunder
hensyn til fuktige vegetasjonslommer, rgdlistede plante- og
fuglearter, automatisk fredete kulturminner og private vann-
forsyninger. Det skal legges sarlig vekt pa hensyn til verdifulle
lokaliteter, knyttet til naturtyper og vegetasjon. Det skal videre
legges seerlig vekt pa hensyn til svartand (NT), strandsnipe (NT) og
hgnsehauk (NT). Tonstad Vindpark AS skal gjennomfgre
undersgkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 fgr miljg,-
transport- og anleggsplanen blir godkjent.

Konsesjonaer har ansvaret for at planen fglges, og den skal legges til
grunn for utforming av kontrakter med hoved- og under-
entreprengrer. Konsesjonar ma utarbeide en prosjekttilpasset
kontrollplan som beskriver rutiner for handtering av avvik.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig
stand i henhold til miljgp- og transport- og anleggsplanen og
eventuelt andre vilkar/planer. NVE kan kreve undersgkelser av
mulige virkninger for naturmangfold i driftsperioden.

Tonstad Vindpark AS skal foreta en forsvarlig opprydding og istand-
setting av anleggsomradet. Arbeidene skal vaere ferdig senest 2 ar
etter at anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er
tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen og
utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av
konsesjonaren.

Undersgkelsesplikten
etter kulturminneloven
ble oppfyllt den
30.05.2018.

14. Tiltak for hubro

Konsesjonzer skal etablere buffersone pa stgrrelsesorden 1000
meter fra kjente reirlokaliteter for hubro til vindturbiner og /eller
internveger. NVE legger til grunn de reirlokalitetene som per i dag
er registrert. Alternative reirlokaliteter skal ikke legges til grunn.

Konsesjonzer skal utarbeide og gjennomfgre en tiltaks- og
kompensasjonsplan for hubro og en plan for fgr- og etter-
undersgkelser for hubro. Tiltaks-/kompensasjonsplanen samt plan
for gjennomfgring av fgr- og etterundersgkelser skal utarbeides i
samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder. Planen skal godkjennes
av NVE.

Omtales i kapittel 6
Naturmangfold.
Tiltaks- og kompen-
sasjonsplanen er
godkjent av NVE. Se
ogsa kapittel 6.

15. Stgy

Stgynivaet ved bygninger med stgyfglsom bruk skal ikke overstige
Lden 45 dBA. Dersom det vurderes som ngdvendig for vindkraft-
verkets realiserbarhet at stgynivaet overstiger Lden 45 dBA ved
bygninger med stgyfglsom bruk, skal detaljplanen omfatte aktuelle
tiltak for & avbgte virkninger ved disse bygningene. Dersom
konsesjonaer mener at bygninger med stgyniva over Lden 45 dBA

ikke har stgyfglsom bruk, skal dette dokumenteres i detaljplanen.

Avbgtende tiltak for
fritidsbygninger som
eksponeres for stgy
over 45 dBA sendes inn
separat.

16. Skyggekast

Omfanget av skyggekast ved bygninger med skyggekastfglsom bruk
skal ikke overstige atte timer faktisk skyggekast per ar eller 30
minutter per dag. Konsesjonaer skal legge frem dokumentasjon pa
hvilke bygninger som har skyggekastfglsom bruk. Dersom det
vurderes som ngdvendig for vindkraftverkets realiserbarhet at
skyggekastomfanget overstiger atte timer per ar, skal detaljplanen
omfatte aktuelle tiltak for a avbgte virkninger ved disse bygningene.
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1 Innledning

Vilkar

Vilkarets innhold

Merknad

17. Forsvarets

Konsesjonaer skal, i samrad med Forsvarsbygg, utarbeide forslag til

Dette er under av-

radiosignaler

signaler for mottakere i naeromradet skal konsesjonaren i samrad
med Norkring iverksette ngdvendige tiltak. Ngdvendige tiltak skal
dokumenteres og forelegges NVE innen anleggsstart. NVE kan kreve
tredjeparts verifikasjon av hva som er ngdvendige tiltak.

anlegg tiltak som ivaretar Forsvarets interesser i omradet. Ngdvendige | klaring med Forsvars-
tiltak skal dokumenteres, og forelegges NVE innen anleggsstart. | bygg. Omtales ikke i
NVE kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er ngdvendige | MTA.
tiltak.

18. TV-og Dersom vindkraftverket medfgrer redusert kvalitet pa radio- og TV- | Dette er avklart med

Norkring. Omtales ikke
i MTA.

vurdering skal oversendes NVE fgr anlegget settes i drift.
Konsesjonaer skal utarbeide forslag til rutiner for varsling av iskast i
perioder med fare for dette. NVE skal godkjenne foreslatt opplegg
for varsling fgr idriftsettelse av vindkraftverket. NVE kan stille krav
til tiltak dersom omfanget av ising og risikoen for iskast viser seg a
vaere stgrren enn antatt.

19. Telenett Konsesjonaer skal avklare med Telenor om det ma iverksettes tiltak | Dette er avklart med
knyttet til telenett og radiolinjesamband. Ngdvendige tiltak skal | Telenor. Omtales ikke i
dokumenteres og forelegges NVE innen anleggsstart. NVE kan kreve | MTA.
tredjeparts verifikasjon av hva som er ngdvendige tiltak.

20. Ising og Konsesjonaer skal vurdere omfanget av ising og risikoen for iskast i | Det vil bli satt opp

iskast anlegget og for aktuell vegstrekning langs Riksveg 42. En slik | ngdvendige skilt og

etablert rutiner for
varsling fgr
idriftsettelse.

21. Fargevalg,
design og reklame

Vindturbinene (tarn, maskinhus og vinger) skal vare hvite/lys gra.
Tarnet og maskinhuset skal ha matt overflate. Det skal ikke veere
firmamerker (skrift, logo, fargemerking osv) eller annen reklame pa
tarn, maskinhus eller vinger.

Vil bli ivaretatt i avtale
med turbinleverandgr.

Lyssetting eller dekor-
ering av vindturbiner
er ikke vurdert som
aktuelt.

22. Vindmalinger
og produksjons-
registreringer

Konsesjonaer skal foreta produksjonsregistreringer og vindmalinger
ved anlegget. Arsrapport med oppgave over produksjons-
registreringer, vindmalinger og spesielle hendelser ved anlegget
skal sendes NVE til orientering, senest innen 15. februar i det
etterfglgende ar. Ovennevnte skal gjgres etter naermere
bestemmelser fra NVE. NVE kan etter behov kreve ngdvendig
tilgang til vind- og produksjonsdata fra anlegget i hele
konsesjonsperioden.

Legges senereinni
driftsrutinene.

23. Kart over
planomradet

Konsesjonaer skal i tilknytning til detaljplanleggingen av vindkraft-
verket oversende Shape/SOSI-filer for det endelige planomradet til
NVE

Oversendes til NVE
samtidig med MTA og
detaljplan.

24. Last og
dimensjonerings-
kriterier

o

Konsesjonzer skal dimensjonere anlegget for a kunne operere
sikkert pa den aktuelle lokaliteten. Vindmalinger som skal danne
grunnlaget for beregning av dimensjonerende laster skal
dokumenteres. Det skal redegjgres for malemetodikk, beregning av
iskast og dimensjonerende vindhastighet.

Konsesjonaer skal vurdere planomradets lynintensitet og redegjgre
for hvordan vindkraftverket er beskyttet mot lynskader.

Konsesjonaer skal utfgre beregning av dimensjonerende laster og
lastvirkning samt dimensjonering av tarn, rotor og fundament. Disse
beregningene skal utfgres i henhold til gjeldende relevante
standarder, normer og forskrifter (norske eller internasjonale). NVE
kan kreve dokumentasjon av beregningene.

Sendes inn separat.
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1 Innledning

Vilkar

Vilkarets innhold

Merknad

Konsesjonzer skal utarbeide et inspeksjonsprogram for vindkraft-
verket. Inspeksjonsprogrammets formal skal veaere & avdekke
eventuelle feil, mangler eller svakheter som kan pavirke
konstruksjonens sikkerhet over tid. NVE kan kreve tilleggs-
opplysninger av teknisk/gkonomisk art. Inspeksjonsprogrammet
skal forelegges NVE fgr anlegget settes i drift.

25. Luftfart

Konsesjonzer skal merke vindturbinene i samsvar med de til enhver
tid gjeldende forskrifter om merking av luftfartshinder.

Konsesjonzer skal, i henhold til forskrift om rapportering og
registrering av luftfartshinder, melde vindturbinene inn til Statens
kartverk.

Rapportering og
merking i henhold til
forskriftene vil bli

ivaretatt.

26. Byggtekniske
krav

Utbygger skal pase at transformatorbygget etableres i samsvar med
kravene i forskrift om tekniske byggverk (FOR 2010-03-24 nr. 489)
sa langt disse kravene passer for bygget.

27. Nedleggelse
av anlegget

Ved nedleggelse skal konsesjonaer fjerne anlegget og tilbakefgre
omradet til sin naturlige tilstand sa langt dette er mulig, jamfgr
energilovforskriften § 3-5 d.

Konsesjonaer skal innen utgangen av det 12. driftsaret for anlegget
oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer
kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakefgring av
omradet ved utlgp av driftsperioden, jamfgr energilovforskriften §
3-5d.

1.3

Status for andre planer og tillatelser

Tabell 3. Oversikt status andre planer og tillatelser.

bygningsloven

Lovverk, krav, Grensesnitt Avklaring
avtaler
Plan — og Det meste av planomradet er i kommune- | Utbygger er innvilget dispensasjon fra

planenes arealdel avsatt som LNF-omrade bade
i Sirdal og Flekkefjord kommuner.

Deler av planomradet i Sirdal kommune er
imidlertid lagt til rette for spredt hytte-
bebyggelse samt avsatt for fremtidig hytte-
bebyggelse.

kommuneplanens arealdel, bade i Sirdal
og Flekkefjord.

Kulturminneloven

Undersgkelsesplikten etter § 9 i kulturminne-
loven.

Undersgkelsesplikten etter kulturminne-
lovens §9 er oppfylt for hele vindkraft-
verket med tilhgrende infrastruktur. Se
for gvrig kap. 7.

Naturmangfoldloven

Det er registrert flere viktige viltomrader og
rgdlistearter innenfor og neer opptil
planomradet.

Tonstad  vindkraftverk bergrer ikke
omrader vernet etter naturmangfold-
loven (nasjonalpark, naturreservat, land-
skapsvernomrade eller naturminne).

Vindkraftverket bergrer ikke omrader
som er underlagt forskrifter om utvalgte
naturtyper.

| konsesjonen er det satt spesifikke krav til

Utbygger om undersgkelser av hubro
samt hensyntagen til svartand, strand-
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1 Innledning

Lovverk, krav,
avtaler

Grensesnitt

Avklaring

snipe og hgnsehauk. Dette er omtalt i
kapittel 6 Naturmangfold.

Forurensningsloven

Forurensning: Forurensning i forbindelse med
etablering og drift av Tonstad vindkraftverk kan
skje fra f.eks. anleggskjgretgyer, drivstoff-
tanker, kjemikaliebruk/vasking, oljetransport
til transformator og turbiner, eller ved havari av
transformator eller turbiner.

Stgy: Fra ny veileder til stgyretningslinjen (s.
207): «l vindkraftsaker hvor beregnet stgyniva
kan overstige Lden 45 dB ved neerliggende
bebyggelse, bgr tiltakshaver ta kontakt med

Fylkesmannen for G avklare behovet for en
sgknad om utslippstillatelse  etter  for-
urensningslovens § 8. Det er normalt ikke behov
for en egen sgknad etter forurensningsloven. »

Det vil om ngdvendig bli innhentet
tillatelse fra kommunen for handtering av
gravann og svartvann fra anleggsrigg og
driftsbygg. Tiltaket krever ellers ikke
szerskilte tillatelser etter forurensnings-
loven. Se kapittel 14 for neermere omtale.

Se kap. 11 Stgy og skyggekast for
naermere omtale av tiltak.

NVE handterer forhold knyttet til stgy
overfor Fylkesmannen.

Vegloven

Eksisterende avkjgring fra Fv 42 og land-
bruksveg til Mostglsvatnet vil bli benyttet ifm
utbyggingen.

Det vil veere ngdvendig med en del tiltak
(utbedringer, midlertidig fierning av skilt, gate-
lys, rekkverk o.l.) langs eksisterende offentlig
vegnett.

Det vil bli innhentet ngdvendige tillatelser
fra rette vegmyndighet for alle tiltak langs
offentlig veg.

Motorferdselloven

Kraftverk og kraftledninger regnes som
«offentlige anlegg» etter motorferdsellovens §
4 fgrste ledd bokstav e, uavhengig av hvem
som bygger dem. Bruk av motorkjgretgy pa
barmark og sngfgre samt bruk av luftfartgy
(helikopter) er etter nevnte bestemmelse tillatt
uten saerskilt tillatelse for ngdvendig transport
i forbindelse med anlegg og drift.

Miljgdirektoratet har uttalt at den direkte
hjemmelen gjelder fra MTA (energilov-
konsesjoner) eller detaljplan miljg og
landskap (vassdragskonsesjoner) er god-
kjent av NVE.

Forskrift om
rapportering,
registrering og
merking av
luftfartshinder

Kravet om rapportering omfatter utenfor
tettbygd strgk alle konstruksjoner med en
hgyde over bakken eller vannet pa 15 meter
eller mer. | tettbygd strgk omfattes en hgyde
pa 30 m eller mer. Alle luftfartshinder skal
rapporteres til Kartverket, som fgrer Nasjonalt
register over luftfartshindre (NRL), senest 30
dager fgr oppfgringen starter. For Tonstad
vindkraftverk vil turbiner, vindmalemaster og
deler av luftledningen utlgse krav om inn-
rapportering til Kartverket.

Kravet om merking omfatter permanente
konstruksjoner med en hgyde pa 60 m eller
mer, for luftledninger begrenset til luftspenn
der over 100 m sammenhengende lengde er
over slik hgyde.

§ 10: (1) Vindturbiner skal merkes med farge og
hinderlys. Hver merkepliktig vindturbin skal ha
to hinderlys, plassert pa toppen av nacellen.

Dette gjgres sa snart detaljprosjektering
er ferdigstilt.

Turbiner og vindmalemaster vil bli
lysmerket i henhold til forskriftens krav.
Luftledningen vil merkes i henhold til krav.
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1 Innledning

Lovverk, krav,
avtaler

Grensesnitt

Avklaring

(2) For vindturbiner som utgjgr en vindpark,
kan Luftfartstilsynet godkjenne at kun
vindturbinene  som  utgjger  vindparkens
perimeter merkes, dersom den individuelle
avstanden mellom merkede vindturbiner ikke
er stgrre enn at hensynet til flysikkerheten
ivaretas. Luftfartstilsynet kan fastsette at ogsa
sentrum eller hgyeste vindturbin i vindparken
skal merkes. Dersom det benyttes blinkende
hinderlys i en vindpark skal disse blinke
samtidig.

Foreslatt merkeplan for vindkraftverket
ble godkjent av Luftfartstilsynet den
26.06.2018.

Bergrte kommuner

Avtaler med Sirdal og Flekkefjord kommuner

Det er inngatt en forpliktende avtale med
Flekkefjord kommune, datert 07.12.2015.

Det er inngatt en forpliktende avtale med
Sirdal kommune, datert 11.06.2013.

Grunneiere og
rettighetshavere

Rettigheter til opparbeiding og bruk av arealer,
permanent og midlertidig.

Det er inngatt minnelige avtaler med
grunneierne i planomradet og langs ad-
komstvegen for vindkraftverket, samt er-
vervet rettigheter fra grunneierne langs
kraftledningen.

Andre forhold Tonstad vindkraftverk bergrer ingen eksister- | Dette innebarer ikke noen saerskilte be-
ende eller foreslatte verneplaner/verna vass- | grensninger for den konsesjonsgitte ut-
drag. byggingen, og det er heller ikke planlagt
Vindkraftverket kan ogsa bergre fastmerker og | S@rskilte avbgtende tiltak.
gamle grensemerker som varder. Det ma gjgres en kartlegging av fast-

merker og grensemerker i samarbeid med
grunneiere, kommuner og Statens kart-
verk.

1.4 Framdriftsplan

Tabellen under viser framdriftsplan for bygging av Tonstad vindkraftverk.

Tabell 4. Framdriftsplan.

Aktivitet Tidspunkt
Kontrahering Q4 2017
Oppstart bygging adkomstveg Q12018
Mobilisering pa site for bygging av adkomstveg, internveger, turbinfundamenter, kabel- Q12018
anlegg og bygninger.

Turbinmontasje Q2 2019
Nettilknytning Q1-Q2 2019
Idriftsettelse vindturbiner Q2-Q4 2019
Opprydding og istandsetting av anleggsomrader ferdigstilt Q4 2019 -Q1 2020
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2 Planprosess
2.1 Medvirkning og konsultasjoner

Tabell 5. Dokumentasjon av planprosess, jamfgr krav om involvering.

Hvem Type (mgte, skriftlig dokumentasjon) Dato

Sirdal og Flekkefjord Telefonsamtaler og e-post korrespondanse ang. MTA. Justering av MTA og | Flerei 2017
kommuner detaljplan pa bakgrunn av innspill i hgringsuttalelsen. Ytterligere mgter 0g 2018
sommeren og hgsten 2018.

Fylkesmannen i Mgte med Fylkesmannen i Vest-Agder ang. overvakning og kompenser- | 18.05.2015
Vest-Agder ende tiltak for hubro. Justering av MTA og detaljplan pa bakgrunn av

innspill i hgringsuttalelsen.
Vest-Agder Telefonsamtaler, mgte og e-post korresponanse ang. §9 undersgkelser og | Flere i 2017
Fylkeskommune hensynet til registrerte kulturminner. o0g 2018
Bergrte Det ble avholdt mgte med grunneierlaget i februar og mars 2018, med | 09.02.2018
grunneierne gjennomgang av MTA/detaljplan og pafglgende innarbeidelse av komm- og

entarer/innspill i revidert MTA. Ytterligere mgter hgst/vinter 2018/2019. 22.03.2018

Bergrte hytteiere Mgte med alle hytteiere som eksponeres for stgy over 45 dB 29.10.2018

3 Beskrivelse av tiltaket

3.1 Lokalisering og eksisterende situasjon

Tonstad vindpark med tilhgrende infrastruktur er lokalisert til fiellomradene pa gstsida av Sirdalsvatnet i
Sirdal og Flekkefjord kommuner, Vest-Agder fylke (se figur 1). Konsesjonsomradet dekker et areal pa ca. 26,1
km? og ligger i hgydeintervallet mellom 550 og 750 moh. Omrédet bestar i stor grad av bart fjell, skrinn
furuskog samt en del sma vann. Det forekommer noe spredt fritidsbebyggelse i konsesjonsomradet.

Tonstad vindkraftverk bestar av 51 vindturbiner av typen Siemens SWT-DD-142, som har en nominell effekt
pa 4,1 MW. Et fatall vindturbiner vil bli driftet pa noe lavere effekt med tanke pa a redusere stgybelastningen
i nzerliggende boligomrader, slik at samlet installert effekt blir 208,1 MW. Turbinene har en navhgyde pa 129
m og en rotordiameter pa 142 m, noe som gir en samlet hgyde opp til spissen av rotoren pa 200 m.

Vindkraftverket vil bli tilknyttet planlagt sentralnettstasjon ved Ertsmyra nord for konsesjonsomradet.
Produksjonen fra vindturbinene er planlagt fgrt inn til en ny 132/33 kV transformatorstasjon lokalisert
sentralt inne i konsesjonsomradet. Derfra vil den fgres videre til Ertsmyra ved hjelp av en ny 132 kV
luftledning pa ca. 15,3 km langs gstsida av @ksendalen/Ovedal. Jordkabler (33 kV) vil bli lagt fra hver enkelt
vindturbin og fram til ny transformatorstasjon (132/33 kV). Kablene graves ned i groft langs internvegene og
vil utgjgre ca. 82,3 km i total lengde. Et servicebygg vil bli anlagt i den sgrlige delen av planomradet, pa
gstsiden av eksisterende landbruks-/anleggsveg.

Hovedadkomstvegen tar av fra Fv. 42 like s@r for Sandvand. Vegen ble opprinnelig anlagt pa grunn av
utbygging av sentralnettet i omradet og er ca. 5,5 km lang. Denne adkomstvegen benyttes i dag som
anleggsveg av Statnett i forbindelse med etablering av ny sentralnettslinje gjennom planomradet. Andre
landbruksveger inn i planomradet vil ogsa kunne bli benyttet som adkomstveger ifm. bygging av internveger.

Per i dag gar det to 300 kV luftledninger gjennom omradet. Statnett er godt i gang med & spennings-
oppgradere disse, noe som medfgrer at den ene 300 kV ledningen planlegges revet og erstattet med en ny
420 kV ledning i ny trasé pa gstsiden av eksisterende ledninger. Den andre 300 kV ledningen spennings-
oppgraderes til 420 kV. Videre bygges det for tiden en likestrégmsledning (NORD.LINK) etablert i den frigjorte
traséen til 300 kV ledningen. Dette medfgrer at det i Igpet av 2017/18 vil ga tre sentralnettsledninger
gjennom deler av planomradet.
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Figur 1. Lokalisering av Tonstad vindkraftverk i Sirdal og Flekkefjord kommuner, Vest-Agder fylke.

3.2 Ngkkeltall

Tabell 6. Grunnlagsdata for anlegget.

Komponent Endelig Konsesjonsgitt

utbyggingslgsning | utbyggingslgsning sept. 2015
Totalt installert effekt 208,1 MW Inntil 200 MW
Antall turbiner 51 50-60
Installert effekt pr turbin 4,1 MW 3-4 MW
Turbintype SWT-DD-142 Ikke valgt
Kildestgyniva 107,0dB @ 8 m/s Ikke valgt
Navhgyde 129 Ikke valgt
Rotordiameter 142 Ikke valgt
Lengde internvegnett Ca. 40 km Ca. 69 km
Bredde internvegnett (inkl. vegskulder) 5-6m Ca.5m
Lengde hovedadkomstveg Ca.5.5km Ca.5,5km
Bredde adkomstveg (inkl. vegskulder) Ca.6m Ca.5m
Lengde internt nett/kabelgrgft Ca. 82,3 km Ca. 60,6 km
Spenningsniva internt nett 33 kV 33-36 kV
Lengde ekstern nettrasé 15,3 km Ca. 15 km
Type line AL59-685 Ikkje valgt
Tverrsnitt eksternt nett 684,5 mm? Ikke valgt
Spenningsniva eksternt nett 132 kV 132 kV
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Komponent

Konsesjonsgitt
utbyggingslgsning sept. 2015

Endelig
utbyggingslgsning

Mastetype eksternt nett

Kompositt Tremaster

Spenningsniva og effekt i transformatorstasjon

(inne i planomradet)

132/33 kV, inntil 210 MVA 132/33 kV, inntil 210 MVA

Tabell 7. Tema det blir sgkt endring for. Se ogsa kapittel 4.

Endring

Begrunnelse og utdypende opplysninger

Komposittmaster i stedet
for tremaster

Mindre inngrep ved bruk av komposittmaster. Reduserer behov for tilfgrselsveger til
hvert mastepunkt. Raskere montasje. Unngar bruk av kreosotimpregnering.

Justering av trase for
132 kV inn mot Ertsmyra

Det er gjort en liten justering av traséen inn mot Ertsmyra, noe som skyldes at detalj-
planer fra Statnett for Ertsmyra ikke forela pa det tidspunktet sgknaden ble utarbeidet.

Helt i sgr, pa gstsida av landbruks-/anleggsvegen opp til Stglsvatnet/Adnestjgdn, er
planomradet i samrad med grunneier utvidet med ca. 21,9 daa for a inkludere et rigg-
omrade som Statnett har opparbeidet ifm. oppgraderingen av sentralnettet i omradet
(se detaljplan, kartblad 1). Dette riggomradet er et meget godt sted for etablering av
servicebygg for vindkraftverket.

En liten utvidelse av
planomradet helt i sgr

@kning av installert effekt
fra 200 til til 210 MW

Planendringen medfgrer bruk av samme turbintype, navhgyde og rotorhgyde, og vil gi
gkt produksjon uten endrede miljgkonsekvenser.

Opprinnelig var det planlagt a fgre vindturbinene i land ved Egersund, men dette er na
endret til Feda pga. nye vektrestriksjoner pa broa mellom Eigergya og Egersund
sentrum.

Endret transportrute

33 Kart

For oversiktskart vises det til figur 2.

Arealbruks-/detaljplankartene er lagt ved som egne vedlegg i A3-format (se Vedlegg 1). Viktige miljgverdier
i konsesjonsomradet og hensyns-/restriksjonssoner framgar ogsa pa detaljplankartene, men se ogsa tema-
kart i kapittel 6 om naturmangfold og kapittel 7 om kulturminner. Videre er ogsa eiendomskart lagt ved som
egne vedlegg i A3-format (se Vedlegg 2), mens konsesjonskartet er lagt ved som vedlegg 3.

3.4 Veger

3.4.1 Offentlig veg

Vindturbiner og annet utstyr vil bli fraktet fra havna ved Fedafjorden til planomradet sgr for Tonstad via Fv
465 til Kvinlog og Fv 42 til Sandvand (se figur 24).

Det vil vaere ngdvendig med en del tiltak (midlertidig fjerning av skilt, gatelys, rekkverk o.l.) langs eksisterende
offentlig vegnett, samt en mindre utfylling pa ett sted. Det er ikke behov for omfattende utbedringer av
vegen. Ngdvendige tiltak er beskrevet i notatet Transport survey and public road requirements
(SiemensGames, 2018).

Vi viser for gvrig til kapittel 8.
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Figur 2. Oversiktskart for Tonstad vindkraftverk.
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3.4.2 Adkomstveger

Adkomstvegen til vindkraftverket gar via Fv. 42 og tar av mot nordvest like sgrgst for Sandvand. Den er ca.
5,5 km lang og bestar av eksisterende anleggsveg opprinnelig anlagt til etablering av kraftledningene
gjennom omradet. Vegbredden er i dag pa 3,5 — 4 m, og ma utvides med ca. 2 m pa mesteparten av
strekningen. Mgteplasser etableres der det er formalstjenlig med tanke pa god trafikkavvikling.

Vegen gar gjennom et relativt flatt omrade, men det er pakrevd mindre justeringer av horisontal- og
vertikalkurven. Dette sammen med breddeutvidelse medfgrer noen terrenginngrep, som for eksempel
mindre skjeeringer.

| tillegg vil flere av de eksisterende landbruksvegene i omradet kunne bli benyttet som adkomstveger i
anleggsfasen (se figur 2), primaert ifm. etablering av internveger og oppstillingsplasser. Det er ikke aktuelt a
frakte inn tarn, rotorblader eller andre tunge komponenter pa disse alternative adkomstvegene.

Adkomstvegene inn til vindkraftverket vil normalt vaere stengt for alminnelig motorisert ferdsel med bom.

3.4.3 Internveger

Vegnettet i vindkraftverket, inklusive stikkveger til hver enkelt turbin, vil fa en samlet lengde pa ca. 40 km.
Vegenes kjgrebredde blir 5 - 6 m (inkl. vegskulder), med noe breddeutvidelse i krappe svinger og kryss. Total
trasébredde (inkl. grgfter) vil normalt vaere ca. 10 m. Dette inkluderer ikke eventuelle skjaeringer og fyllinger.
Denne bredden er ngdvendig bade i bygge- og driftsperioden grunnet transport ved montasje av
vindturbinene i byggefasen, og mulige utskiftinger av vindturbinenes komponenter i driftsperioden.
Mgteplasser skal etableres med ca. 0,5 km avstand innenfor konsesjonsomradet. Det skal vaere fri sikt fra en
mgteplass til den neste. Mgteplassene vil vaere ca. 25 m lange og 6 m brede. Vegene dimensjoneres for
aktuell last i anleggsfasen. Terrenget innenfor konsesjonsgitt omrade er krevende med noen steile
topper/terrengformer som tilsier stigninger pa inntil ca. 18 % pa enkelte av veglinjene.

Vegene vil bli lagt sa skansomt som mulig i terrenget. Vegen bygges opp av sprengt eller stedegen stein og
avrettes med knust masse. Skjaeringer vil i stgrst mulig grad bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette er
naturlig bli dekket med stedlige Igsmasser (jord og torv) og revegetert.

3.5 Flom- og skredfare

De konsesjonsgitte anleggene i Tonstad vindkraftverk er ikke formelt omfattet av krav til kartlegging av
naturfarer i byggteknisk forskrift. Slike farer er likevel viktige & vurdere ogsa for vindkraftverk, spesielt ved
plassering og utforming av byggverk.

Det er ikke utfgrt kartlegging av ras- eller flomfare i utbyggingsomradet. Dette som fglge av at planomradet
er sveert lite utsatt for denne type hendelser.

Figur 3 og figur 4 viser omrader hvor det potensielt kan ga steinsprang eller sngskred fordi det er bratt. Dette
bergrer spesielt de alternative adkomstvegene langs vestre kant av konsesjonsomradet, samt at Fv. 42 ligger
i svaert bratt og potensielt utsatt terreng med flere registrerte steinspranghendelser.

3.6 Turbiner

Det skal installeres i alt 51 vindturbiner i vindkraftverket. Vindturbinene har en nominell effekt pa 4,1 MW. |
hver vindturbin er det installert en transformator som hever spenningen fra maskinspenning til 33 kV.
Transformatorene er tgrrisolert, og blir plassert innvendig i den enkelte vindturbin. | hver vindturbin vil det
ogsa veere installert ngdvendig bryterutrustning.

Vindturbinen vil ha en hgyde opp til navet pa 129 m. | tillegg vil rotoren, som har en radius 71 m, fgre til at
konstruksjonen rager 200 m over bakken.
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Tonstad Vindkraftverk

Aktsomhetskart steinsprang
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Mélestokk: 1:55 000

Vindpark AS
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Utarbeidet av:
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Multiconsult
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3.7  Oppstillingsplasser og fundamenter

Vindturbinene blir satt sammen ved hvert montasjested ved bruk av mobile kraner.

Ved hver vindturbin blir det opparbeidet oppstillingsplasser for kraner til bruk under montasjearbeidet. Det
opparbeides et flatt og permanent gruslagt areal ved hver vindturbin (pa de fleste turbinene inkluderer dette
a1, g2, g3 og q7, mens et fatall ogsa inkluderer g5). | tillegg er det i varierende grad behov for noe midlertidig
areal i anleggsfasen (g4 og g6), men dette vil sa langt som mulig bli arrondert og revegetert nar anleggs-
arbeidet er avsluttet.

Stgrrelsen pa oppstillingsplassene (det permanent gruslagte arealet) vil variere noe, fra ca. 2000 m? for de
minste til ca. 3500 m? for de stgrste.

HARDSTAND LEGEND

/7‘ Site Road l—‘ Q4 Trestle area for blades m Area prepared as Hardstands g1 and q2

: q1Hardstand for Main Crane |:| q5 Storage area for components I:l Cleared area of any obstacles and prepared as a working area
\ q2 Hardstand for Assist Crane I | \ g6 Hardstand for Boom Assembly I . | Foundation area, leveled with q1 and Site Road

[ ] g3Harastand for Assembly Area [[TT] o7 Fiying baliast laydown area

Figur 5. Prinsippskisse som viser de sma (@verst) og store kranoppstillingsplassene (nederst).

Tabell 8. Oversikt over ulike arealer ved hver vindturbin, giennomsnittlig starrelse samt i hvilken grad de skal
permanent opparbeides (gruslegges) eller i stgrst mulig grad tilbakefares og revegeteres.

Gjennomsnittlig | Permanent/

ID Beskrivel . i
eskrivelse stgrrelse (m?) midlertidig?

ql Oppstillingsplass for hovedkran
1450 Permanent

q7 Ballastomrade for hovedkran
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D Berkrivelen Gjennomsnlttzllg Pe.rman.ept/

stgrrelse (m?) midlertidig?
q2 Oppstillingsplass for hjelpekran 3x210 Permanent
g3 Montasjeomrade for rotorlgft 225 Permanent
g4 | Omrade for klargjgring av turbinblad (blade fingers) 115/ 1350 Midlertidig
a5 Lagrlngs-/m.o.ntaSJeomrade for tarnkomponenter. Inngar kun i et fatall 1000 Permanent

store oppstillingsplasser.

g6 Stgtte for kranbom 2 x50 / 4507 Midlertidig

: g4 i seg selv utgjor ca. 115 m?, mens hele det planerte arbeidsomradet er pa ca. 1350 m?. Hele arealet er midlertidig og kan revegeteres.

2 g6 i seg selv utgjgr ca. 2 x 50 m?, men i noen tilfeller md omradet rundt g6 sprenges bort og/eller planeres, slik at det samlede, bergrte arealet da
blir opp mot 450 m2. Hele arealet er midlertidig og kan revegeteres.

Rmin28

R36

RS0 -

Rmin28

R36

R4D P

RS6.

Figur 6. Skisse som viser de sma (@verst) og store kranoppstillingsplassene (nederst).
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Fundamentene til vindturbinene vil hovedsakelig bli utfgrt som fjellfundamenter med forankring i fjellet ved
hjelp av forspente strekkstag.

Fundamentene vil bli konstruert/dimensjonert i henhold til spesifikasjoner fra turbin-leverandgren
(SiemensGamesa).

3.8 Servicebygg

Servicebygget til vindkraftverket vil bli lokalisert til den sgrlige delen av planomradet, naer inntil eksisterende
landbruks-/adkomstveg, og blir pd ca. 310 m? med bl.a. kontrollrom, verksted/lager, garasje, oppholdsrom
og garderober med sanitaeranlegg (se figur 5 og 6 samt detaljplan).

' 17 757 .

A

wAEA -

A fassce 1:100

B

AT

9120

wELTE

Handweh garml e ————— 1

4 425

N

B feaade 1: 100

Figur 7. Fasadetegninger for servicebygget i Tonstad vindkraftverk. Kilde: Risa.
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Figur 8. Plantegning for servicebygget i Tonstad vindkraftverk. Kilde: Risa.

| tilknytning til servicebygget vil det bli opparbeidet et areal for handtering av adkomst, transport og
leveranser til anlegget. Dette arealet vil ogsa bli benyttet som parkeringsplass.

Det er i utgangspunktet planlagt a benytte lokal vannforsyning for servicebygg, f. eks. cisternevann, lukket
saniteeranlegg for sanitaeravlgpsvann og infiltrasjonsgreft for grdvann. Andre Igsninger vil bli handtert iht.
kommunale forskrifter, og omsgkes separat.

3.9 Transformatorstasjon og kabler

| tilknytning til vindkraftverket skal det oppfgres en transformatorstasjon med to transformatorer.
Transformatorstasjonen vil kreve et areal pa ca. 7-8 dekar. Transformatorstasjonen i vindkraftverket bestar
av:

e  To stk. krafttransformatorer (33/132 kV) med samlet ytelse inntil 210 MVA
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e  Enstk. 33/0,41 kV stasjonstransformator med ytelse inntil 100 kVA
e  Tre stk. 132 kV bryterfelt/koblingsfelt

e Inntil ni stk. 33 kV bryterfelt/avganger

e Ngdvendige 132 kV og 33 kV kabelforbindelser

e Ngdvendig kontrollanlegg

Transformatorstasjonen blir bygget med innendgrs apparatanlegg. Stasjonsbygget vil bli i et bygg pa
betongfundament, og av prefabrikkerte elementer av betong. Transformatorene vil sta i betongsjakter med
konvensjonell oljegrop. Det vil bli lagt vekt pa a stedstilpasse leverandgrens standardlgsninger. Ved valg av
materialer og utforming av bygget vil det bli lagt vekt pa a fa til et godt samspill med omgivelsene, for
eksempel ved bruk av stedegne materialer. Plasseringen av transformatorstasjonen vil bli tilpasset terrenget
pa stedet.
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Figur 9. Fasade pa transformatorstasjon i Tonstad vindkraftverk. Kilde: Risa.

Fra de enkelte vindturbiner og frem til transformatorstasjonen i vindkraftverket legges et nett av 33 kV
jordkabler. Parallelt med alle kablene legges det en fiberkabel, minimum 24 fiber, for kommunikasjon og
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overvaking av vindturbiner. For gvrig legges det ogsa ned separat jordtrad i alle kabelgrgfter.

Det tilstrebes at jordkablene legges i egne dedikerte kabelgrofter i vegskulder i det interne vegsystemet i
Tonstad vindkraftverk. Avstanden mellom hvert kabelsett i samme grgft er minimum 70 mm. Samtlige
kabelanlegg legges i sand med mekanisk beskyttelse og normalt 0,6 — 0,8 m overdekning. Det forutsettes at
det brukes fiberduk i samtlige grofter.

3.10 Nettilknytning

| forbindelse med spenningsoppgradering av 300 kV ledningene Feda — @ksendalen - Tonstad er Statnett
snart ferdig med a bygge en ny 420 kV/132kV sentralnettstasjon ved Ertsmyra. Ny 420 kV sentralnettstasjon
pa Ertsmyra tilrettelegges ogsa for en utvidelse av regionalnettet av eier Agder Energi og en del av dette vil
besta av tilknytning av vindkraftverket pa 132 kV spenningsniva.

Fra transformatorstasjonen i vindkraftverket skal produksjonen overfgres til Ertsmyra via en ny 132 kV
luftledning. Gjennom planomradet til Tonstad vindkraftverk gar det to stk 300 kV ledninger mellom Feda og
Tonstad:

1) 300 kV duplex — ledning: spenningoppgraderes til 420 kV spenning
2) 300 kV simplex — ledning: rives og erstattes med en ny 420 kV ledning

| tillegg er en ny likestrémsledning gjennom planomradet under bygging (parallellfgring med de to oven-
nevnte ledninger) for a forsyne NORD.LINK-kabelen. Likestréamsledningen er planlagt tilknyttet likestrgms-
anlegget som skal etableres i Ertsmyra transformatorstasjon.

Det er planlagt a etablere ett 132 kV bryterfelt i Ertsmyra transformatorstasjon til vindkraftverket.

Ny 132 kV kraftledning fra Tonstad vindkraftverk til Ertsmyra vil bli ca. 15,3 km lang med et linetverrsnitt pa
684,5 mm? og bygges p& H-master av kompositt (se figur 8). OPGW vil bli strukket under faseledningene, med
unntak ca 1,5 km i endene hvor den blir liggende over faselinene som innfgringsvern sammen med jordline.
Fra transformatorstasjonen i vindkraftverket vil den nye 132 kV ledningen fgres nordover parallelt med
sentralnettsledningene Feda-Tonstad. Like s@r for Lgyntjgdn vil traséen vinkle nordgstover og f@re nordover
pa gstsiden av @ksendalen. | enden av @ksendalen fgres traséen for ny 132 kV ledning vestover og mellom
Stakkhomfijell og Rautoknuten. Herfra fgres ledningen nordgstover mot Ertsmyra og tilknyttes transfor-
matorstasjonen her.

Ny 132 kV luftledning vil ha et rettighetsbelte pa 29 meter (figur 9). Totalt klausulert areal vil bli 443,9 daa.

Pa deler av strekningen mellom transformatorstasjonen i Tonstad vindkraftverk og Ertsmyra vil den nye 132
kV ledningen ga parallelt med Statnett sine ledninger. Avstanden mellom 420 kV ledningen og 132 kV
ledningen vil vaere minst 20 m (horisontalt) mellom ytterfase til ytterfase (se figur 10), som er den minimums-
avstanden som Statnett anbefaler for a sikre trygge arbeidsforhold ved bygging og vedlikehold. Parallellfgring
av 420 kV og 132 kV ledninger vil medfgre induserte spenninger i 132 kV ledningen. Dette vil med god
planlegging og jording av ledningen vaere handterbart.

80 mastepunkter pa en ca. 15,3 km lang kraftledning gir en snittavstand mellom mastene pa ca. 190 m.
Mastehgyden vil variere noe avhengig av topografi og spennlengde, og ligge mellom 13,5 og 28 m. Ved
fundamentering av komposittmaster vil det bli utfgrt gravearbeid til fjell eller 2 - 3 meters dybde i Ipsmasser.
Pa fjell i dagen blir fundamentering utfgrt med slisseboring i 0,8 - 1 meters dybde eller ved boring/sprenging
og nedsetting av fundamentrgr. Fjellets beskaffenhet vil vaere avgjgrende for valg av metode. Pa to spesielt
krevende mastepunkter ved Kleivevatn vil det matte fundamenteres med en kombinasjon av boring,
sprenging og stgping med betong.
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Alt materiell vil i all hovedsak bli flgyet ut til mastepunktene med bruk av helikopter. Personell vil i hovedsak
benytte ATV eller sngscootere for transport ut til mastepunktene. Det vil sgkes a benytte allerede anvendte
transportruter som er etablert i forbindelse med bygging og drift av eksisterende sentralnettsledninger i
omradet (disse er angitt pa detaljplankartene). | tillegg vil en benytte nylig opparbeidede veger og
transportruter som Statnett har etablert i forbindelse med sine aktiviteter i omradet. All bruk av disse
transportalternativene vil bli koordinert med Statnett. Noen nye transportruter vil etableres der hvor
kraftledningen ikke gar sammen med andre ledninger. Her vil klausuleringsbeltet primaert bli benyttet for
kjoring med ATV og sngscootere, samt at en vil ogsa bruke dette for & komme frem med gravemaskin og
borerigg ved fundamentering. | noen tilfeller vil en matte ga noe utenom klausuleringsbeltet for a komme
frem mellom mastepunktene, men en vil sgke a gjgre dette i sa liten grad som mulig. Der hvor det er praktisk
umulig a komme frem med maskiner vil en benytte mindre delbare maskiner som fraktes inn med helikopter.

\_Earth/shield wire

G5

Figur 10. Prinsipptegning av portalmast/H-mast med jording og OPGW. Tegning: Multiconsult.

BYGGEFORBUDSBELTE SKOGRYDDINGSBELTE

Marrnalt MNorrmalt Jrn, 3.
4 m
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N
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== ‘
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‘ Normalt byggeforbudshelie 29 m. { Rett til 4 hugge skog 29 m. l

Figur 11. Rettighetsbelte for H-mast/portalmast (figur fra Jgsok 2012).
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10m 10 m

N INAN

20m 9m 10 m

Figur 12. 132 kV ledning (til hoyre) fort parallelt med 420 kV ledning (til
venstre). Avstand senter 420 kV ledning til senter 132 kV ledning er ca. 35 m.

Ved strekking vil en forsgke benytte allerede benyttede vinsjplasser som Statnett har etablert. | tillegg ma
nye vinsjplasser etableres der ledningene ikke gar parallelt. Disse vinsjeplassene vil bli etablert innenfor
klausuleringsbeltet (disse er ikke markert pa detaljplankartene).

3.11 Kaianlegg

Turbinkomponentene vil bli fraktet med bat til eksisterende kaianlegg ved Feda (se bildet under), og deretter
langs vei til Tonstad vindkraftverk (se ogsa kapittel 8).

Figur 13. Eksisterende kaianlegg ved Feda.
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4 Endrete virkninger for miljg og samfunn

Vindkraftverkets konsekvenser for miljg og samfunn er utredet i konsekvensutredning som fulgte
konsesjonssgknaden (Multiconsult 2012). Endringene fra gjeldende konsesjon fra september 2015 og til
endelig utbyggingslgsning er sma. Det er gjort enkelte justeringer innenfor plangrensa som fglge av
ytterligere prosjekteringsarbeid, dvs. at turbinpunkter og internveger er flyttet noe. Virkningen av dette er
liten.

| forhold til omsgkt utbyggingslgsning er vindturbinene na vesentlig stgrre (rotorhgyden er gkt fra 140 til 200
m), mens antallet turbiner samtidig er redusert fra 64 til 51. Den gkte rotorhgyden gjgr at vindkraftverket vil
fa gkt synlighet, bade i neeromradet og i omlandet rundt vindkraftverket, mens reduksjonen i antall vind-
turbiner gjgr at vindkraftverket vil fremstd som noe mer «ryddig» rent visuelt. Reduksjonen i antall
vindturbiner kompenserer ikke fullt ut for gkt turbinhgyde, noe som tilsier at konsekvensene for landskapet
na er noe stgrre enn det som er beskrevet i konsekvensutredningen.

Nar det gjelder kraftledningen, sa er det gnskelig a8 bruke komposittmaster istedenfor omsgkte tremaster.
Kompositt som materiale skal ha flere fordeler, blant annet lengre levetid pa inntil 120 ar sammenlignet med
beregnet 70 ars levetid for tremaster. Kompositt er dessuten mer miljgvennlig enn kreosotimpregnerte
tremaster, som kan medfgre lokal forurensning til grunn og vann. Komposittmaster trenger ingen
impregnering og inneholder ikke skadelige stoffer som kan lekke ut til omkringliggende natur eller vannkilder.
Sist, men ikke minst, kan komposittmaster vaere kostnadsbesparende ettersom de er lettere, kan leveres i
moduler for transport pa vanlige trailere samt kan monteres raskere. Visuelt vil komposittmastene pa neert
hold gi et noe annet inntrykk enn tremastene, men dette er av underordnet betydning.

Videre er det gjort en liten justering av traséen inn mot Ertsmyra, noe som skyldes at detaljplaner fra Statnett
for Ertsmyra ikke forelad pa det tidspunktet spknaden ble utarbeidet. Denne justeringen, som er vist i figur 12,
medfgrer at ledning krysser et registrert kulturminne innenfor Statnetts trafoomrade ved Ertsmyra (se
vedlagt detaljplan, kartblad nr. 10). Vest-Agder Fylkeskommune har ingen innvendinger mot at kraft-
ledningen krysser over dette kulturminnet (Snorre Haukalid, pers. medd.) og traséjusteringen medfgrer
derforingen endrede konsekvenser for kulturminner eller andre interesser, sammenlignet med omsgkt trase.

Utvidelsen av planomradet i sgr, for a etablere servicebygg pa Statnetts riggomrade, vil heller ikke bergre
viktige miljgverdier eller medfgre endrede konsekvenser sammenlignet med omsgkt utbyggingslgsning.

Figur 14. Endringer av
omsgkt Igsning (bld trasé)
til  gjeldende Igsning
(svart trasé) for ny 132 kV
(stort kart), samt just-
ering av plangrensen i
sgr.
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Avslutningsvis ma det nevnes at transporten av vindturbiner na vil skje pa strekningen Feda — Kvinlog —
Sandvand (Fv 465 og 42), og ikke Egersund — Sandvand (Fv 42). Dette vil da flytte ulempene knyttet til
trafikkavikling, anleggsaktivitet (ifm. utbedring av kritiske punkter) og stgy fra sistnevnte til fgrstnevnte
strekning.

5 Terrenginngrep og istandsetting

MTA-planen skal beskrive hvordan terrenginngrepene som vil fglge ved etablering av det konsesjonsgitte
tiltaket skal utformes for a fa en best mulig tilpasning til landskapet.

MTA-planen skal vaere et grunnlag for detaljprosjektering og for godkjenning av detaljerte planer hos NVE,
slik at det konsesjonsgitte tiltaket kan realiseres. Den skal samtidig benyttes som et verktgy for de som
utfgrer arbeidene i praksis, for a sikre at utfgrelsen blir giennomfgrt pa en hensiktsmessig mate og med et
best mulig sluttresultat.

5.1 Plan- og prosjekteringsfase

Planlegging og prosjektering skjer med deltakelse av landskapsarkitekt. Dette med sikte pa a oppna en best
mulig landskapstilpasning av inngrepene. MTA-planen skal vaere et verktgy for planmedarbeiderne for a sgke
landskapsmessig optimale Igsninger for utformingen, ved a gjgre valg som samsvarer med intensjonene i
MTA-planen.

5.2  Veiledning i byggefase

Entreprengr plikter a gjgre seg kjent med innholdet i MTA-planen, med en malsetning om at de som arbeider
pa anlegget skal fa et eierskap til planene og motiveres til & utfgre jobben slik at inngrep minimeres og
anlegget far en best mulig landskapstilpasning.

MTA-planen skal alltid veaere for handen hos byggeleder og tilgjengelig pa alle byggemgter, og skal fglges
dersom det oppstar spgrsmal om utfgrelse av gjeldende terrengbehandling.

Utbygger skal avholde et kurs for relevant personell hos Entreprengr der det redegjgres for de sentrale
prinsippene i MTA-planen.

5.3 Styringsdokument i byggefase

MTA-planen et overordnet styringsdokument. @nsker man & fravike retningslinjer gitt i planen, skal dette
behandles som annen avviksrapportering. Ved avviksbehandlingen skal Utbyggers MTA-koordinator
radspgrres. Utbygger eller Utbyggers representant er ansvarlig for at det settes av nok tid til 3 behandle slike
avvik pa en tilfredsstillende mate.

Utbygger skal ha en MTA-koordinator tilknyttet prosjektet gjennom hele byggefasen. Landskap og
miljghensyn skal vaere en standardpost pa alle byggemgter for a opprettholde bevisstheten rundt dette
temaet. Utbyggers MTA-koordinator deltar pa byggemgter, skal rutinemessig fa tilsendt alle bygge-
mgtereferater, og skal ha Igpende kontakt med Entreprengr.

Under anleggsarbeidet vil det kunne komme opp forslag til forbedrete alternativer til de Igsninger som er
planlagt. Det vil bli etablert rutiner som skal sikre at forslag til planendringer som forbedrer terreng-
behandling og landskapstilpasning far en rask behandling og avklaring, og eventuelt implementering.

5.4 Avgrensing av anleggsomradet

Pa detaljplankart i MTA inngar en arealbruksgrense og en ytre inngrepsgrense. Arealbruksgrensen angir et
spillerom for justering av detaljprosjekterte lgsninger, eksempelvis slik at en veglinje kan flyttes sidelengs for
a gi en bedre terrengtilpasning eller for & unnga konflikt med et registrert kulturminner, uten at NVE ma
forelegges endrete tegninger for formell godkjenning. Arealbruksgrensen settes i utgangspunktet 50 m ut til
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hver side for senterlinje veg, og utvides for transformatortomt, massetak mv. Evt. behov for & ga utenfor
arealbruksgrensen forelegges NVE for godkjenning.

Den ytre inngrepsgrensen ligger innenfor arealbruksgrensen. Inngrepsgrensen angir grense for reell
arealbruk og settes til 15 m til hver side av veglinjene. Et visst rom er ngdvendig for mellomlagring av masser,
adkomst til fyllingsfot mv. Inngrepsgrensen skal ved en sideveis justering av veglinja flyttes sammen med
denne, tilpasset endrete skjeeringer/fyllinger. Hverken permanente eller midlertidige inngrep skal forega
utenfor inngrepsgrensen. Inngrepsgrensen skal gi rom for alle planlagte inngrep som er en del av anlegget,
eksempelvis rigg, parkeringsplasser, lagringsplasser, deponier, massetak etc.

Seerlige miljgverdier (registrerte kulturminner, verdifulle naturtyper o.l.) hensyntas ved at arealbruksgrensen
eller den ytre inngrepsgrensen er justert noe i enkelte omrader, slik at man reduserer Utbyggers «spillerom»
og minimerer risikoen for negativ pavirkning sa langt som mulig. Der anlegg gar nzer inntil miljgverdier, kan
arealbruksgrensen og inngrepsgrensen vaere sammenfallende. Inngrepsgrensen merkes i felt som minimum
der den gar nzer szerlige miljgverdier, herunder kantsoner langs vassdrag, men ellers kan elektronisk grense
brukes.

Utbygger har ansvar for a sgrge for merking av arealbruks- og inngrepsgrensene. Entreprengren vil ha ansvar
for overvaking av at grensene overholdes. Merkingen skal utfgres med enkle midler og slik at det ikke pafgrer
landskapet ungdvendige inngrep. Ved sluttarrondering kan man ga ut over de merkede grensene dersom det
vil gi bedre overganger til eksisterende terreng.

Forekomster av kulturminner innenfor arealbruksgrensen angis pa detaljplankartene, mens kulturminner
innenfor eller nzer inntil den ytre inngrepsgrensa merkes i felt i samrad med Vest-Agder Fylkeskommune.
Eksisterende vegetasjon som skal tas vare pa innenfor inngrepsgrensene skal ogsa tydelig merkes i felt.

Entreprengrenes garantier skal fungere som sikkerhet for at bestemmelsene overholdes.

5.5 Massetak og deponi

Masser som blir tatt ut i forbindelse med bygging av veger, oppstillingsplasser og turbinfundamenter i
vindkraftverket vil bli benyttet som fyllingsmasse sa langt det er mulig. For & minimere tilkjgring eller
bortkjgring av masse vil en sgke @ oppna massebalanse ved utbyggingen. | utgangspunktet antas det at det
vil bli overskuddsmasser fra utgraving/sprenging til kranoppstillingsplasser og fundament, som fortrinnsvis
senkes noe ned i terrenget, heller enn a bli liggende for hgyt. Vegen legges fortrinnsvis noe hgyere enn
terrenget for a begrense inngrep i form av skjeeringer og minske behovet for grgfting.

Under- eller overskudd av masser Igses ved at et noen sentralt plasserte massetak/sidetak eller massedeponi
apnes i vindkraftverket. Disse vil i sa fall bli tilpasset terrenget pa best mulig mate. Aktuelle steder for
massetak er angitt pa detaljplankartet (se Vedlegg 1). Forslag til endelig plassering, avgrensing, volum og
sluttutforming utarbeides i samrad mellom Entreprengr og Utbyggers miljpansvarlig/MTA-koordinator, og
legges frem for NVE for godkjenning.

Erosjonsbegrensende tiltak for tipp/deponi skal iverksettes for a redusere fare for utrasing og tilslamming av
vassdrag. Fordrgynings- og/eller sedimenteringsbasseng skal etableres for a hindre avrenning til sarbare
resipienter.

Massetak og -deponi skal kunne opparbeides til beite eller dyrket mark dersom grunneier gnsker det og
kommunen godkjenner det.

5.6  Arrondering og overganger til eksisterende terreng

Utbyggers MTA-koordinator gir rad om overganger mellom anlegg og terreng i ulike omrader. Ved utlegging
av jord/vekstmedium skal justert underlag godkjennes av Utbygger f@r utlegging av jord for a8 unnga darlig
stabilitet som fglge av for komprimert, glatt eller jevnt underlag. Utleggingen av jord skal ogsa kontrolleres.
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Overgang mellom inngrep og eksisterende terreng gjgres sa naturlikt som mulig ved a gjenspeile eksisterende
terrengvariasjoner og overganger i tilgrensende omrader. Knekklinjer skal ikke forekomme, hverken langs
veg, groft eller skraning og st@rre ensartede flater skal unngas.

Figur 15. Istandsatt massetak har fatt ei overflate som gar fint til tilliggende terreng, men flata er noe stor
og ensarta til at den visuelt aksepteres som en naturlig formasjon i det smdkuperte terrenget.

Figur 16. Fotomanipulert bilde viser at en mindre overhgyde pa deler av arrondert terreng kan veere alt som
skal til for et mer naturlikt landskapsbilde.

5.7  Bygging av veg og grofter

Vegene legges sa skansomt som mulig, med forankring i terrenget. Dette gjgres ved at horisontalgeometri
stikkes hensiktsmessig i terreng, hvorpa hgyder i linja males inn og vertikalgeometri optimaliseres. Tosidige
skjeeringer og fyllinger bgr sa langt som mulig unngas. Generelt foretrekkes en lengre veg foran uheldige
skjaeringer og fyllinger.

Vegen bygges opp av sprengt eller stedegen stein og avrettes med ca. 30 cm knust masse. Skjeeringer vil i
sterst mulig grad bli flatet ut, og fyllinger vil i den grad dette er naturlig bli dekket med stedlige Igsmasser
(jord og torv).

Eventuelle lgsmasser i veglinja legges til side fgr vegen sprenges / graves ut. Vekstmassene (markdekket og
avdekkingsmasser) benyttes til overdekking fyllinger og eventuelt skjzeringer.
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Figur 17. | det smdkuperte landskapet er gkt veglengde a foretrekke foran skjeeringer. | tillegg kan traseen
gjerne legges med litt hayde i terrenget, siden fyllinger lettere kan gis en naturlig tilpassing enn skjeeringer.

Figur 18. Manipulert bilde viser en tosidig skjaering der det ikke er gjort tiltak for @ dempe den visuelle
virkningen av skjaeringen til hgyre i bildet.

418507-RIM-RAP-001 12.03.2019 Side 35av 71



Tonstad vindkraftverk multiconsult.no

Miljg-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan 5 Terrenginngrep og istandsetting

o

Figur 19. Dersom vegen ma fares gjennom fjellparti og tosidige skjseringer ikke kan unngds, er det viktig at
det settes av nok plass til at tverrsnittet fales romslig og skjeeringene kan bearbeides i bunn og topp for @
minske deres visuelle hgyde og myke opp profilet. (Orginalbilde fra asfaltert adkomstveg til vindkraftverket
pa Ytre Vikna)

Tverrsnitt veg med skjeering og fylling
Tverrsnitt veg med skjaering og mur

Tverrsnitt veg med kun skjeering

Tverrsnitt veg med tosidig skjeering

Figur 20. Ulike Igsninger for anlegging av veg i sidebratt terreng, prinsippskisser.
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Topografi og geologi vil ha stor betydning for vegfgring og for omfanget av skjaeringer og fyllinger. Ulike
Igsninger for anlegg av veg i sidebratt terreng viser at fyllinger vil gi stort utslag og at skjeeringer av denne
grunn vil veere a foretrekke. Erstattes eventuell fylling med mur vil det gi om lag samme inngrepsstgrrelse
som ved kun skjeering, men da med et mer opparbeidet og bedre visuelt utrykk. Tosidige skjeeringer skal som
hovedregel spkes unngatt, men kan i spesielle tilfeller gi en god sikring mot utforkjgringer. Figur 18 viser et
utvalg av hovedprisnipper for veglgsninger i sidebratt terreng.

Skjeeringer i fjell

Mindre fjellskjeeringer bgr gis samme helning som tilstgtende terreng. Mindre nabber kan imidlertid fa sta
igjen for variasjon i skraningen og med det et mer naturlikt uttrykk.

Figur 21. En mindre skjsering stdr igjen pa venstre sida av vegen. Mindre pigging i toppen, som vist pa
manipulert bilde nederst, er alt som skal til for at oppstikkende nabber pa begge sider av vegen skal bli mindre
pdfallende.

Fyllinger og skjeering i ldgsmasser

Arbeidet med & ta ut skjeeringsmasser og oppbygging av vegfyllinger skal ikke pabegynnes fgr vegetasjon og
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humusholdige jordarter er fjernet fra aktuelle omrader, for behandling i samsvar med planlagt etterbruk.
Dersom lange skraningsflater pa Igsmasse ikke kan unngas bgr de erosjonssikres med avskjeerende grgft i

topp.
Grgfter

Behovet for grgfter langs vegen avhenger av de naturlige forhold pa stedet, men bygges prinsipielt med apen
drenering i sidegrgft. Stikkrenner plasseres sa vidt mulig slik at tidligere vannveger opprettholdes. Avstanden
mellom rennene bgr vanligvis ikke vaere stgrre enn ca. 100 m, men justeres etter behov som fglge av
undergrunn og tilpasses sideterreng ved inn- og utlgp for et helhetlig og naturlig preg. Ved utlgpet behandles
terrenget slik at erosjon unngas.

Det ma etableres tilstrekkelig med grefter og stikkrenner til at vann kan bli tatt hand om pa en forsvarlig
mate. Stikkrenner og gregfter ma dimensjoneres etter «maksimal vannfgring», og bgr veere pa plass allerede
tidlig i byggefasen.

Interne jordkabler skal fortrinnsvis legges i vegkroppen for minst mulig inngrep. Kabelgrgfting omfatter
graving og sprengning, samt overfylling etter kabelleggingen. Arbeidet med kabelgrgfting, inkludert omfylling
og overdekning som tilfredsstiller forskrift om elektriske forsyningsanlegg, skal tilpasses innenfor den
prosjekterte veglgsningen pa en slik mate at de ikke synes etter ferdigstilling. Kabelgrgftene antas a bli ca.
100 cm dype med en bredde pa 1-1,6 m.

Der kabelgrgftene ikke fglger ny eller eksisterende veg er det viktig med revegetering, fa til naturlike
overganger til omkringliggende terreng og unnga at kabeltraséen blir liggende for hgyt i terrenget
(pglseeffekt). Man bgr ogsa unnga at kabeltraséen blir liggende for lavt i terrenget (nedsenkning) og fylle nok
masser tilbake slik at det ser naturlig ut og ikke synes etter ferdigstilling.

5.8  Oppstillingsplass for kraner og lagringsplasser for vinger/rotorblader

| tilknytning til turbinpunktet vil det etableres en oppstillingsplass for kran, turbinelementer, rotorblader og
utstyr. Denne plassen skal vaere plan, og her vil det bli behov bade for sprengning, graving og tilfgring av
masser.

Fundamentene skal i prinsippet flukte med terrenget for en god visuell forankring. Kranoppstillingsplassene
er imidlertid av en viss stgrrelse, dvs. mellom ca. 2000 m? og ca. 3500 m?, og skal til dette holdes relativt
plane (maks helling 1 %), noe som i regelen vil innebaere en viss tilpassing til terreng. | prinsippet senkes da
hele fundamentet og oppstillingsplassen slik at den delvis ligger lavere enn tilstgtende terreng og med det
far redusert eksponering pa noe avstand.

Det skal etableres en kranoppstillingsplass ved hver turbin. Detaljene for utformingen av disse vil bli gjort av
Entreprengr for internveger i samarbeid med vindturbinleverandgr og Utbyggers MTA-koordinator. En god
overgang til sideterreng er viktig for 8 dempe det visuelle inntrykket.

En utforming som tilslutter seg terrenget og samtidig ivaretar plassbehovet foretrekkes foran en strengt
geometrisk form.

Det kan veere praktisk a legge enkelte vingelagringsplasser i tilknytning til kranoppstillingsplassene hvis det
er rom for det uten store inngrep, men i utgangspunktet bgr man ha et fatall utvalgte lagringsomrader
innenfor planomradet, gjerne i tilknytning til massetakene (men dette forutsetter da utsatt tilbakefgring/
arrondering av massetaket). Anslagsvis 20 dekar vil ga med til dette.
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Figur 22. Panoramabildet viser kranoppstillingsplasser som generelt ligger godt i terrenget, med unntak av
den ved vindturbinen til hgyre i bildet som ligger noe hagyt og blir dertil eksponert.

Figur 23. Minst mulig eksponering av kranoppstillingsplass og fundament er viktig for god landskaps-
tilpasning, her vist ved senking av oppstillingsplass slik at utstrakte fyllinger unngds og gjenstdende knauser
delvis skjermer for innsyn.

5.9 132 kV nettilknytning

Terrenginngrepene for etablering av nettilknytningen fglger av:

e Transport langs adkomsttraseer (omtales naermere i kapitlet om transport)
e  Hogst av ryddegate der linja gar gjennom skog
e  Fundamentering av H-master/portalmaster

e Monteringsplass for stolper og vinsjplasser for utdraging av faseliner
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5.9.1 Hogst

Store deler av ledningstraséen gar over apne heiomrader med lite vegetasjon eller spredt lauvskog
(fiellbjorkeskog). Langs traseen er det skog av noe omfang kun i lia sgr for Ertsmyra og ved Ovedal innerst i
@ksendalen. Linjetraseen bergrer ingen naturtypelokaliteter.

Pa deler av strekningen mellom transformatorstasjonen i Tonstad vindkraftverk og Ertsmyra vil den nye 132
kV ledningen ga parallelt med Statnett sine ledninger.

Det er ikke stilt vilkar i konsesjonen om begrenset skogrydding. Selv uten et slikt vilkar sa er det fra utbyggers
side fortsatt gnskelig a begrense skogryddingen til det helt ngdvendige. | tillegg til miljg- og landskapsmessige
fordeler, er dette ogsd pkonomisk fordelaktig ved bygging og drift/vedlikehold av kraftledningen. |
detaljplanen (se Vedlegg 1) er det derfor angitt enkelte strekninger med ingen eller begrenset hogst (dvs.
omrader med tilstrekkelig avstand mellom ledningene og skogen under).

Ved hgy/relativt en-sjiktet skog langs linjetraseen vil det kunne bli aktuelt & utvide ryddebeltet fra i
utgangspunktet 29 m for & sikre mot trefall. Det vil ogsa av denne grunn veere fordelaktig a fgre linja sapass
hgyt at man i stgrst mulig grad unngar ryddegate.

Total skogmengde som ma ryddes ved etablering av ryddegata er ikke beregnet siden dette utgjgr sma areal
og begrenset volum.
5.9.2 Rydde- og skjgtselsplan for skog

Ledningstraséen skal ryddes ut i fra en generell bredde pa ryddebeltet pa 29 meter. Dersom skogfaglige
grunner tilsier det, eks. ved stor fare for fall ned pa den framtidige kraftledningen, kan ryddebeltet noen
steder matte utvides noe. Innenfor ryddebeltet skal andre seintvoksende eller lavtvoksende (under 3 meter)
busker og treer settes igjen. Mot trelgst fjell og trelgs myr avsluttes ryddebeltet der maksimal trehgyde ligger
under 3 meter. Langs vassdrag skal det tilstrebes a bevare et vegetasjonsbelte pa noen meters bredde med
busker/trzer inntil 3 meters hgyde.

Trevirke som dras fram lunnes i samrad med byggeleder og vegentreprengr pa angitt sted.

Senere vedlikeholdshogst skal forholde seg til de samme prinsipper for hogst/gjensetting.

5.9.3 Vegetasjonsskjermer

Andre tiltak for a sikre vegetasjonsskjermer mot kraftledningen vurderes ikke som aktuelt.

5.9.4 Fundamentering

Ved fundamentering av komposittmaster vil det bli utfgrt gravearbeid til fjell eller 2 - 3 meters dybde i
Igsmasser. Pa fjell i dagen blir fundamentering utfgrt med slisseboring i 0,8 - 1 meters dybde eller ved
boring/sprenging og nedsetting av fundamentrgr.

| forbindelse med bygging av linjen kan det bli benyttet fglgende utstyr:

e Helikopter for transport av ngdvendig utstyr
e  Gravemaskin for reising av master/linjer

e ATV eller sngscooter med henger for transport av materiell

Der toppjord og vegetasjonsdekke tas av, skal disse sa langt det er mulig ivaretas og legges inn mot
mastefundamentene igjen.

5.9.5 Monteringsplass og vinsjplasser

Det vil bli etablert en midlertidig monteringsplass pa et apent areal for mellomlagring av materiell/utstyr,
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montering av master og helikopterlanding. Arealet vil ogsa vaere aktuelt riggomrade for linjeentreprengr.
Bruken vil ikke kreve opparbeiding eller noen spesiell tilbakefgring ut over rydding av arealet. Det overlates
til linjeentreprengren a innga avtale om bruk av dette evt. annet egnet areal.

Aktuelle vinsjplasser er i hver ende av kraftlinja, naer eller inne pa trafotomtene, samt pa utvalgte omrader
langs ledningen (innenfor klausuleringsbeltet). Disse vinsjplassene er derfor ikke markert saerskilt pa
detaljplankartet. Eventuelle terrengskader som fglge av vinsjing og transport i den forbindelse skal utbedres.

5.10 Vegetasjonsetablering

Istandsetting av omradene skal forega etter prinsippet om naturlig revegetering, etter et gnske om at de
ulike omradene i fremtiden skal fremstar som i dag. Det skal med andre ord ikke introduseres fremmede
arter ved vegetasjonsetableringen, men legges til rette for naturlig revegetering av stedegne arter gjennom
frg og rester av plantemateriale i avdekkingsmassene, i tillegg til frg som etter hvert spres fra eksisterende
vegetasjon pa stedet.

For a fa et godt resultat ma det tilrettelegges for dette allerede tidlig i byggefasen. Dersom det er Igsmasser
i veglinja eller ved massetakene, skal disse legges til side f@r vegen sprenges eller graves ut. Vekstmassene
(markdekket og avdekkingsmasser), lagres i egne ranker og skal benyttes til overdekking av skjeeringer og
fyllinger for raskest mulig, naturlig vegetasjonsetablering. Dette kan vaere en langsiktig prosess, men et
naturlig resultat er her viktigere enn rask etablering.

For best mulig vanntransport og struktur skal markert sjiktning mellom lag av ulike jordarter unngas. | bratte
skraninger kan dette ogsa vaere avgjgrende for stabiliteten. Det skal derfor ikke glattes til eller komprimeres
ungdig ved utlegging av det enkelte sjikt. Jordoverflaten skal veere porgs slik at forholdene er gode for spiring
og rotvekst.

Ved etablering av vegetasjon pa steinfyllinger skal steinfraksjonen i gverste lag vaere tilstrekkelig finkornet til
at vekstjord eller stedlig toppjord som legges oppa ikke drysser - eller vaskes ned i fyllingen. Fyllingen bgr
derfor bygges opp med en avtagende steinstgrrelse/ kornstgrrelse oppover i profilet. | omrader som
utelukkende har fjell og stein i overflata skal det ikke etableres vegetasjon. De vegeterte omradene har et
Ipsmassedekke bestaende av torv (vegetasjon med rotsone) og stedvis et underliggende jordlag med rgtter
og fremateriale, av varierende tykkelse. Dess st@grre forsenkninger og dess bedre lokalklima, jo dypere kan
jordlaget forventes a veere og med det vegetasjonen kraftigere. Man kan oppna en naturlik mosaikk ved a
legge ut vekstjordlaget med ulike tykkelser, med et tykkere lag i sgkk og skrinnere lag mot toppene.

Patinert stein, med lav og mose, regnes som en ressurs. Stein av en viss stgrrelse og som utmerker seg med
mye lav skal tas vare pa og plasseres tilbake i terrenget med patinert side opp. Dette vil veere en viktig faktor
for et naturlikt resultat.

Vegetasjonsrydding skal ikke foretas utover det areal som er angitt i planen. Ved fjerning av vegetasjonsdekke
tas det sikte pa lokalt gjenbruk pa skraninger sa langt mulig og hensiktsmessig.

Mellomlagring skal skje pa henvist plass. Avdekkingsmasser lagres i ranker. For at jordas frgbank skal overleve
ma ikke rankene overstige 2 meter i hgyde eller bredde. Rankene skal ikke legges i forsenkninger i terrenget
der en kan risikere vannansamlinger. Massene skal lagres Igst og skal ikke komprimeres verken ovenfra eller
sideveis. Tiden fra toppmassene tas av til de legges tilbake bgr vaere sa kort som mulig. Ved rydding for
tilrettelegging av veg skal midlertidig lagring skje i ranker like utenfor veglinja.

To ar etter ferdigstillelse skal det foretas en gjennomgang av anlegget for 8 se om vegetasjonsetableringen
ma f@lges opp og rettes pa (mangelfull eller feilaktig vegetasjonsutvikling osv.). Entreprengr far ett ar pa seg
til 3 rette opp papekte mangler. Pa slutten av tredje ars vekstsesong gjennomfgres endelig sluttbefaring. Hvis
det fortsatt er mangler, ma disse ogsa rettes opp, og avslutningstidspunktet forskyves med ytterligere et ar.
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5.11 Oppfelging og tiltak

5 Terrenginngrep og istandsetting

Tabellen under gir en oversikt over pakrevde tiltak i anleggs- og driftsfasen.

Tabell 9. Tiltak terrenginngrep og istandsetting

prinsipper for terrenginngrep og landskapstilpasning

Tiltak Ansvarlig Frist

Lokalisere aktuelle masseuttak i planomradet. Utbygger Detaljplan
Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke pa Utbygger Detaljplan
terrenginngrepene

Utarbeide kort veileder om prinsipper for terrenginngrep og Utbygger Fgr anleggsstart
landskapstilpasning

Planlegge og gjennomfgre kurs for entreprengr vedr. Utbygger Fgr anleggsstart

Definere ytre inngrepsgrense, og legge det inn pa elektroniske
kart.

Utbygger i samrad
med Entreprengr

Fgr anleggsstart

hgyden skal sta igjen, alternativt kappes i sikkerhetshgyden
(hggstubbing) saframt det er forenlig med SHA-krav.

Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget Utbygger/ Lgpende fgr ny
Entreprengr anleggsaktivitet

Etablere fremdriftsplan for istandsetting av landskap i Entreprengr F@r anleggsstart

etterkant av inngrep.

Etterlevelse av MTA-plan i byggefasen. Entreprengr Lgpende

Oppfelging i byggetid - byggemgter og felt Utbygger I hele anleggsfasen

Sakte-/lavtvoksende busker og traer skal sta igjen i Hogstentreprengr Lgpende

ryddebeltet. Se naermere omtale i kap. 5.9.1 0g 5.9.2.

Hogst skal primaert skje utenfor den mest sarbare hekke- og Hogstentreprengr, Lgpende

yngletida mai-juli, og helst pa frossen/sngdekt mark Utbygger

Hogst og transport skal skje skansomt slik at skader pa gjen- Hogstentreprengr Lgpende

staende treer blir minst mulig og slik at faren for jorderosjon

reduseres.

Ved hogst skal evt. turstier, apne grgfter mv. ryddes for Hogstentreprengr Lgpende

hogstavfall umiddelbart etter hogst.

Hogstavfall brukes som kjgreunderlag og/eller spres i rydde- Hogstentreprengr Lgpende

gata for rask nedbrytning.

| omrader hvor terreng eller avstand gjgr at frakt av nyttbart Hogstentreprengr Lgpende

virke til bilveg ikke er praktisk mulig skal virket kvistes, kappes

i 2 m lengder og legges spredt, men slik at det ikke er til hinder

for anleggsvirksomheten eller allmenn ferdsel. Etter avtale

med grunneier kan virket lunnes slik at grunneier selv kan

transportere det ut.

I omrader hvor det er praktisk mulig a frakte nyttbart virke til Hogstentreprengr Lgpende

vegnett, kappes virket og fraktes til veg. Lunningsplasser avtalt

med utbygger skal benyttes. Utbygger skal varsles slik at

aktuell grunneier kan fa beskjed om at virke kan hentes.

Staende dgde traer og traer med reirhull under sikkerhets- Hogstentreprengr Lgpende
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Tiltak Ansvarlig Frist
Kjgreskader skal repareres, om ngdvendig etter neermere Linjeentreprengr Lgpende

anvisning fra miljgradgiver. Naturlig gjengroing skal brukes.
Det kan brukes organiske matter, geonett eller lignende.

Opprydding og istandsetting skal helst gjgres lgpende, og Linjeentreprengr Lgpende
ferdigstilles direkte i forlengelsen av anleggsarbeidet.
Utbygger skal varsles nar dette anses ferdigstilt slik at
adkomster, linjetrasé og mastepunkter kan inspiseres.

Utarbeide sluttarronderingsplan for massetak Utbygger Fgr ferdigstilling av
massetaket
Vurdering av vegetasjonsetablering Entreprengr/Utbygger | 2 ar etter ferdigstillelse

6 Naturmangfold

6.1 Datagrunnlag
Informasjonen i dette kapitlet er hovedsakelig basert pa fglgende kilder:

e  Konsekvensutredning for Tonstad vindkraftverk (Multiconsult 2012).
e Ny gjennomgang av Artsdatabankens Artskart og Miljgdirektoratets Naturbase.
e Informasjon fra Statnetts MTA for sentralnettsoppgraderingen i omradet.

e  Forelgpige resultater fra overvakingsprogrammet for hubro (2016).

6.2 Omradebeskrivelse

Planomradet bestar i all hovedsak av artsfattige og trivielle vegetasjonstyper innenfor hovedgruppene skog
(lavereliggende deler), myr- og kildevegetasjon (forsenkninger) og fjellvegetasjon (toppene). De fattigste
utformingene innenfor skogsegmentet dominerer i omradet, med furu og fjellbjgrk som dominerende
treslag. De hgyereliggende omradene domineres av rabbevegetasjon. Det er registrert kun en naturtype-
lokalitet innenfor planomradet (gammel, boreal lauvskog, dvs. ospeholt).

Det er registrert totalt 94 arter av fugl pa Tonstadheia eller i tilgrensende omrader. De sjeldneste og mest
sarbare fugleartene er knyttet til mosaikken av vassdrag, myr og vatmark (svartand, vadere, storlom) og
kvaliteter pa landskapsniva (hubro, kongegrn og hgnsefugl). Samlet sett vurderes fjellomradet som et
regionalt viktig viltomrade basert pa registreringene som er gjort innen artsgruppen fugl.

Planomradet har ikke blitt benyttet av villrein siden 90-tallet, da en stor bestand fgrte til at enkelte dyr
beveget seg i naerheten av det nordlige delomradet. Hele planomradet til Tonstad vindkraftverk ligger i det
som Heiplanen definerer som Hensynssone bygdeutvikling, noe som tilsier lavt konfliktniva i forhold til
villrein.

Det er gode bestander av elg, hjort og radyr i omradet. Bever og hare er vanlige samt rgdrev, mar og rgyskatt.

Gaupe og ulv har ingen fast bestand, men forekommer sporadisk. Omradet tilsier lavt potensiale for de fleste
artene av flaggermus.

6.3 Konsesjonsvilkar

Konsesjonsvilkar nr. 13 Miljg-, transport- og anleggsplan:

e [..] Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljgforhold skal ivaretas i anleggs-
og driftsperioden, herunder hensyn til fuktige vegetasjonslommer, r@dlistede plante- og fuglearter, [...].
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Det skal legges seerlig vekt pd hensyn til verdifulle lokaliteter, knyttet til naturtyper og vegetasjon. Det
skal videre legges seerlig vekt pa hensyn til svartand (NT), strandsnipe (NT) og hgnsehauk (NT).[...]

Konsesjonsvilkar nr. 14 Tiltak for hubro:

e Konsesjoneer skal etablere buffersone pa starrelsesorden 1000 meter fra kjente reirlokaliteter for hubro
til vindturbiner og / eller internveger. NVE legger til grunn de reirlokalitetene som per i dag er registrert.
Alternative reirlokaliteter skal ikke legges til grunn.

Konsesjonaer skal utarbeide og giennomfgre en tiltaks- og kompensasjonsplan for hubro og en plan for
for- og etterundersgkelser for hubro. Tiltaks-/kompensasjonsplanen samt plan for giennomfaring av for-
og etterundersgkelser skal utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder. Planen skal
godkjennes av NVE.

6.4 For- og etterundersgkelser

Som en del av overvakningsprogrammet for hubro er det blitt giennomfgrt en oppfglgende kartlegging av
ropende hanner (april/mai) og tiggende unger (juni) ved kjente lokaliteter. Undersgkelsene i 2016 ga ingen
resultater, dvs. det ble ikke pavist hubro i omradet. Undersgkelsene i 2017 resulterte i en ropende hann, men
det ble ikke pavist hekking i omradet til tross for grundige undersgkelser i felt i juni. Mest trolig dreide dette
seg om en enslig hann, alternativt et par som ikke gikk til hekking. Undersgkelsene i 2018 ga heller ingen
resultater. Mest sannsynlig har det ikke veert hekking pa lokaliteten i senere ar.

6.5 Oppfelging og tiltak

Det er avgrenset kun en viktig naturtype (gammel boreal lauvskog) innenfor planomradet, naeermere bestemt
vest for Solknuten. Denne bergres ikke av vindkraftverket, og det er derfor ikke foreslatt avbgtende tiltak i
dette omradet. Generelt bgr kjgring med tunge maskiner i terrenget utenfor opparbeidete veger begrenses
sa langt som mulig og istandsettes etter retningslinjer i kapittel 5 Terrenginngrep og istandsetting.

Det er lagt inn en buffersone pd 1000 m rundt den kjente hekkelokaliteten for hubro. Alle turbinpunkter
ligger utenfor denne buffersona, mens en kort strekning av internvegen ligger innenfor. Dette skyldes sveert
vanskelig tilkomst fra sgr til det aktuelle turbinpunktet @st for Havsknuten. Av hensyn til eventuell hekkende
hubro er det derfor lagt inn vilkdr om at denne delstrekningen skal bygges utenfor hekkesesongen, dvs. i
perioden august til januar, hvis det pavises hekkende hubro i omradet.

Videre er det lagt inn en buffersone pa 500 m rundt den potensielle hekkelokaliteten for hgnsehauk. Her er
det lagt inn et krav om en oppfelgende kartlegging i forkant av anleggsarbeidet, for a fastsla om arten hekker
i omradet eller ikke. Foreslatte restriksjoner pa anleggsarbeid i dette omradet vil kun gjgre seg gjeldende
dersom det pavises hekking i omradet.

Svartand har i mange ar veert en karakterart i dette fjellomradet, men bestanden har blitt gradvis redusert
over tid. Arten hekker trolig pa enkelte av vannene i eller naer inntil planomradet. For denne artene er det
derfor foreslatt en supplerende kartlegging av hekkelokaliteter i forkant av anleggsarbeidet, slik at den i st@rst
mulig grad kan hensyntas under anleggsarbeidet. Det er ikke foreslatt oppfglgende undersgkelser eller
avbgtende tiltak for strandsnipe, noe som begrunnes med at arten ikke lenger er rgdlistet og at det ville veert
praktisk vanskelig a hensynta en sapass vanlig forekommende art i anleggsfasen.
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Tabell 10. Tiltak naturmiljg.

Tiltak Ansvarlig Frist

Gjennomfgre forundersgkelser pa hubro iht. konsesjonskrav. Utbygger Utfgrt

Gjennomfg@re under- og etterundersgkelser pa hubro Utbygger Lgpende

Gjennomfgre supplerende kartlegging av hekkelokaliteter for Utbygger Fgr anleggsarbeid i naer-
hgnsehauk og svartand i mai/juni 2018 og 2019. omradet til potensielle

hekkelokaliteter.

Legge inn dokumenterte hekke-/reirlokaliteter fra forunder- Utbygger Fgr anleggsstart
spkelser i kart, med hensynssoner.

Utarbeide konkrete avbgtende tiltak for hensyn til lokaliteter Utbygger Fgr anleggsarbeid i naer-
som er dokumentert gjennom forundersgkelsene og omradet til potensielle
supplerende undersgkelser i 2018 og 2019. hekkelokaliteter.
Gjennomfgre tiltak med sikte pa @ minimere forstyrrelse av Entreprengr Lgpende

eventuelt hekkende rgdlistearter pa utvalgte lokaliteter i
anleggsperioden.

Bygging av internveg innenfor buffersona til hubro utenfor Entreprengr Lgpende
hekkesesongen (dvs. 1. august — 31. januar)

Forutsatt at hekking pavises: Bygging av internveg, oppstillings- | Entreprengr Lgpende
plass og fundament innenfor buffersona til hgnsehauk utenfor
hekkesesongen (dvs. 1.august — 15. mars)

Ved tilsyn/vedlikehold av turbin 20 i vinterhalvaret bgr man sa | Utbygger Lgpende i driftsfasen
langt som mulig unnga bruk av sngscooter innenfor buffersona
til hubro. Adkomst via Holmetjgdn, Tadretjgrn og skaret gst for
Havsknuten bgr prioriteres.

Etablering av rutiner for rapportering av funn av dgd fugl i Utbygger For idriftsettelse
vindkraftverket med tilhgrende infrastruktur.

| stgrst mulig grad begrense omfanget av fyllinger/skjaeringer Entreprengr F@r anleggsstart
gjennom naturtypelokaliteten vest for Solknuten. Blinke de
traerne som skal felles, slik at ungdvendig hogst unngas.

Bekke-/elvekrysninger ma etableres pa en slik mate at de ikke Entreprengr Lopende
hindrer eller reduserer vandringsmulighetene til fisk og andre
ferskvannsorganismer.

7 Kulturminner og kulturmiljg

7.1 Datagrunnlag
Informasjonen i dette kapitlet er basert pa fglgende kilder:
e  Konsekvensutredningen for Tonstad Vindpark (Asplan Viak, 2011).

e Informasjon fra § 9-undersgkelsene. Undersgkelsene ble gjennomfg@rt av Vest-Agder Fylkeskommune pa
deler av omradet sommeren 2017 og pa resterende omrader varen 2018.

e  Riksantikvarens database, Askeladden (automatiske fredete og vedtaksfredete kulturminner).

e  SEFRAK-registeret (register over eldre bygninger, dvs. nyere tids kulturminner)
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7.2 Omradebeskrivelse

Planomradet for Tonstad vindkraftverk med tilhgrende 132 kV kraftledning dekker et omrade med kultur-
minner fra bade historisk og forhistorisk tid (Asplan Viak 2011).

Riksantikvarens database Askeladden inneholder flere registreringer innenfor planomradet. | tillegg ble det
pavist mange nye kulturminner ifm. §9-undersgkelsene som ble gjiennomfgrt sommeren 2017 og 2018. P3
bakgrunn av disse registreringene har Vest-Agder Fylkeskommune klassifisert enkelte delomrader som
Interesseomradder kulturmiljg (se figur 23).

Det er i fgrste rekke oppstillingsplassene ved turbinpunktene som bergrer registrerte kulturminner. Dette
gjelder spesielt interesseomrade nr. 5, 6 og 7. Nar det gjelder internvegene har man jevnt over noe stgrre
fleksibilitet med tanke pa tilpasninger i forhold til de registrerte kulturminnene, men enkelte steder med
vanskelig topografi har det ikke vaert mulig a unnga direkte konflikt med enkelte kulturminner.

Tabell 11. Oversikt over interesseomrdader kulturmilig (se ogsa figur 23). Kilde: Vest-Agder Fylkeskommune
(2017).

Nr | Navn

Legehedlaren ID 170070, kulturmiljg knyttet til denne, spesielt eldre steingjerder som ikke ligger
ved navarende grenser (mulig middelalder)

2 | Likkvile, brudle, pikkstein og saregne byttesteiner som ikke ligger ved navaerende grenser.

3 | Reys med kammer og fangstmarksgrav.

Eldre gardsgrense mellom jernaldergarder (Espetveit gnr 67 og Oftedal gnr 53), noen av

4 vardene/bytte-steinene kan vaere svaert gamle. Samt et nettverk av veivisningsvarder.
5 | Jettegryte, et mulig offerkammer sti av veivisningsvarder og en heller.

6 | Endestav, middelalder.

7 | Likkvile, boks og mulig endestav.

8 | Mulig endestav.

7.3 §9-undersgkelser

Planomradet for vindkraftverket med tilhgrende 132 kV kraftledning ble kartlagt av Vest-Agder Fylkes-
kommune sommeren 2017 og 2018, og undersgkelsesplikten iht. kulturminneloven er oppfyllt for hele
tiltaket.

Registrerte funn er, sa langt som praktisk og gkonomisk mulig, hensyntatt gjennom justering av vegtraseer,
oppstillingsplasser, massetak, etc.
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Tegnforklaring Tonstad Vindkraftverk Kunde:
B2 Interesseomrader kulturmilj
P P Kulturminner Tonstad
. Kulturminner (punkt)

. Kulturminner (flater)

Malestokk: 1:55 000

Vindpark AS

D Kulturminner sikringssone

Oppdrag: 418507

Utarbeidet av:

Tegnet: KIM Dato: 18.10.2018

Multiconsult

Kartgrunnlag: Topografisk norgeskart Multiconsult AS
Postboks 265 Skgyen
Filnavn: MTA_kulturminner.mxd 0213 Oslo

Figur 25. Kart som viser registrerte kulturminner i planomradet og langs planlagt linjetrasé.
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7.4  Oppfolging og tiltak

Tabellen under gir en oversikt over pakrevde tiltak i anleggsfasen.

Tabell 12. Tiltak kulturminner/kulturmiljo.

Tiltak Ansvarlig Frist

Spke a bevare registrerte kulturminner gjennom detaljprosjekter- | Entreprengr i samrad Fgr anleggsstart
ing og tilpasning av ytre inngrepsgrense. med Utbyggers MTA-
koordinator og Vest-
Agder Fylkeskommune

Innenfor arealbruksgrensen: Etablere en sikringssone pa 5 m rundt | Utbygger | detaljplan.
alle kjente kulturminner pa detaljkartet.

Innenfor ytre inngrepsgrense: Merke sikringssonen i terrenget | Utbygger For anleggsstart
rundt kulturminner som skal hensyntas i anleggsfasen.

Informere alle involverte i prosjektet om aktsomhetsplikten. Entreprengr Fgr anleggsstart
Etablere rutiner ved funn av elementer som kan utlgse akt- | Entreprengr F@r anleggsstart.
somhetsplikten. Lgpende.

Dersom Entreprengr kommer over hittil ukjente kulturminner
under anleggsarbeidet, skal arbeidet stanses umiddelbart, og
ansvarlige myndigheter (Vest-Agder Fylkeskommune) og Utbygger
skal varsles omgaende.

Utarbeidelse av informasjonsskilt for kultur- og naturverdieriplan- | Utbygger Fgr ferdigstilling av
omradet. Utplasser ved adkomstvegene. av anlegget

8 Transport

8.1 Koordinering
Anleggstrafikken vil bli koordinert med fglgende interessenter:

e vegmyndighetene (Statens vegvesen, fylkeskommune, kommuner)
e kommunene

e  politiet

o |okale transportaktgrer

® grunneierne

e  Statnett

8.2 Transportplaner

Det vil bli utarbeidet egne transportplaner for de stgrste leveransene, dvs. vindturbiner og transformatorer.
De gvrige transportene vil bli koordinert gjennom en egen transportplan utarbeidet av Entreprengr, og
godkjent av Utbygger. Forut for utarbeidelse av transportplanene vil det bli giennomfgrt en analyse av behov
for utbedringer pa eksisterende vegnett, ev nybygging av veger, bade midlertidige og permanente,
midlertidig fjerning av vegutstyr, behov for mgteplasser, mellomlagring, etc.

Transportplaner og HMS-planer skal utarbeides i henhold til MTA-planen. | tillegg til trafikksikkerhet vil stgy
veere et sentralt tema i disse planene, se kap. 10 Stgy og skyggekast.

Transportplan for bruk av areal utenfor anleggsomradet, f.eks. kaier og mellomlagringsomrader, vil bli
utarbeidet av Utbygger og oversendes rette myndighet til godkjenning. Kopi av godkjenningen vil bli
oversendt NVE. Eventuelle grunneiere vil bli sikret og nabovarslet.
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Tegnforklaring Tonstad Vindkraftverk Kunde:
7"\~ Transportrute Feda - Sandvand T d
Transportrute onsta
®  Tiltak langs eks. veg Vindpark AS
Mélestokk: 1:150.000
7 Adkomstveg
-- Oppdrag: 10206335-01 Utarbeidet av:
1 ! planomradet .
== Tegnet: KIM Dato: 18.10.2018 Multiconsult
Kartgrunnlag: Topografisk norgeskart Multiconsult AS
e & i s Postboks 265 Skeyen
Filnavn: Fv42.mxd 0213 Oslo

Figur 26. Transportrute mellom Feda og Tonstad vindkraftverk.
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Motorferdsel i utmark i forbindelse med anleggsarbeidet krever som hovedregel ikke szerskilt offentlig
tillatelse. Forholdet til grunneiere er ivaretatt gjennom grunneieravtalene.

8.2.1 Transport av turbiner

Turbinleverandgr er ansvarlig for @ utarbeide transportplan og skal oversende denne til utbygger til
godkjenning.

Vindturbinene vil bli transportert med bat fra leverandgr og frem til havna ved Feda. Der vil de bli
mellomlagret fgr de transporteres videre langs Fv 465 til Kvinlog og deretter Fv 42 til Sandvand.
Spesialkjgretgyer vil bli benyttet til disse transportene. En regner med ca. 10 transporter pr vindturbin.
Lengste transport (trekkvogn + blad) forventes & bli rundt 78 m (bilde nr. 1). Tilsvarende vil tyngste
turbintransport (tarn) utgjgre ca. 128 tonn (bilde nr. 2).

@) Tu

TaTe S OROECECECIO
L 5= L1414 14 141414,
A e e . B

L 20 L.
14 /’1

Figur 27. Kjigretgyer og dimensjoner pd de ulike transportene.

Frakt av turbinmoduler, og spesielt tarn, krever i tillegg tilstrekkelig frihgyde. Hgyden pa denne vil avhenge
noe av transportmetode (type kjgretay). Frihgyden, og evt tiltak, er sjekket og godkjent av turbinleverander.

Turbinleverandgr er ansvarlig for all transport av turbiner og utstyr fra fabrikk til montasje av turbinene, dette
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inkluderer da ogsa lossing og mellomlagring pa kai. Turbinleverandgren skal sgrge for at transport og lossing
foregar sa skansomt som mulig for a hindre ungdig skade og slitasje pa veger og neermiljg.

Transporten av turbiner vil medfgre ulemper for innbyggerne i form av midlertidig vegstengning, bred last
og saktegaende trafikk. Det vil etterstrebes at ulempene skal reduseres til et minimum, gjennom valg av
tidspunkt for transport og samarbeid med lokalt politi.

Turbinleverandgr er ansvarlig for @ vurdere behov for og for @ fa gjennomfgrt eventuelle ngdvendige
utbedringer (kurveutretting el.l) pa transportstrekningen.

Turbinleverandgr er ansvarlig for midlertidige endringer av vegutstyr (skilt, rekkverk o.l.), og skal avklare
dette med ansvarlig vegmyndighet.

Turbinleverandgr er ansvarlig for a innhente de ngdvendige tillatelser og eventuelt assistanse fra lokalt politi
i forbindelse med transport av store laster pa offentlig veg (eskorte).

8.2.2 Transport av transformator

Transformatorleverandgr er ansvarlig for a levere transportplan til utbygger. Planen vil da omfatte bade
transport av selve transformatorene samt transport av olje. De samme forutsetninger som for transport av
turbiner vil da vaere gjeldende.

| transformatorstasjonen i Tonstad vindkraftverk vil det sta to transformatorer. De vil bli transportert langs
samme rute som vindturbinene (se ovenfor). | tillegg vil det leveres olje til transformatorene, og denne
transporten vil skje med tankbil (ca. 30-40 tonn olje per transformator). Transporten skal fglge etablerte
adkomst- og internveger, jf. detaljplanen (Vedlegg 1).

8.3  Transport av linjemateriell

Transport av linjemateriell skal avklares med leverandgrene av dette materiellet. Det skal utarbeides en
detaljplan som viser veier som skal benyttes i anleggsfasen. Det skal da skilles mellom permanente og
midlertidige veier. Det skal i tillegg synliggjgres hvor linjemateriell skal lagres midlertidig i anleggsfasen. Ogsa
eventuelle landingsplasser for helikopter skal inntegnes pa detaljkartet. Denne aktiviteten ma avklares med
grunneier og kommune. Det skal tas hensyn til eventuelle hekkende, sarbare fuglearter, jf. pkt. 14 i anleggs-
konsesjonen ved helikoptertransport av linjemateriell.

8.4  Oppfelging og tiltak

Tabell 13. Tiltak transport.

Tiltak Ansvarlig Frist

Utarbeidelse av transportplan turbinleveranser, avklaring Turbinleverandgr | god tid fgr levering av

vegmyndighet, tillatelser, eventuell politieskorte. turbindeler.

Vurdere behov for midlertidige utbedringer pa transport- Turbin- og | god tid fgr levering av

strekning, giennomfgring av disse. trafoleverandgr turbindeler.

Utarbeidelse av transportplan transformator, avklaring mot Transformator- | god tid fgr levering.

vegmyndighet, behov for midlertidige utbedringer, tillatelser. leverandgr

Utarbeidelse av transportplan for gvrig transport Entreprengr Fgr anleggsstart

Godkjenning av transportplaner, om gnskelig oversendelse til Utbygger | god tid for

NVE transportarbeidene.

Adgangskontroll i anleggsfasen Entreprengr Fra anleggsstart,
Igpende
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Tiltak Ansvarlig Frist

Koordinering vs vegmyndighet, kommune, lokale transportgrer | Utbygger I god tid for

m.fl. transportarbeidene

Varsling og pro-aktiv informasjon Utbygger/Entreprengr | | god tid fgr
transportarbeidene

Entreprengren skal i stgrst mulig grad bruke kjgretgy med lavt Linjeentreprengr Lgpende

marktrykk som reduserer faren for strukturskader og

jorderosjon.

Ngdvendige endringer av angitte kjgretraseer pa barmark, jf. Linjeentreprengr, Lgpende

detaljplankart i vedlegg, meldes til utbygger som avklarer med Utbygger
grunneier og melder endringer til NVE.

Det skal primaert brukes helikopter for uttrekking av wire til Linjeentreprengr Lgpende
vinsjing av faser og toppline.

9 Vassdrag og drikkevannskilder

9.1 Datagrunnlag
Informasjonen i dette kapitlet er basert pa fglgende kilder:

e  Konsekvensutredningen for Tonstad vindkraftverk (Multiconsult 2012).
e Informasjon fra Sirdal og Flekkefjord kommuner

e Informasjon fra Mattilsynet

e NVE Atlas og NGU database

9.2 Dagens situasjon

Innenfor planomradet er det ingen helarsboliger, men det er registrert 10 fritidsboliger (GAB 2016). Videre
er det registrert 26 bygninger i naerhet av planomradet (innenfor 500 m). Flesteparten av disse er
fritidsboliger, mens det ved Oftedal og ved Espetveit ogsa er flere helarsboliger (se bl.a. figur 26 og 27). Det
er ikke gjort en detaljkartlegging av vann- og sanitzerlgsninger til denne bebyggelsen, men det antas at de
ikke er tilknyttet kommunale vann- og sanitaranlegg og har lokale Igsninger i form av grunnvannsbrgnner
eller inntak i elver/bekker. Det er ikke registrert rapporteringspliktige vannverk med inntak i elver/bekker
innenfor de nedbgrfeltene som bergres av vindkraftverket, kun grunnvannsbrgnner tilknyttet vannverket i
@ksendal (se figur 25).

9.3 Konsesjonsvilkar

Konsesjonsvilkar nr. 13 Miljg,- transport- og anleggsplan:

e [...] Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljgforhold skal ivaretas i anleggs-
og driftsperioden, herunder [...] og private vannforsyninger.

9.4 Forurensningsfare

Forurensning i forbindelse med etablering og drift av Tonstad vindkraftverk kan skje fra f.eks. anleggs-
kjgretgy, drivstofftanker, kjemikaliebruk/vasking, oljetransport til transformator og turbiner, eller ved havari
av transformator eller turbiner. Bade transformator og turbiner bygges slik at evt. utslipp i driftsfasen vil bli
fanget opp i oljegrav. Anleggsvirksomhet og transport pa og langs veger, oppstillingsplasser og turbinpunkter
vurderes a ha stgrst sannsynlighet for utslipp.

Vannforsyning fra grunnvannsbrgnner vil veere forholdvis robuste mot forurensninger, mens overflatevann
er mer sarbart.
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9.5 Generelle risikoreduserende tiltak

Generelle risikoreduserende tiltak for a forebygge forurensning av vassdrag og drikkevannskilder er gitt
nedenfor:

e  Potensielt forurensende utstyr og aktiviteter, herunder tankanlegg og olje-/kjemikalielager, tanking og
oljeskift pa kjgretgy og maskiner samt parkering av kjgretgy, ma lokaliseres pa egnet sted uten fare for
forurensning av private vannforsyninger eller resipienter.

e Absorberende materiale/oppsamlingsutstyr skal finnes tilgjengelig og anleggspersonell skal ha kunnskap
i bruk av utstyret.

e  Veger skal ved behov sikres mot utforkjgring pa spesielt bratte/utsatte strekninger.

Basert pa en vekting av sannsynlighet og konsekvens vurderes det ikke som aktuelt med seerskilte tiltak for a
avskjaere deler av nedbgrfeltene.

9.6 Oppfelging og tiltak

Tabellen under gir en oversikt over tiltak som skal iverksettes for a sikre forurensning av private vann-
forsyninger i planomradet.

Det vises for gvrig til kapittel 11 for ytterligere tiltak knyttet til forurensning og avfall i gvrige deler av
planomradet.

Tabell 14. Tiltak private drikkevannsforsyninger og forurensning.

Tiltak Ansvarlig Frist

Vindturbiner og transformatorer skal ha oppsamlingssystemer med Utbygger Innkjgp
kapasitet for & holde tilbake all olje fra omgivelsene ved lekkasje.

Ved olje- og drivstofflager skal det finnes lager av oljeabsorberende Entreprengr Lgpende
materiale, og etablering av et stedlig lager for oljelenser eller

absorbenter nzer de enkelte drikkevannskildene skal vurderes.
Maskiner utstyres med utstyr for absorpsjon av oljeprodukter.

For private vannverk og enkelthusholdninger skal det ved en Utbygger Lgpende
eventuell forurensningssituasjon sikres tilgang pa alternativ
vannforsyning, for eksempel gjennom leveranse av drikkevann, til
vannkvaliteten igjen er tilfredsstillende.
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Figur 28. Oversikt over nedbgrfelt, vannverk og grunnvannsbrgnner i influensomradet.
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10 St@y og skyggekast

10.1 Datagrunnlag
Informasjonen er hentet fra fglgende kilder:

e  Konsekvensutredningen for stgy, skyggekast og annen forurensning (Multiconsult 2012).

e Nye beregninger av skyggekast og stgy for endelig utbyggingslgsning, utarbeidet av Kjeller Vindteknikk i
januar 2019 (se vedlegg 4).

10.2 Omradebeskrivelse

Innenfor planomradet er det i dag ingen vesentlige stgykilder. Det er ingen fast bosetning i planomradet,
men til sammen atte fritidsboliger/seterhus. Videre er det en del fritidsboliger/seterhus i tilgrensende
omrader, jf. figur 29. De naermeste helarsboligene finnes vest for planomradet (Oftedal og Espetveit).

10.3 Konsesjonsvilkar
Konsesjonsvilkar nr. 15 Stgy:

e  Stgynivdet ved bygninger med stgyfalsom bruk skal ikke overstige Lden 45 dBA. Dersom det vurderes
som ngdvendig for vindkraftverkets realiserbarhet at stgynivdet overstiger Lqen 45 dBA ved bygninger
med stgyfolsom bruk, skal detaljplanen omfatte aktuelle tiltak for G avbgte virkninger ved disse
bygningene. Dersom konsesjonaer mener at bygninger med stgyniva over Lqen 45 dBA ikke har stgyfalsom

bruk, skal dette dokumenteres i detaljplanen.
Konsesjonsvilkar nr. 16 Skyggekast:

e Omfanget av skyggekast ved bygninger med skyggekastfalsom bruk skal ikke overstige dtte timer faktisk
skyggekast per ar eller 30 minutter per dag. Konsesjonaer skal legge frem dokumentasjon pa hvilke
bygninger som har skyggekastfglsom bruk. Dersom det vurderes som ngdvendig for vindkraftverkets
realiserbarhet at skyggekastomfanget overstiger datte timer per ar, skal detaljplanen omfatte aktuelle
tiltak for G avbgte virkninger ved disse bygningene.

10.4 Stgyianleggsfasen

Det er ikke foretatt egne stgyberegninger for anleggsfasen. Dersom montering av kraftledningen skal skje
med helikopter vil dette gi relativt hgye lydnivaer over en relativt kort periode. Dette kan oppfattes som plag-
somt for beboere.

Kartlegging av stgy i Norge er knyttet opp til ulike krav:

e  Forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt Il om innendgrs stgy, kartlegging ned til Lpaeq2an 35 dB
innendgrs

e  Forurensningsforskriftens kapittel 5 avsnitt |l om strategisk stgykartlegging, utendgrs stgy i stgrre
byomrader og fra stgrre samferdselsanlegg, ned til Lgen 55 dB

Retningslinje T-1442 omhandler bl.a. stgy fra bygg- og anleggsvirksomhet og angir fglgende mal for utendgrs
stgykrav som kan legges til grunn i kontrakter for anleggsfasen:

Tabell 15. Mal for utendgrs stgykrav (utenfor rom med stgyfalsomt bruksformdl) for bygg- og anleggs-
virksomhet, jf. T-1442. St@ygrenser i LpAeq.

Bygningstype Dagtid 07 — 19 Kveld eller sgn-/helligdag Natt 23 - 07
19-23

Bolig, fritidsbolig, sykehus, pleieinstitusjoner 60 55 45

Skole, barnehage (i brukstid) 55
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| forbindelse med transportarbeid utenfor konsesjonsomradet vil det for de st@rste leveransene kreves egne
transportplaner. | tillegg til trafikksikkerhet vil ogsa stgy veere et tema i disse planene. Anleggsarbeidet vil i
all hovedsak forega i stor avstand fra boligomrader eller enkeltstaende helarsboliger.

10.5 Stgy i driftsfasen

Nye stgyberegninger er gjort basert pa aktuell turbintype og turbinplassering per 11. april 2018. Vindkraft-
verket vurderes iht. de nye beregningene a ha noe mindre negativ virkning for omgivelsene enn de omsgkte
utbyggingsplanene (alt. V2 uten fremherskende vindretning), siden antall boliger innenfor gul eller rgd
stgysone er redusert fra 1 til 0, mens antall fritidsboliger er redusert fra 25 til 24. Drift av enkelte turbiner i
steyredusert modus kombinert med en optimalisering av plasseringen av turbinene har bidratt til denne
forbedringen. Se figur 26 og tabellen under for naermere detaljer.

Tabell 16. Fritidsboliger innenfor gul (45-55 dB) eller rad (over 55 dB) sone*. Kilde: Kjeller vindteknikk (2019).

# Avst. til naerm. turbin (m) Lden (dB)
A 160
B 260
Q 210
GU 445 53
F 330 52
G 335 52
R 350 52
D 255 51
H 395 51
| 455 51
J 465 51
N 545 51
P 600 51
E 285 50
GT 410 50
L 520 49
K 505 48
AK 990 48
M 535 47
o 550 47
T 645 47
AC 900 47
AA 875 46
BR 1280 45

* Tre bygninger i Kjeller Vindteknikks rapport (se figur 27 og vedlegg 4) er utelatt fra denne tabellen. Det gjelder bygning S (byggetillatelse er gitt,
men hytta er ikke bygget), W (feilregistrering i GAB-registeret) og C (hytta er revet av Statnett ifm. utbyggingen av sentralnettet).

Det presiseres at tallene ovenfor, og figur 26, tar utgangspunkt i et worst case scenario, med medvind fra alle
kanter, en vindhastighet pad 8 m/s og maksimal kildestgy [107 dB(A)]. Videre presiseres det at et fatall vind-
turbiner vil bli driftet i stgyredusert modus (disse er angitt i eget vedlegg i steyrapporten, se vedlegg 4), for
a unnga at man overskrider grensverdien pa 45 dB(A) ved boliger vest for planomradet.
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Det er gjennomfart helikopterbefaring og magter med hytteeierne, som en del av kartleggingen av hvilke
hytter som har stgyfglsom bruk eller ikke. En tiltaksplan for hytter med stgyfglsom bruk og beregnet stgyniva
over gjeldende grenseverdi er pr mars 2019 under utarbeidelse. Denne tiltaksplanen vil beskrive foreslatte
avbgtende tiltak for de ulike fritidsboligene. Tiltaksplanen vil bli forelagt NVE for godkjenning fgr vind-
kraftverket settes i drift.

Generell stgyskjerming mot vindparken, som ved veiutbygging, vil sjelden fungere da kilden til stgyen
normalt ligger vesentlig hgyere enn bergrte bygginger. Aktuelle avbgtende tiltak kan vaere utskifting av gamle
vinduer eller skjerming av terasse/uteplass (bygging av «vinterhage»). Andre fasadetiltak har sjelden gnsket
effekt og vil trolig ikke bli benyttet.

10.6 Skyggekast i driftsfasen

Skyggekast oppstar nar vindturbinen blir stdende mellom solen og et mottakerpunkt og det dannes en
skyggeeffekt av rotorbladenes bevegelser. En roterende skygge kan oppleves som forstyrrende om den faller
pa boliger eller omrader som benyttes til rekreasjonsformal. | og med at solen beveger seg, vil perioder med
skyggekast i vindkraftverkets neeromrader vare korte, og fremkomme nar solen star lavt (tidlig morgen/sen
kveld). Hvor og nar skyggekast kan oppsta avhenger blant annet av geografisk plassering og lokal topografi.
Skyggens intensitet avtar med avstanden fra turbinen og blir mer og mer diffus. | avstander fra ca. 2 kilometer
fra vindturbinene vil skyggekast knapt vaere merkbart.

NVE legger i sin veileder 2-2014 Skyggekast fra vindkraftverk til grunn en anbefalt grenseverdi for faktisk
skyggekast inntil 8 timer per ar eller for teoretisk skyggekast inntil 30 timer per ar eller inntil 30 minutter per
dag. Grenseverdien for faktisk skyggekast kan fravikes dersom faktisk skyggekast begrenses til under 8 timer
per ar og 30 minutter per dag gjennom avbgtende tiltak.

Reviderte beregninger viser at 1 helarsbolig og 27 fritidsboliger (tabell 16) blir eksponert for teoretisk
skyggekast > 30 timer/ar, teoretisk skyggekast > 30 minutter/dag eller faktisk skyggekast > 8 timer/ar. Alle
bygninger som ikke er angitt i tabellen under vil bli eksponert for skyggekast under angitte grenseverdier.

Tabell 17. Alle bygninger med teoretisk skyggekast over 30 t/dr eller 30 min/dag, eller faktisk skyggekast over
8 t/ar. Kilde: Kjeller vindteknikk (2019).

4 Type Avstand til nsermeste Teoretisk Teoretisk Faktisk
bygning turbin (m) [t/ar] [t/dag] [t/ar]

A Hytte 160 301 2.8 74
B Hytte 260 244 1.8 69

F Hytte 330 194 2.0 45
G Hytte 335 203 2.0 47
H Hytte 395 96 13 26

| Hytte 455 125 1.1 30

J Hytte 465 123 1.1 30
K Hytte 505 118 1.4 28

L Hytte 520 146 1.4 32
M Hytte 535 119 1.0 34
N Hytte 545 141 1.0 38
o] Hytte 550 120 1.4 28
P Hytte 600 91 1.3 27
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M Type Avstand til nsermeste Teoretisk Teoretisk Faktisk
bygning turbin (m) [t/ar] [t/dag] [t/ar]

Q Hytte 210 99 1.4 28

R Hytte 350 280 1.5 80

T Hytte 645 86 1.2 20
AA Hytte 875 61 0.9 14
AC Hytte 900 109 1.2 25
AK Hytte 990 80 1.2 20
BB Hytte 1070 29 0.7 7

BL Hytte 1165 80 0.9 18
BN Hytte 1175 45 0.7 10
BQ Hytte 1235 66 0.8 15
BR Hytte 1280 48 0.4 14
GU Hytte 445 179 1.6 47

* To bygninger i Kjeller Vindteknikks rapport (se figur 28 og 29 samt vedlegg 4) er utelatt fra denne tabellen. Det gjelder bygning S (byggetillatelse er
gitt, men hytta er ikke bygget) og C (hytta er revet av Statnett ifm. utbyggingen av sentralnettet).

Som nevnt under tema st@y er det gjennomfgrt en kartlegging av hvilke bygninger som har stgy- eller skygge-
kastfglsom bruk. For de bygningene som har stgy- eller skyggekastfglsom bruk vil Tonstad Vindpark AS sgrge
for at gjeldende grenseverdier for skyggekast ikke overskrides ved hjelp av automatisk avstenging (stans) av
enkeltturbiner i perioder med veerforhold som kan fgre til skyggekast. Det vil ikke vaere behov for ytterligere
avbgtende tiltak utover dette.

10.7 Oppfelging og tiltak

Tabell 18. Tiltak stgy og skyggekast

Tiltak Ansvarlig Frist

Framskaffe detaljert status for alle bygg som overskrider gjeldende | Utbygger I lppet av Q1 2019
grenseverdier for stgy eller skyggekast (dvs. om de har stgy- eller
skyggekastfglsom bruk).

Detaljere og innhente NVEs godkjenning av avbgtende tiltak mot Utbygger I lppet av Q2 2019
stoy og skyggekast ved alle bergrte bygninger med stgy eller
skyggekastfglsom bruk.

De mest bergrte naboene skal varsles ved brev. Lokalt informasjons- | Utbygger F@r anleggsstart,
mgte om anleggsvirksomheten skal vurderes. Igpende
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Figur 30. Skyggekast (worst case) og bebyggelse. Se ogsa tabell 16. Kilde: Kjeller Vindteknikk (2018).
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11

Avfall og forurensning

11.1 Datagrunnlag

Informasjonen i dette kapitlet er basert pa fglgende kilder:

Konsekvensutredningen for st@y, skyggekast og annen forurensning (Multiconsult 2012).

11.2 Omradebeskrivelse

Vindkraftverket planlegges i et omrade som delvis er relativt urgrt med lite aktivitet og delvis er pavirket av
eksisterende infrastruktur i form av kraftledninger, enkelte fritidsboliger og enkelte veger.

Planomradet er i dag lite forurenset, og har ingen faste punktkilder for forurensning til jord, vann eller luft.
Den stgrste potensielle forurensningspavirkningen pa omradet i dag kommer fra transport pa de fa vegene i
planomradet.

11.3 Generelt om forurensning og avfallshandtering

Entreprengr er ansvarlig for a oppfylle krav i gjeldende lover og forskrifter.

Entreprengr er forpliktet til @ utarbeide en beredskapsplan for akutt forurensning som blant annet skal
omfatte varslingsrutiner, ansvarsavklaring, og beskrivelse av aktuelle tiltak i forbindelse med
forurensningen.

Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres slik at hele volumet til enhver tid kan samles opp ved
lekkasje fra tank. Ved olje- og drivstofflager skal det ogsa finnes lager av oljeabsorberende materiale.

Pafylling av drivstoff til anleggsmaskiner, reparasjoner, oljeskift osv skal skje slik at spill unngas, og pa
angitte omrader der konsekvensene av eventuelle utslipp er liten. Entreprengr skal utarbeide et sikkert
opplegg for fylling av drivstoff og for verkstedplasser. Dette skal godkjennes av Utbygger.

Det skal pases at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Utilsiktet sgl pga uhell eller maskinhavari
skal samles opp og utslippsstedet gjgres rent umiddelbart.

Omgang med farlige kjemikalier handteres i trdd med Entreprengrens HMS-/SHA-plan.
Ved avsluttet prosjekt skal totale mengder avfall fordelt pa fraksjoner angis jf. Veileder TA-2357.

Det er vanskelig @ ansla sikkert hvilke avfallsmengder utbyggingen vil generere. | hovedsak vil det dreie seg
om relativt beskjedne mengder restavfall fra servicebygget, noe avfall og emballasje i forbindelse med
vedlikehold, og diverse oljeholdig avfall fra vindturbiner og transformatorstasjon. Farlig avfall vil i hovedsak
veere i form av spillolje og brukte oljefilter. Tall fra et tilsvarende vindkraftanlegg som nylig er ferdigstilt i
Sverige kan gi en antydning, se tabell 18.

Tabell 19. Avfallsmengder fra utbyggingen av Bjérkhéjden vindpark (90 turbiner,
80 km veger, 270 MW), samt estimat for Tonstad vindkraftverk.

Kategorier Mengder (tonn) Anslag Tonstad
Miljgfarlig avfall 55,3 41
Annet avfall 326,3 242
Resirkulerte materialer 305,8 227
Energigjenvinning 44,8 33
Deponi 59 4,4
Kategorier Mengder (liter) Anslag Tonstad
Forbruk diesel 4113 632 2 057 000
Forbruk olje 259 130
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11.4 Oppfolging og tiltak

Tabellen under gir en oversikt over pakrevde tiltak i anleggsfasen. Tiltak med hovedfokus pa privat

drikkevannsforsyning framgar av kapittel 9.

Tabell 20. Tiltak avfall og forurensning.

11 Avfall og forurensning

samles opp og ikke forurenser grunn eller vassdrag.

Tiltak Ansvarlig Frist

Alt avfall inkl. farlig avfall skal handteres i henhold til gjeldende Entreprengr Lgpende

regelverk. Farlig avfall skal veere deklarert ved levering. Det skal sgkes a

minimere mengden restavfall.

Avfallshandteringssystemet skal vaere i drift fra oppstart av Entreprengr Lgpende

anleggsarbeidet og helt til all anleggsvirksomhet er avsluttet.

Risiko for utslipp til jord, luft eller vann skal kartlegges, og Entreprengr Fgr anleggsstart

risikoreduserende tiltak skal iverksettes.

Fordrgynings- og/eller sedimenteringsbasseng skal etableres for a Entreprengr Lgpende

hindre avrenning til sarbare resipienter.

Midlertidige avlgpsanlegg skal vaere lukkede systemer uten utslipp til Entreprengr Fgr anleggsstart

resipient. Det skal etableres avligp med oppsamling av svartvann i tett

tank. Gravann gar til infiltrasjon i grunnen der det er mulig. Ngdvendige

tillatelser innhentes fra kommunen som forurensningsmyndighet.

Integrere plan for @ unnga akutt forurensning i beredskapsplan. Entreprengr Fgr anleggsstart

Beredskapsplanen skal spesielt omfatte tiltak dersom det er

sannsynlighet for forurensning av vann og vassdrag.

Ved sprenging og masseflytting skal det legges vekt pa a forebygge Entreprengr Lgpende

spredning av sprengstein/masser utenfor selve anleggsomradet.

Materialer, avdekkingsmasser og sgppel skal kun lagres innenfor avsatte | Entreprengr Lgpende

omrader iht detaljplan.

Erosjonsbegrensende tiltak for anleggsomrader skal iverksettes der Entreprengr F@r anleggsstart,

dette er ngdvendig. Tilfgrsel av suspendert materiale til bekker og elver Igpende

reduseres ved a beskytte mest mulig av gjenstaende vegetasjon, riktig

plassering av veger, deponier, riggomrader samt etablere midlertidige

og permanente erosjonstiltak som hindrer direkte avrenning fra

graveskraninger til elv og vassdrag.

Entreprengr skal ha et oversiktlig kartotek med produktdatablad over de | Entreprengr Lgpende

helsefarlige kjemikalier som er i bruk i anlegget/prosjektet. Kartoteket

skal oppbevares slik at det er lett tilgjengelig. Entreprengr er ansvarlig

for at kartoteket er oppdatert.

Det skal etableres rutiner for handtering av olje, drivstoff og kjemikalier Entreprengr F@r anleggsstart

bade for anleggs- og driftsfasen. Omgang med farlige kjemikalier

handteres i trad med Entreprengrens HMS-plan.

For a minimere risiko for lekkasje av olje eller drivstoff skal maskiner Entreprengr Lgpende

som ikke tilfredsstiller Utbyggers krav vises umiddelbart bort fra

omradet.

Det skal pases at maskinelt utstyr ikke lekker olje eller drivstoff. Entreprengr Lgpende

Maskiner utstyres med utstyr for absorpsjon av oljeprodukter. Entreprengr F@r anleggsstart,
Igpende

Oppbevaring og etterfylling skal skje pa tilpasset sted hvor utilsiktet spill | Entreprengr Lgpende
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Tiltak Ansvarlig Frist
Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres slik at hele volumet til Entreprengr Lgpende

enhver tid kan samles opp ved lekkasje fra tank. Lagertanker skal veere
utstyrt med et system som sikrer at lagret volum ikke nar omgivelsene,
men fanges opp av oppsamlingskummer eller sikringsvoller.

All pafylling skal skje ved pumping og ikke hevert (falltanker). Entreprengr Lgpende

Reparasjoner, oljeskift etc. skal skje pa plasser med tett dekke som er Entreprengr Lgpende
tilrettelagt for dette slik at spill og forurensning unngas. Spyling av
anleggsmaskiner skal skje pa egnede stasjoner med sikker handtering av
avlgpsvann.

For transformatorstasjonene skal det etableres tett oppsamlingsgruve Entreprengr Lgpende
med tilstrekkelig volum for en eventuell oljelekkasje.

Det skal utarbeides og implementeres sikre og gode rutiner ved skifting Entreprengr Fgr anleggsstart
av olje/hydraulikkolje slik at oljesgl unngas. Renseanlegg og
oljeutskillere (f.eks.f.eks. fra verksted og vaskeplasser) skal
dimensjoneres og bygges i hht gitte utslippstillatelser og gjeldende
forskrifter.

Stgv fra transport og anleggsvirksomhet naer bebyggelse (inkl. Entreprengr Lgpende
hyttebebyggelse) skal begrenses med vanning evt. forsiktig salting.

12 Friluftsliv

12.1 Datagrunnlag
Informasjonen er hentet fra fglgende kilder:

e  Konsekvensutredningen for friluftsliv og ferdsel (Multiconsult 2012).

e  Bergrte grunneiere, Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder Fylkeskommune m.fl.

12.2 Omradebeskrivelse

Vindkraftverket og 132 kV ledningen bergrer flere lokalt og regionalt viktige friluftsomrader, herunder
Krageland-Slettafjellshei (sveert viktig), @ksendal-Espetveit (viktig), Tonstad-Josdalshei (sveert viktig) og
Slettehei (svaert viktig), jf. figur 29. Slettehei og @ksendalshei brukes i stor grad av lokalbefolkningen, mens
Krageland-Slettafjellshei og Tonstad-Josdalshei i vesentlig stgrre grad benyttes av tilreisende hyttefolk
(regionale brukere).

Fra Sandvand kjgres det normalt opp en 4,2 km lang skilgype langs Stglsveien (opp til kommunegrensa
mellom Sirdal og Flekkefjord), men denne har ikke veert kjgrt opp sesongen 2016/2017 og 2017/2018 grunnet
anleggsarbeid pa sentralnettet i omradet. Videre er det oppkjgrte skilgyper ved Krageland, men disse ligger
utenfor planomradet for vindkraftverket og i sikker avstand ift. iskast (ca. 500 m fra naermeste vindturbin),
jf. figur 30.

Det er ogsa en rekke stier som er mye brukt i sommerhalvaret, bl.a. til Stakkhomfjell og Vardefjell, samt
mellom Tonstad — Risnes, Ovedal — Netland, Listgl — Netland, @ksendal — Lindefjeld og Oftedal — Seland. Det
er ogsa stedvis en god del ferdsel i terrenget, dvs. utenfor disse stiene, spesielt i omradet Krageland —
Burknedalsheia - Slettafjellsheia.

12.3 Konsesjonsvilkar

Anleggskonsesjonen inneholder ingen vilkar knyttet til temaet friluftsliv og ferdsel.
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Figur 32. Viktige friluftsomrdder og fritidsbebyggelse. Kilde: Vest-Agder Fylkeskommune og GAB.
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Figur 33. Oversikt over oppkjgrte skilgyper ved Sandvand (v) og Krageland (h).

12.4 Oppfelging og tiltak

Tabell 21. Tiltak friluftsliv og ferdsel.

for friluftsliv i planomradet.

Tiltak Ansvarlig Frist

Sette opp skilt langs adkomstveger og andre sentrale ferdselsarer som Utbygger F@r anleggsstart
informerer om pagaende anleggsvirksomhet.

Informere i lokal presse og ved sentrale ferdselsarer inn i planomradet Utbygger Fgr idriftsettelse
(veger og stier) om risikoen forbundet med iskast. Etablere rutiner for

vurdering og varsling av fare for iskast (fremlegges for NVE for

godkjenning).

Etablere parkeringsplasser ved avkjgrslene fra Fv 42 sgr for Sandvand og | Utbygger For idriftsettelse
ved Oftedal.

Etablere bom ved adkomstvegene til vindkraftverket, etter naeermer Utbygger Fgr idriftsettelse
avtale med grunneierne.

Serge for tilstrekkelig areal langs Stglsvegen til oppkjgrt skilgype (dvs. Utbygger Lgpende etter
brgyte bare deler av vegbredden), alternativt legge den om pa kritiske idriftsettelse
punkter

Internvegene vil mest sannsynlig ikke bli brgytet vinterstid. Hvis dette | Utbygger Lgpende etter
mot formodning vil bli gjort, ma man sgrge for a frese ned brgytekantene idriftsettelse

pa utvalgte steder (der mye brukte skiruter krysser vegene).

Vurdere andre innspill fra interessenter angdende tilretteleggingstiltak | Utbygger Lgpende
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13 Landbruk

13.1 Datagrunnlag
Informasjonen er hentet fra fglgende kilder:

e  Konsekvensutredningen for naerings- og samfunnsinteresser (Multiconsult 2012).
e  Kartdata fra NIBIO (kilden.nibio.no).

e  Bergrte grunneiere.

13.2 Omradebeskrivelse

Med unntak av et par sma teiger ved Eldskostglen s@r for Solknuten er det per i dag ikke noe dyrket mark
innenfor planomradet.

Planomradet for vindkraftverket og sgndre del av kraftledningen ligger innenfor Sgndre Sirdal beitelag sitt
beiteomrade, hvor det i 2016 ble sluppet til sammen 603 sau og lam pa beite. Nordre del av kraftledningen
(dvs. nord for Stakkhomfijell) ligger innenfor Josdal beitelag sitt beiteomrade, og her ble det sluppet til
sammen 500 sau og lam pa beite samme ar.

Videre benyttes deler av planomradet mellom Solknuten og Oftedal til beite for skotsk hgylandsfe.

13.3 Konsesjonsvilkar

Anleggskonsesjonen inneholder ingen vilkar knyttet til temaet landbruk.

13.4 Oppfolging og tiltak

Tabell 22. Tiltak landbruk.

Tiltak Ansvarlig Frist

Massetak og -deponi skal opparbeides til beite eller dyrket mark dersom | Entreprengr Fgr idriftsettelse
grunneier gnsker dette.

Sette opp skilt langs adkomstveg, og evt stgrre stier opp mot Utbygger Fgr idriftsettelse
planomradet, som informerer om pagaende anleggsvirksomhet.

Etablere bom/parkering ved adkomstveg til vindkraftverket, etter Utbygger Fgr idriftsettelse
naermer avtale med grunneier.

Gi grunneierne og rettighetshavere tilgang til bruk av etablert vegnett Utbygger Fgr idriftsettelse
etter at vindkraftverket er satt i drift. Avtale i samarbeid med flere

parter.

Ingen helikopteroverflygning innenfor angitt hensynssone for beitedyr Entreprengr Lgpende

(skotsk hgylandsfe) vest for Solknuten/Kleivevatnet.

Vilkarene knyttet til hogst langs 132 kV ledningen (kapittel 5.11) gjelder | Entreprengr Lgpende
ogsa innenfor vindkraftverket

14  Andre tiltak

Tabell 23. Tiltak grensemerker/varder.

Tiltak Ansvarlig Frist
Serge for at grensevarder og eventuelle fastmerker ikke fjernes uten Entreprengr/ Fgr anleggsstart
avtale med bergrte kommuner eller Statens kartverk Utbygger
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15  Frist for istandsetting

Utbygger skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsomradene. Arbeidet skal veere ferdig
senest to ar etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

16  Prosjekttilpasset kontrollplan

16.1 Hensikt
Fra MTA veileder (NVE 2016), kapittel 2.12 Prosjekttilpasset kontrollplan:

«l anleggskonsesjonar er det sett vilkdr om at det skal utarbeidast ein prosjekttilpassa kontrollplan som
skildrar rutinar for behandling av avvik i plan- og byggefasen. Fgremdlet er a sikre at konsesjonaeren etablerer
system og rutinar for planlegging og gjennomfgring av tiltaket og utarbeider kontrollplanar som sikrar at
anlegget vert etablert og drifta i samsvar med lovverk, konsesjon, pdlegg og godkjenningar. Kontrollplanen
skal vere tilpassa det enkelte anlegget slik at det blir eit godt verkty for G unnga hendingar som ikkje er gnska
og som kan vere eller fgre til brot pa krav heimla i lov, forskrift, konsesjon, pdlegg og godkjenningar. Ein
kontrollplan vil og vere eit nyttig verkty i konsesjonaeren si oppfalging av entreprengr.

Forhold som krev saerleg merksemd og som naturleg hgyrer inn i ein kontrollplan er omtalte i
anleggskonsesjonen, dokumentet «bakgrunn for vedtak» og NVE sitt vedtak om godkjenning av MTA.
Kontrollplanen skal og innehalde rutinar for kor tid konsesjonaeren skal melde fra til NVE om avvik fra det som
er godkjent i MITA.

Ein kort omtale av arbeid med prosjekttilpassa kontrollplan skal inkluderast i MTA. NVE gjer merksam pa at
ein slik kontrollplan ikkje er gjenstand for godkjenning, men kan bli gjenstand for kontroll.»

16.2 Konsesjonsvilkar

Anleggskonsesjonen for Tonstad vindkraftverk inneholder fglgende vilkar om kontrollplan:

e  Pkt. 13: «[...] Konsesjonaer ma utarbeide en prosjekttilpasset kontrollplan som beskriver rutiner for
handtering av avvik. [...]»

o

Planen skal beskrive hvilke rutiner som blir lagt til grunn for a sikre at utbyggingen skjer i trad med
anleggskonsesjonen, godkjent MTA- og detaljplan og eventuelt andre forutsetninger for godkjenning.

16.3 Beskrivelse av prosjekttilpasset kontrollplan
Tabell 24. Kontrollplan

Krav Ansvarlig Kommentar
Entreprengr skal vaere miljgsertifisert etter ISO14001 eller ha et Entreprengr Fgr oppstart
tilsvarende miljgstyringssystem.

Entreprengrens styringssystem skal benyttes under anleggs- Entreprengr Lgpende
arbeidet.

MTA og detaljplan skal fungere som styrende dokumenter for Utbygger, Lgpende
prosjektet. entreprengr

Dersom det oppstar vesentlige planendringer ma dette meldes Utbygger, Lgpende
skriftlig og godkjennes av NVE fgr endringene iverksettes. entreprengr

| byggempter mellom Utbygger og Entreprengr skal forhold Utbygger, Lgpende
knyttet til ytre miljg veere et fast punkt pa dagsorden. entreprengr
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utfgrelse, og tilkalles ved viktige avvikssituasjoner, tvilstilfelle om
utfgrelse og milepzeler i anleggsutformingen.

Krav Ansvarlig Kommentar
Entreprengr skal sikre at spgrsmal knyttet til det ytre miljg er en | Entreprengr Lgpende
del av HMS-rundene pa anlegget.

Rapportering knyttet til ytre miljg skal fglge de retningslinjer og Utbygger, Lgpende
de rutiner som er avtalt for prosjektet for gvrig. entreprengr

Utbygger vil sprge for at anleggsgjennomfgringen fglges opp aven | Utbygger Lgpende
MTA-koordinator.

Entreprengr er i samrdad med Utbyggers MTA-koordinator | Entreprengr, Lgpende
ansvarlig for at hendelser og avvik blir rapportert videre i henhold | Utbygger

til Utbyggers prosedyrer for avviksbehandling. Avvik rapporteres

til NVE.

MTA-koordinator skal holdes Igpende orientert om fremdrift og Entreprengr Lgpende

16.4 Oppfelging og tiltak i anleggs- og driftsfasen

Kontroll av ytre miljg skal ellers sikres ved oppf@lging av de tiltak som er angitt i denne MTA.
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Vedlegg
Vedlegg 1. Oversiktskart (1:75.000) og arealbruks-/detaljplankart (1:5.000 og 1:10.000)
Vedlegg 2. Eiendomskart
Vedlegg 3. Konsesjonskartet
Vedlegg 4. Stgyrapport fra Kjeller Vindteknikk.
Vedlegg 5. Dokumentoversikt konsekvensutredninger og fagrapporter
Tema/fagomrade Utreder
Landskap Multiconsult ASA
Kulturminner og kulturmiljg Asplan Viak
Flora, fauna, INON og verneinteresser Multiconsult ASA
Stay, skyggekast, annen forurensning og uforutsette hendelser Multiconsult ASA
Friluftsliv og ferdsel Multiconsult ASA
Neerings- og samfunnsinteresser Multiconsult ASA
Adkomst og internveger Multiconsult ASA
Nettilknytning Jpsok Prosjekt AS
Rapportene er ogsa tilgjengelige for nedlasting pa:
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=185&type=A-1%2cA-6
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