
Gjeldende plan
Gjeldende plan
Oppnådd milepæl

Gjeldende plan
Fremdrift (timevektet)
Fremdrift (timevektet) for summasjon

Fremdrift (kostnadsvektet)
Fremdrift (kostnadsvektet) for summasjon

Tot alt 10.01.2014 31.10.20… 2467 dager
Leinafoss 31.07.2017 28.06.20… 472 dager

Milepæl 1: Oversendelse av dokumenter (SHA-plan, kvalitetsplan, … 01.10.2018 01.10.2018 0 dager
Milepæl 2: Oppstart av anleggsarbeid 26.11.2018 26.11.2018 0 dager
Tilrigging av lokaler 26.11.2018 27.11.2018 2 dager
Skogrygging høyre elvebredde 28.11.2018 29.11.2018 2 dager
Etablering av midlertidig adkomstveg fra riggområde ned til magasin 30.11.2018 03.12.2018 2 dager
Milepæl 3: Vannstand senkes til kote 86/87 ifbm fangdam og lede… 04.12.2018 04.12.2018 0 dager
Graving av kanal oppstrøms damanlegg 04.12.2018 05.12.2018 2 dager
Etablering av ledevegg i elveløpet (lengde ca. 23 m) 06.12.2018 17.12.2018 8 dager
Etablering av fangdammer, inkl tilkjøring av nødvendig steinfraksjo… 18.12.2018 02.01.2019 5 dager
Skogrydding venstre elvebredde (kryssing av elv med gravemaskin … 06.12.2018 07.12.2018 2 dager
Langsgående kutt i overløpsterskel og fjerning av betong 06.12.2018 10.12.2018 3 dager
Milepæl 4: Vannstand heves til HRV - 1 (kote 88,75) 07.01.2019 07.01.2019 0 dager
Etablering av faring mellom oppstrøms og nedstrøms side av dam … 07.01.2019 08.01.2019 2 dager
Graving ned til fjell oppstrøms side av overløpsterskel (kote 83 ved … 07.01.2019 09.01.2019 3 dager
Graving ned til kote 88.50 oppstrøms og nedstrøms tettevegg 07.01.2019 09.01.2019 3 dager
Støpearbeider fundament og forlenget del av tettevegg 10.01.2019 23.01.2019 10 dager
Støpearbeider seksjon 6, seksjon 4 og seksjon 2 10.01.2019 30.01.2019 15 dager
Støpearbeider seksjon 5 og sekson 3 31.01.2019 13.02.2019 10 dager
Støpearbeider påbygging av vangemur 24.01.2019 06.02.2019 10 dager
Gjenfylling masser oppstrøms og nedstrøms seksjon 7 07.02.2019 13.02.2019 5 dager
Plastringsarbeider (seksjon 7, elvebredde, oppstrøms terskel) 14.02.2019 20.02.2019 5 dager
Arrondering av venstre elvebredde 21.02.2019 22.02.2019 2 dager
Milepæl 5: Ferdigstillelse overløpsterskel og venstre vederlag 15.03.2019 15.03.2019 0 dager
Fjerning av fangdammer og bortkjøring 25.02.2019 01.03.2019 5 dager
Forlengelse ledevegg mot høyre elvekant 04.03.2019 05.03.2019 2 dager
Milepæl 6: Vannstand heves til kote HRV (89,75) - Ferdigstillelse a… 29.03.2019 29.03.2019 0 dager
Etablering av betongbrystning og rekkverk langs inntakskonstruksj… 04.03.2019 07.03.2019 4 dager
Fjerning av midlertidig adkomstveg til magasin og arrondering 20.03.2019 22.03.2019 3 dager
Nedrigging av lokaler og arrondering av riggområdet 29.03.2019 04.04.2019 5 dager
Milepæl 7: Overtakelse av ferdigstilt anlegg, sluttbefaring 08.04.2019 08.04.2019 0 dager
Milepæl 8: Oversendelse av FDV dokument ifbm sluttrapport 28.06.2019 28.06.2019 0 dager
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