Resterende arbeider pa Klosterfoss
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Produsere mellomstykke rer (al) Fasseland P |A |s [K |E
Fylle stein i og foran ledergr 0O.E.Hagen P |A |s [K |E
Montere mellomstykke rgr (al) 0O.E.Hagen P |A |s [K |E
Stgpe inn rgr og understgp aleinntak 0.E.Hagen P |[A s |IK |E
Tappe ned smoltgrop 0O.E.Hagen P |[A s K |E
Sette ned skratt rgr (31000) i borhull Fasseland P |[A s K |E
Monter fisketellere og VF malere Fasseland P |A s IK |E
Montere lyslodd O.E.Hagen P |A s K |E
Male opp og produsere bend Fasseland P |A s K |E
Forblending av fjell smolthull B. Sveinsson P |[A s K |E
Male opp for gangbro + produksjon Fasseland P |[A s K |E
Montere forlengere til skyvespjeld Fasseland P |[A s |IK |E
Montere gangbro Fasseland P |[A s K |E
Stepe kanter rundt smoltgrop B.Sveinsson P |[A s IK |E
Sette opp faringer for hydraulikk/ El 0O.E.Hagen P |A s K |E
Montere Bend Fasseland P |A |s [K |E -
Skap for hydraulikk P |[A s K |E
Skap for El P |[A s IK |E
Trekking av kabler og hydraulikk P |[A s K |E
Sette opp pc for fisketelling mm. Multiconsult P |[A s |IK |E
Infotavle P |A |s [K |E
Faringer til infotavle P |[A s K |E
Rekkverk og gangbaner P IA s |K |E




