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NVE, energi- og konsesjonsavdelingen                                                                                   Bergen, 16.02.2024 
v/ Hanne Tjoflot 
Pb. 5091 Majorstua 0301 Oslo 
 
 
Kasseelva kraftverk i Vanylven kommune, Møre og Romsdal fylke – Småkraft sine 
kommentarer på høringsuttalelser til søknad om forlenger byggefrist 
 
Vi viser til e-post datert 25.01.2024 der dere ber om Småkraft sine kommentarer på høringsuttalelser til søknad 
om forlenget byggefrist for Kasseelva kraftverk.  
 
NVE ga konsesjon til bygging og drift av Kasseelva kraftverk i vedtak datert 02.09.2014. Dette vedtaket ble 
stadfestet av OED 16.06.2016. På grunn av mangelfull nett i området, ble ikke bygging startet innen 5 år fra 
konsesjonsdato og Småkraft har søkt om forlenget byggefrist frem til 16.06.2026, jf. søknad datert 15.03.2021. 
Denne søknaden ble sendt på høring av NVE 11.12.2023 og det er kommet inn tre høringsuttalelser: 
 
1. Advokatfirma ECKHOFF, FOSSMARK & CO.DA (representerer Birger Erik Flo), uttale datert 15.01.2024 
2. Møre og Romsdal fylkeskommune, uttale datert 16.01.2024 
3. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, uttale datert 18.01.2024 
 
 
Advokatfirma ECKHOFF, FOSSMARK & CO.DA på vegne av Birger Erik Flo, uttale datert 15.01.2024: 
 
«… 
 
2. Saken om utsatt byggefrist bør avgjøres etter konsesjonsspørsmålet. 
Som det fremgår av vårt brev av 29. juni 2023, har Roald Flo, som eier av «Kassen» gård, misligholdt boplikten 
til gården gjennom 17 år. Han har kommet med stadig nye unnskyldninger for hvorfor han ikke har bosatt seg 
på gården. NVE bes vente med å avgjøre utsatt byggefrist for kraftverket inntil konsesjonsspørsmålet for 
«Kassen» gård er behandlet. Det vises til vårt brev av 29. juni 2023 der det anføres at Roald Flo ikke bør få 
utsatt boplikten nok en gang. 
Gitt at kommunen er enig i at Roald Flo ikke bør gis konsesjon, er det nærliggende at Birger Erik Flo vil overta 
«Kassen» gård. Han ønsker ikke utbygging av et vannkraftverk. Dersom man ikke utsetter, risikerer man da en 
situasjon hvor det gis utsettelse til å bygge et kraftverk på en eiendom der grunneier ikke ønsker et kraftverk. 
Man må unngå at et mulig kraftverk kommer i veien for ny eiers drift. Vi legger til grunn at det ikke kan vare 
lenge før konsesjonsspørsmålet er avgjort av kommunen. 
 
3. Utsatt byggefrist bør uansett ikke gis 
 
Det er snakk om et meget sårbart område. Vi viser her til KSK-notat nr. 71/2014- Bakgrunn for vedtak- 
småkraftverk. Dato 02.09.2014. Ref.: 200 801 334-36. Her fremgår det: «Prosjektet ligger i Landbruks- Natur 
og Friluftsområde sone A. Dette er strengeste kategori. Søker er kjent med at det må gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel dersom konsesjon gis for å bygge kraftverket». 
I samme notatet under avsnittet «Fisk» er det gitt følgende uttalelse; «Direktoratet for Naturforvaltning (DN) i 
samarbeid med Fylkesmannen og det lokale elveigarlaget har DN utvikla planar som sikrar permanent 
oppvandring av anadrom fisk forbi Rustadfossen, om lag 2,7 km nedstrøms omsøkt kraftstasjon i Kasseelva-
prosjektet» 
 
Etter hvert har man fått ytterligere kunnskap. Kunnskapen forsterker oppfatning om at det er snakk om et meget 
sårbart område. Vi viser til oppdatert rapport fra Sweco av 7. november 2022 (dokumentnr. 10231152 - NMF) - 
«Kasseelva kraftverk, kardegging og dokumentasjon av naturmangfold» 
 
Det er videre visst i uttalelsen datert 15.01.2024 at det er observert hakkespett i det aktuelle området og at 
utbyggingen vil berøre hort og fossekall og gjengitt konklusjonen fra SWECO rapporten datert 07.11.2022.  
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Videre er det nevnt at Birger Erik Flo har en sterk tilknytning til «Kassen» Gård og er bekymret for inngrep i 
forbindelse med den planlagte utbyggingen av Kasseelva. 
 
 
Småkraft AS: 
 
Pkt. 2 – Det er en sak av privatrettslig karakter mellom Roar Audun Flo og Birger Erik Flo. Vi legger ved brev 
fra Roar Audun Flo med kommentar på brorens uttalelse.  
Vi vil påpeke at Birger Erik Flo har ikke klaget på konsesjon til Kasseelva kraftverk da konsesjon ble gitt 
02.09.2014. 
 
Pkt. 3 – Småkraft var oppdragsgiver og er kjent med innholdet i rapport fra Sweco av 7. november 2022 (dok. 
nr. 10231152 - NMF). Vi er også kjent med tidligere utredninger gjort i forbindelse med konsesjonssøknad og er 
klar over naturverdier i influensområdet for Kasseelva kraftverk. Vi planlegger en skånsom utbygging og 
gjennomføring av avbøtende tiltak. Vi ønsker en god og konstruktiv dialog med alle berørte parter. 
 
Når det gjelder påvirkning på fisk og anadrom strekning forholder vi oss til vandringshinder som ligger 2,7 km 
nedstrøms kraftstasjon (Rustadfossen). Anlegget er planlagt uten omløpsventil, men som avbøtende tiltak skal 
det slippes differensiert minstevannføring. 
 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, uttale datert 18.01.2024: 
 
«… 
I samband med søknad om utsett byggjefrist er det gjort ei ny naturmangfaldkartlegging. Den viser at røyrgata 
vil bli liggande i naturtypen olivinskog. Olivinskog er omfatta av Forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven, jf. § 3 pkt. 8. Kva betydning denne utveljinga har følgjer av naturmangfaldlova (nml) §§ 
53-56. Etter nml § 53 skal ein ved utøving av offentleg mynde ta særskilt omsyn til førekomstar av utvalde 
naturtypar. Vidare må konsekvensane for den utvalde naturtypen klarleggast. Dette inneber at NVE må gjere ei 
særskilt vurdering av konsekvensane av inngrepet for olivinskog som grunnlag for vedtaket, jf. også vurdering 
etter miljørettsprinsippa (nml §§ 8-12). Etter det vi forstår vil røyrgatetrasèen i hovudsak gå gjennom eit 
granplantefelt. Det er heller ikkje registrert særskilte raudlisteartar i området. Kvalitetane i utbyggingsområdet 
er derfor ikkje så høge at vi vil gå imot vidare utvikling av prosjektet. Skal ein vurdere å gje forlenga byggjefrist 
bør det likevel stillast særskilte vilkår til løyvet som kan bidra til å oppretthalde eller om mogleg betre tilstanden 
i olivinskoglokaliteten. For olivinskog er det viktig å oppretthalde kontakt mellom vegetasjonsdekket og 
olivinhaldig berggrunn/lausmassar. Vi ber difor om at ein tar ut hogstavfallet for å unngå å bygge opp 
humusdekket. Vidare bør ein unngå å tilføre massar ut over det strengt nødvendige (t.d. til omfylling), men nytte 
massane på staden. Særleg gjeld dette det øvste laget slik at ny overflate får god kontakt med 
olivinstein/olivinberggrunn. Dette er viktig for at olivinskogen kan kome tilbake etter kvart. Større olivinstein 
kan også med fordel bli lagt oppe i dagen. Eventuelle tilførte massar må vere reine massar utan jord, frø og 
planterestar for å unngå introduksjon av framande artar. Området bør revegeterast naturleg utan tilsåing.» 
 
Småkraft AS 
Småkraft AS tar uttalelsen til Statsvorvaltaren til etterretning. Vi registrerer at Statsforvaltaren uttaler at 
kvalitetene i utbyggingsområdet er ikke så høye at det er grunnlag for å gå imot utbygging. Vi skal sørge for at 
kraftverket blir bygd med minimal inngrep i naturen. Vi skal gjennomføre avbøtende tiltak for å ta vare på 
olivinskog og andre naturtyper/ flora og fauna. 
 
 
 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, uttale datert 16.01.2024:  
 
«Vi er bedne om å gje innspel til søknad om forlenging av byggefristen til Kasseelva kraftverk med fem år. Møre 
og Romsdal fylkeskommune har ingen merknader til at fristen vert forlenga.» 
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Småkraft AS: 
Vi registrerer at Møre og Romsdal fylkeskommune har ingen merknader til at byggefristen blir forlenget. 
 
 
Konklusjon: 
 
Kasseelva kraftverk vil tilføre kraftsystemet ca.4,7 GWh, og på denne måten bidra til å oppnå politisk mål om 
realisering av ny fornybar energi. 
Vi mener at fordelene ved en utbygging av Kasseelva kraftverk er større enn ulempene. Småkraft har bygd 
mange kraftverk og har god erfaring med å rydde og revegetere anleggsområder. Vi skal sørge for at alle inngrep 
i forbindelse med etablering av kraftanlegget ikke blir større enn nødvendig, godt tilpasset til omkringliggende 
terreng, og at området blir sett i stand etter moderne prinsipp. Vi mener at det er mulig å redusere negative 
virkninger for landskap, biologisk mangfold og opplevelsen av området gjennom god detaljplanlegging, 
landskapstilpasning og gjennomføring av avbøtende tiltak. 
Vi ber derfor NVE vektlegge de positive virkningene prosjektet vil medføre og ber om at det gis tillatelse til 
utsatt byggefrist. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Katarina Eftevand 

småkraft 

Miljørådgiver 

☎️ +47 917 15 033 

📧 katarina.eftevand@smaakraft.no 

www.smaakraft.no 

Solheimsgt. 15, 5058 Bergen  
Postboks 2389, Solheimsviken, 5824 Bergen 
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