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1. Innledning 

Elvia har fått konsesjon for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Østerud koblingsstasjon og 
Middagsåsen transformatorstasjon, og bygging av nye Middagsåsen transformatorstasjon. Det er 
også gitt konsesjon til å rive dagens 22 kV kraftledning mellom Såner 2 og Torsholt stasjoner. 
Ledningen er en 47 kV-ledning som driftes på 22 kV. I anleggskonsesjonen for ledningen og 
stasjonene har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt vilkår om at det skal utarbeides 
en detaljplan for hele prosjektet, og spesifikt at det skal utarbeides en plan for riving av 22 (47) 
kV-ledningen mellom dagens Såner 2 og Torsholt transformatorstasjoner.  
 
Ettersom entreprisen kan bli tildelt ulike entreprenører er det utarbeidet separate planer for 
transformatorstasjon, koblingsanlegg og ledningstrasé. Dette er som følger: 
 
1. Detaljplan Ledning - bygging av ny 132 kV kraftledning mellom Østerud og Middagsåsen. 
2. Detaljplan Middagsåsen - bygge nye Våler transformatorstasjon som nå har endret navn til 

Middagsåsen transformatorstasjon.  
3. Detaljplan Østerud - ombygging av Såner 2 stasjon, slik at denne omtales som Østerud 

koblingsstasjon.  
4. Detaljplan Ledning - Riveplan - riving av den eksisterende 47 kV-ledningen, som driftes på 

22 kV, samt riving av deler av Såner 2 transformatorstasjon. 
 
Denne detaljplanen omhandler ombygning av Østerud koblingsstasjon, som ligger mellom Nordre 
og Søndre Østerud gård ved fylkesvei 1026. Eksisterende stasjonsbygning rives og erstattes med 
et nytt kontrollanlegg i mindre teknikkbygg.   
 
Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll i tråd med NVEs veileder for utforming av detaljplan for 
nettanlegg [1].   
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2. Beskrivelse av prosjektet 

2.1 Presentasjon av prosjektet 
Elvia AS har fått konsesjon til å bygge, eie og drive nye Våler transformatorstasjon (nå kalt 
Middagsåsen transformatorstasjon) med omsetning 47/22 kV på sørsiden av Hobølveien ved 
Voldenga gård. En del av prosjektet er også utbygging av en om lag 5,6 km lang 47 kV (bygges 
for 132 kV spenning) kraftledning fra dagens Såner 2 transformatorstasjon ved Vålerveien ved 
Nordre Østerud gård til den nye transformatorstasjonen. Kraftledningen omtales som 47 (132) kV 
Østerud – Middagåsen. Konsesjonen innebærer også riving av dagens Såner 2 
transformatorstasjon og riving av eksisterende ledning mellom Såner 2 stasjon og Torsholt 
stasjon.  
 
I det etterfølgende omtales Såner 2 som Østerud koblingsstasjon. Eksisterende stasjonsbygning 
rives og erstattes med et mindre stasjonsbygg i nord. I tillegg skal det etableres to nye bryterfelt 
for tilknytning av den planlagte 47 kV-kraftledningen til eksisterende linje mellom FKF og 
Tegneby. 
 
Østerud koblingsstasjon skal tilknyttes eksisterende 50kV ledninger Tegneby 1 og Tegneby 2, og 
det skal etableres ny forbindelse til Middagsåsen transformatorstasjon. Østerud koblingsstasjon vil 
bestå av to utendørs 52 kV linjefelt.  
 
Det vil legges høyspentkabel mellom linjefeltene og endemastene. Endemastene for Østerud-
Middagsåsen 1 og 2 vil plasseres innenfor stasjonsområdet. Overspenningsavledere installeres i 
begge ender av høyspentkablene. 
 
Alt høyspentutstyr dimensjoneres for maksimal driftsspenning på 72,5 kV og vil være luftisolert 
(AIS). 
 
Eksisterende gjerde vil bli erstattet, og nytt gjerde vil utvide stasjonsområdet. Innenfor 
stasjonsgjerdet etableres et prefabrikkert teknisk bygg.  
 
Teknisk beskrivelse av anlegget er gitt i tabell 2-21. Figur 2-1 viser oversiktskart over Østerud 
koblingsstasjon.  

Tabell 2-1: Teknisk beskrivelse av anlegget 

Beskrivelse  

Navn på stasjon Østerud koblingsstasjon 

Utendørs koblingsanlegg 47 kV 

Et teknikkhus med tilhørende 
kontrollanlegg 

Cirka 15m² 

Inngjerdet stasjonsområde   1 450 m² 

Nødvendig høyspenningsanlegg  
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Figur 2-1: Oversiktskart over plassering av Østerud koblingsstasjon. 

 

2.2 Bakgrunn for saken 
Forbruket i Våler kommune har økt mye og nærmer seg kapasiteten i dagens strømnett. I 
perioder med høy belastning er det ikke nok kapasitet i nettet til å dekke strømforbruket dersom 
viktige komponenter faller ut. Det forventes videre at strømforbruket i Våler vil fortsette å øke 
utover kapasiteten i dagens nett som følge av befolkningsvekst og næringsutvikling. Dagens 
nettanlegg nærmer seg sin tekniske levetid og bør fornyes. På denne bakgrunn er det behov for 
oppgradering og økt kapasitet i nettet. Utbygging av konsesjonsgitte anlegg vil legge til rette for 
dette. For ytterligere begrunnelse for å bygge anleggene, vises det til konsesjonssøknaden og 
NVEs notat «bakgrunn for vedtak». 

2.3 Detaljplanens formål og virkeområde 
Denne detaljplanen omtaler hvordan anlegget skal bygges i samsvar med kravene i konsesjonen 
for å ivareta miljø- og samfunnsinteresser på best mulig måte. Detaljplanen følger relevante krav 
i NVE sin veileder for detaljplan for nettanlegg. 
  
Ansvaret for at detaljplanen følges under anleggsarbeidet ligger hos Elvia. Den utførende 
entreprenøren har ansvar for å følge alle bestemmelsene i planen og for å gjøre seg kjent med 
planens innhold. Både opprydding etter anleggsarbeidet og organisering av internkontroll og tilsyn 
under bygging er beskrevet i denne planen. 
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2.4 Fremdriftsplan 

Tabell 2-2: Fremdriftsplan fra konsesjonssøknaden 

Aktivitet  Kraftledning  

Innsending detaljplan  Q1 2026  

Oppstart byggearbeider  Q1 2028  

Byggeperiode  Q1 2028 – Q3 2028  

Apparat og utstyrsmontasje  Q2 2028 – Q3 2028  

Idriftsettelse   Q3 2028  

Istandsetting av anleggsområdet  Q4 2028 – Q2 2029  
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2.5 Anlegget, konsesjonæren og organisering 

Tabell 2-3: Oversikt over anlegget, konsesjonæren og organisering. 

Navn på tiltaket 
Våler transformatorstasjon og 47 (132) kV kraftledning 
mellom Såner 2 og Våler stasjoner  

Kommuner Vestby og Våler kommune 

Navn og referanse på 
konsesjonen 

47 (132) kV kraftledning Såner 2–Våler i Vestby og Våler kommuner. Våler 
transformatorstasjon i Våler kommune. Såner 2 koblingsstasjon i Vestby 
kommune. NVE-202006914-34  

Innholdet i konsesjonen Konsesjon er gitt på innsendingstidspunkt av detaljplanen. 

Konsesjonær 

Navn: Elvia AS  
Telefon og e-post:  

+47 02 024 

Kontaktperson: Stefan Jonryd  

  

Telefon og e-post: 

+47 48 29 99 35 

stefan.jonryd@elvia.no  

 

Organisasjonsnummer 980 489 698 

Adresse 
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo 

Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Kontaktperson: Stefan Jonryd  

 

Telefon og e-post: 

+47 48 29 99 35 

stefan.jonryd@elvia.no  

 

 

 Prosjektleder: Stefan Jonryd  

 

Telefon og e-post: 

+ 47 48 29 99 35 

stefan.jonryd@elvia.no  

Byggeleder: 
Mahmoud Abusharekh 

Telefon og e-post: 

+47 46 21 34 46 

mahmoud.abusharekh@elvia.no  

Grunneierkontakt:  

Carl-Fredrik Hilland  

 

Telefon og e-post: 

+47 95 80 27 92 

carl-fredrik.hilland@elvia.no  

Fagkompetanse miljø og 
landskap: 

Kristian Marcussen  

Telefon og Epost: 

+47 41 61 40 40 

kristian.marcussen@ramboll.no  



Rambøll – Elvia AS –  Østerud koblingsstasjon 
 

9/27 
 

 

 

2.6 Eiendomsforhold 
Ombyggingen av Østerud koblingsstasjon utføres på Elvia AS sin eiendom, gnr. 121, bnr. 4 og 6 i 
Vestby kommune. For å sikre tilstrekkelig plass til anlegget har Elvia kjøpt et tilleggsareal fra 
naboeiendommen gnr. 121, bnr. 2. Videre vil deler av naboeiendommen, gnr. 121, bnr. 2, 
benyttes til midlertidig rive- og oppsamlingsplass i anleggsperioden. Det er inngått avtale med 
grunneier om bruk av dette arealet. Nye eiendomsgrenser vil bli oppmålt og tilleggsareal vil bli 
innlemmet i Elvia sin eiendom gnr. 121, bnr. 4 og 6 i Vestby kommune, når det nye anlegget er 
ferdig bygget. 
 
2.7 Gjennomgang av konsesjonsvilkår og forutsetninger 
Konsesjonsvedtaket setter vilkår ved utarbeidelse av denne detaljplanen. Tabell 2-4 lister opp 
vilkårene som er satt i konsesjonen og hvor de er omtalt i denne detaljplanen. 

Tabell 2-4: Gjennomgang av konsesjonsvilkår 

Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel 
i detaljplanen 

Vilkår 1: Varighet  Konsesjonen gjelder inntil 03.01.2054 
  

Ikke omtalt 
nærmere i planen 

Vilkår 2: Fornyelse   

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av 
konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper. 
Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet 
konsesjon, skal det innen samme frist gis melding 
om dette.  

Ikke omtalt 
nærmere i planen 

Vilkår 3: Bygging  

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til 
denne konsesjonen og idriftsatt innen fem år fra 
endelig konsesjon. 

Fremdriftsplan for 
prosjektet fremgår 
av 
kapittel 2.Fremdrift
splan for 
prosjektet fremgår 
av kapittel 2.4 
 
 
Ikke omtalt 
nærmere i planen 

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen 
for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik 
søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet 
av fristen.  
 
  
Konsesjonen bortfaller dersom fristen for 
ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke 
overholdes.  
  

Vilkår 4: Drift  

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og 
plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 
gjeldende regler for driften.   
  

Ikke omtalt 
nærmere i planen 
 

 
 
 

Ikke omtalt 
nærmere i planen 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av 
konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 
eierskap og drift av anleggene konsesjonen 
omfatter, krever også godkjenning fra NVE. 
Godkjenning kan gis etter søknad.  
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Vilkår 5: Nedleggelse  

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget 
mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om 
dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak 
om riving er fattet.  

Ikke omtalt 
nærmere i planen 

Vilkår 6: Endring av 
konsesjon  

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom 
det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.  
  

Ikke omtalt 
nærmere i planen 

Vilkår 7: 
Tilbakekallelse av 
konsesjon  

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom 
konsesjonæren tas under konkursbehandling, 
innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir 
ute av stand til å oppfylle sine plikter etter 
konsesjonen.  
  

Ikke omtalt 
nærmere i planen  

Vilkår 8: Overtredelse 
av konsesjonen eller 
konsesjonsvilkår  

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne 
konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid 
gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen 
eller bestemmelser gitt i medhold av denne 
lovgivningen.  
  

Ikke omtalt 
nærmere i planen 
 
  NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt 

pålegge stans i bygging.  
  

Vilkår 9: 
Kostnadsrapportering  

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse 
av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for 
anlegget til NVE. Dette skal gjøres 
via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig 
på RENs nettsider www.ren.no.   
  

Ikke omtalt 
nærmere i planen 

Vilkår 10: Detaljplan  

Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og 
nedlegges i henhold til en detaljplan som utarbeides 
av konsesjonæren og godkjennes av NVE før 
anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med 
NVEs veileder om utarbeidelse av detaljplan for 
anlegg med konsesjon etter energiloven.   
  
Elvia AS skal utarbeide planen i kontakt med berørt 
kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. 
Planen skal gjøres kjent for entreprenører. 
Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.  
  Ikke relevant for 

planen. se 
detaljplan for 
ledning, riving av 
ledning og 
Middagsåsen 
transformatorstasjo
n.  
 

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende 
driftsmessig stand i henhold til detaljplanen og 
eventuelt andre vilkår/planer.   
  
Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding 
og istandsetting av anleggsområdene, som skal   
være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler 
av anlegget er satt i drift.   
  
Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og 
nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter 
forbundet med NVEs godkjenning av planen, og 
utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes 
av konsesjonæren.  
  

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse 
inkluderes i detaljplanen.  
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Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten 
etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- og 
anleggsplanen blir godkjent.   
  
Utover det som står i veilederen skal planen 
spesielt beskrive og drøfte:  
  
 Hvordan mastene skal plasseres, og 

anleggsarbeidet gjennomføres, for å hensynta 
friluftsinteressene i området, herunder tur- og 
skiløyper.  

 
 Avklare undersøkelsesplikten etter 

kulturminneloven § 9.  
 
 Hvordan inngrep i naturtypen med gammel 

barskog ved Borgerød skal unngås under 
anleggsarbeidet.  

 
 Hvordan masteplasseringen kan tilpasses for å 

unngå inngrep i dyrket mark. Dersom master 
må plasseres på dyrket mark skal plasseringen 
drøftes med berørte grunneiere, herunder 
grunneier på Grav gård.  

 
 Hvordan anleggsarbeidet skal tilpasses berørte 

jordbruksarealer. Dette omfatter både 
jordbruksarealer som berøres av nye anlegg og 
jordbruksarealer som berøres av ledningen som 
rives. Berørte grunneiere skal involveres i dette 
arbeidet, herunder grunneier på Grav gård.   

 
 Hvordan stikkrenner/kulverter skal 

dimensjoneres for å ta hensyn til 
fremtidig klimapåvirkning, herunder for 
omlegging av bekkene ved Våler 
transformatorstasjon.   

 
 Hvordan forurensing av drikkevannsbrønnen 

ved Raknerød gård og bekken inn mot Såner 
2 stasjon skal unngås i anleggsperioden. 
Risikoreduserende tiltak, og tiltak som skal 
iverksettes dersom forurensing inntreffer, skal 
beskrives.   

 
 Dersom master skal plasseres innenfor 

byggegrense mot vei skal dette drøftes med 
fylkeskommunen og fremgå av detaljplanen.   

 
 Avklare at ledningen, med tilhørende 

mastepunkter, kan bygges med tilstrekkelig 
sikkerhet mot kvikkleireskred.   

 
 Beskrive hvordan master som må plasseres 

innenfor aktsomhetsområder for flom, herunder 
på strekningen mellom Rakerød og Grav gård, 
kan bygges for å minimere risikoen for 
flompåvirkning.  
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Vilkår 11: Våler 
transformatorstasjon  

Våler transformatorstasjon skal ha en nøytral farge 
som er tilpasset omgivelsene for å redusere 
stasjonens synlighet, herunder fra Hobølveien 
og Voldenga gård. Detaljplanen skal beskrive 
hvordan vilkåret oppfylles, herunder inkludere 
tegninger og beskrivelse av transformatorstasjons 
utforming og fasade, inkludert material- og 
fargevalg. Beskrivelsen i detaljplanen skal også 
inneholde en vurdering av hvorvidt det bør etableres 
vegetasjonsskjerm rundt stasjonen for å redusere 
stasjonens synlighet for omgivelsene.  
  

Ikke nærmere 
omtalt i planen, se 
detaljplan 
Middagsåsen 
transformatorstasj
on.  

Vilkår 12: Hønsehauk  

Elvia må kartlegge om de to nærmeste kjente 
hekkelokalitetene, og eventuelle alternative 
reirlokaliteter, er i bruk før anleggsarbeidet kan 
starte i området dersom det må foregå i 
hønsehaukens hekkeperiode. Kartleggingen skal 
gjennomføres innenfor hønsehaukens hekkeperiode, 
og resultatene fra kartleggingen skal beskrives i 
detaljplanen til tiltaket.  
  

Ikke relevant. Se 
Detaljplan for 
kraftledning Dersom undersøkelsene avdekker at hønsehauken 

hekker på lokaliteter i området, skal 
anleggsperioden tilpasses hønsehaukens 
hekkeperiode. Elvia må beskrive i detaljplanen 
hvordan anleggsarbeidet skal   
tilpasses for å unngå negative virkninger for 
hønsehauken.  
  

Vilkår 13: Fremmede 
arter og floghavre  

Elvia skal kartlegge forekomster av fremmede arter 
som kan spres i forbindelse med massehåndteringen 
og de øvrige anleggsarbeidene og vurdere den 
tilhørende risikoen spredningen kan gi for skade på   
naturmangfoldet Kartleggingen skal gjennomføres 
på egnet tid av året og med utgangspunktet i 
gjeldende fremmedartsliste. Risikovurderingen skal 
baseres på fremmedartenes økologi og eventuelle 
arts- og naturtypeforekomster i området som kan bli 
negativt påvirket ved spredning.  
  

 
 
Se 
kapittel 6.3.1 og 6
.3.6 

 
 
 
 
 
 
 
Se kapittel 6.3.1 
 
 
 
 
Se kapittel 6.3.6 
 
  

Elvia skal, basert på kartleggingen med den 
tilhørende risikovurderingen, vurdere hvilke tiltak de 
skal iverksette for å hindre negative virkninger for 
naturmangfoldet ved spredning av fremmede arter. 
Beskrivelsene skal inngå i detaljplanen. Tiltak i 
forbindelse med transport, samt rengjøring av 
maskiner og utstyr, skal inngå i beskrivelsen.  
  
Elvia skal kontakte landbruksmyndighetene for 
informasjon om floghavreforekomster i området og 
iverksette nødvendige tiltak dersom 
anleggsarbeidene kan medføre spredningsfare. 
Nødvendige tiltak skal beskrives i detaljplanen for 
tiltaket.  
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Vilkår 14: 
Omdisponering av 
matjord  

Dersom konsesjonsgitt tiltak medfører at dyrka eller 
dyrkbar jord blir omdisponert, skal konsesjonær 
rapportere dette til NVE i detaljplanen i tråd med 
gjeldende veileder for detaljplan for nettanlegg.    

Se kapittel 6.3.15  

Vilkår 
15: Byggtekniske  
krav  

Konsesjonæren kan innenfor denne konsesjonen 
oppføre ny bygningsmasse, i form av frittstående 
bygning eller tilbygg med en samlet grunnflate på 
inntil 50 m2, innenfor de inngjerdede 
stasjonsområdene. Totalhøyden på den nye 
bygningsmassen må ikke være høyere enn 
eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny 
bygningsmasse som overstiger 50 m2 sammenlignet 
med opprinnelig konsesjonsbehandlet løsning, 
regnes som en konsesjonspliktig endring.  
  

 
 
 
 
Ikke relevant 
 
 
 
 
 
 
Byggene er 
prosjektert iht. 
forskriften for 
relevante krav.  

  

Utbygger skal påse at bygg etableres i samsvar med 
kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk 
(FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er 
relevante.   
  

Vilkår 16: Riving av 
eksisterende anlegg  

Følgende anlegg skal fjernes innen to etter 
idriftsettelse av den nye 47 (132) kV-kraftledningen 
Såner 2- Våler:  
 

 Eksisterende 22 (47) kV ledning fra Såner 2 
transformatorstasjon i Vestby kommune 
til Torsholt transformatorstasjon i Våler 
kommune, gitt ved kulepunkt 23 i 
anleggskonsesjon 200401111-6 meddelt 
Hafslund Nett AS 6. desember 2004.  
 
 Eksisterende stasjonsbygg i Såner 2 stasjon. 
Det skal lages en plan for rivingen av anleggene. 
Planen skal forelegges NVE før arbeidene 
igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen til 
tiltaket.  

  

 
 
 
 
Ikke relevant. Se 
riveplan 
 
 
Ikke relevant. Se 
riveplan  

2.8 Vilkår om involvering 
I detaljplanen er det krav om at planen skal utarbeides i kontakt med kommuner og grunneiere. I 
tillegg er det vilkår om dialog med landbruksmyndigheter knyttet til håndtering av floghavre. 
Tabell 2-5 viser oversikt over involvering av interessenter i arbeidet med detaljplanen.  
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Tabell 2-5: Beskrivelse av involvering ved utarbeidelse av detaljplan. 

Part Type involvering 
Dato for 

involvering 
Kommentar 

Vestby kommune Informasjonsmøte 10.02.2026 

Det er gjennomført 
møte med Vestby 
kommune. De 
hadde noen 
kommentarer 
knyttet til 
erstatningsbiotop 
for en grunneier 
som har hogd skog. 
Elvia har avklart at 
dette er et forhold 
mellom kommune 
og grunneier, og 
kommunen har i 
epost opplyst at de 
ikke har ytterligere 
opplysninger til 
detaljplanen. 

Statsforvalteren i 
Viken 

E-post  Q4 2025/ Q1 2026 

Statsforvalteren ble 
kontaktet via e-
post, men vi har 
ikke mottatt noe 
svar ennå. 

Akershus 
fylkeskommune 

 
E-post Q3/Q4 2025 

Det har vært dialog 
med Akershus 
fylkes kommune. De 
har gjennomført 
paragraf 9-
undersøkelser av 
hele traseen. 
Forholde til 
kulturminner anses 
avklart.  

Østfold 
fylkeskommune 

 
E-post Q3/Q4 2025 

Det har vært dialog 
med Østfold fylkes 
kommune. De har 
gjennomført 
paragraf 9-
undersøkelser av 
hele traseen. 
Forholde til 
kulturminner anses 
avklart.  

Mattilsynet E-post 12.11.2025 
Mottatt 
floghavrestatus for 
berørte eiendommer 
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3. Endring av konsesjon 

Det er ingen endring fra gitte konsesjon.  

4. Kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk 

4.1 Forarbeid og oppdatert kunnskapsgrunnlag  
Konsesjonæren er pålagt ansvaret for å sikre at detaljplanen baseres på et oppdatert og 
omfattende kunnskapsgrunnlag. I arbeidet med denne detaljplanen har det vært dialog med flere 
aktører for å innhente oppdaterte kunnskapsgrunnlag, herunder:  
  

 Østfold fylkeskommune  
 Akershus fylkeskommune  
 Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus  
 Mattilsynet  

 
I NVEs vedtak er det stilt vilkår om at detaljplanen skal beskrive hvordan anleggsarbeidet skal ta 
hensyn til blant annet dyrearter, sensitive arter, fremmede arter, samt flom- og skredforhold. For 
å oppfylle disse kravene er det, i tillegg til dialogen omtalt i kulepunktslisten ovenfor, gjennomført 
flere befaringer og kartlegginger, som beskrevet nedenfor. 
  
Det er gjort flere tiltak for å skaffe ny informasjon knyttet til flere fagtemaer, med særlig vekt på 
naturmangfold og landbruk. Videre er det gjennomført flere befaringer i prosjektet med 
miljørådgivere, prosjekterende og representanter fra Elvia for å få et best mulig tverrfaglig 
grunnlag i utarbeidelse av planen:  
  

 Innledende prosjektbefaring, med gjennomgang av foreløpige prosjekterte mastepunkter.  
 Naturkartlegging av hele kraftledningstraseen med hensyn på fremmede arter.  
 Prosjektbefaringer knyttet til plasseringer av mastepunkter og geotekniske undersøkelser. 

 
4.2 Krav etter annet lovverk 
I tillegg til tillatelser og godkjenning etter energiloven, kreves avklaringer eller godkjenninger 
etter en rekke andre lover. En oversikt over relevant lovverk, deres krav til informasjon og status 
for avklaringer er vist i tabell 4-1.  

Tabell 4-1: Liste over lovverk. 

Lovverk Tillatelse/avklaring Status og videre prosess 

 Plan- og bygningsloven 

Det fremgår av lovens § 1-3 
at anlegg for overføring eller 
omforming av elektrisk 
energi med tilhørende 
elektrisk utrustning og 
bygningstekniske 

For kraftledninger og 
transformatorstasjoner 
medføre dette at anlegg 
som bygges eller etableres i 
medhold av energiloven 
(anleggskonsesjon) er 
unntatt fra plan- og 
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konstruksjoner, er unntatt 
fra plan- og bygningsloven. 

 

Kun plan- og 
bygningslovens kapitler om 
kartfesting av anlegg 
(kapittel 2) og 
konsekvensutredninger 
(kapittel 4) gjelder for 
denne typen anlegg. 

 

Tilhørende konstruksjoner 
og nødvendige adkomstveier 
omfattes av 
konsesjonsbehandlingen og 
er også unntatt fra plan- og 
bygningsloven.  

bygningsloven. Unntaket 
medfører blant annet: 

 

 Konsesjon kan 
tildeles og bygges 
uavhengig av 
planstatus 

 For kraftledninger 
og trafostasjoner 
skal det ikke vedtas 
reguleringsplan eller 
gis unntak fra 
gjeldende planer.  

Kulturminneloven 

Loven har som formål å 
ivareta kulturminners og 
kulturmiljøs egenart og 
variasjon.   

 

 

 

 

 

Eventuelle funn av 
kulturminner  

 

Behov for arkeologiske 
registeringer er avklart med 
fylkeskommunene i Østfold 
og Akershus og 
undersøkelser etter 
kulturminnelovens § 9 er 
gjennomført. Dette gjelder 
registreringer ved 
ledningstraseer, 
mastepunkter og rigg- og 
anleggsplasser. 

 

Dersom det under arbeidene 
påtreffes eller avdekkes 
mulige automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeidene 
stanses i berørt område og 
funnstedet sikres. 
Kulturminnemyndigheten, 
fylkeskommunen, varsles 
umiddelbart, jf. 
kulturminneloven § 8 andre 
ledd. Arbeidet kan ikke 
gjenopptas før myndighetene 
har gitt klarsignal. 

 

Plikten skal formidles til alle 
som utfører markarbeid. 

Forholdet til 
forurensningsloven 

Dersom det under 
byggearbeidene avdekkes 
grunnforurensning, er det 

Prosjektet følger opp i 
henhold til gjeldende 
regelverk for forurensning, 
utslipp, avfall med videre. 
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påbudt å opphøre med 
fysiske inngrep i området.  

Forholdet til offentlige 
planer 

 

 

Det er ikke avdekket 
konflikter mellom omsøkte 
tiltak og eksisterende 
planer.  

 

Luftfartsloven 

Helikopterbruk må 
godkjennes av de aktuelle 
luftfartstilsynene hvis det er 
nødvendig.  

Luftfartshinder vil bli merket 
etter gjeldene forskrifter 
(Forskrift om rapportering, 
registering og merking av 
luftfartshinder). 

Naturmangfoldloven  
Det er ikke avdekket forhold 
som vil påvirke 
naturmangfoldet.  
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5. Beskrivelse av anlegget 

5.1 Arealbruk 

5.1.1 Permanent arealbruk 
 
Koblingsstasjon 
Etter sanering av stasjonsbygget ved Såner 2 transformatorstasjon skal det etableres et nytt 
kontrollanlegg på nordsiden av dagens stasjonsbygg. I tillegg skal det installere to nye bryterfelt 
for å koble den nye 47 kV kraftledningen på dagens ledning mellom FKF og Tegneby. 
Figur 5-1 viser stasjonens område for Østerud koblingsstasjon.  
 

 

Figur 5-1: Stasjonsområde for Østerud koblingsstasjon 

5.1.2 Midlertidig arealbruk  
 
Riggområde 
I løpet av anleggsperioden skal det etableres et midlertidig rigg- og lagringsplass på østsiden av 
Østerud koblingsstasjon, se figur 5-2. Riggområdene vil blant annet bli brukt til oppbevaring av 
materialer, brakkerigg og parkeringsplasser for både maskiner og kjøretøy. Den totale størrelsen 
på riggområdet vil være omtrent 4 500 m². Tilgang til området er fra Vålerveien.  
 
 



Rambøll – Elvia AS –  Østerud koblingsstasjon 
 

19/27 
 

 

Figur 5-2: Plassering over rigg- / lagringsplass ved Østerud koblingsstasjon. 

Lunneplasser  
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 
 
Vinsj- og trommelplasser 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 
 
Anleggsvei 
Det skal etableres en midlertidig anleggsvei innenfor stasjons- og riggområdet. 
 
Helikopter 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 

5.2 Anleggsdeler og permanente tiltak 
Utover konsesjonsgitt ombygging av transformatorstasjonen til et koblingsanlegg vil det ikke 
være permanente anleggsdeler eller tiltak i prosjektet. 
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6. Beskrivelse av anleggsarbeidet 

6.1 Innledning 
Dette kapitel beskriver miljøverdier som det tas særlig hensyn til under anleggsarbeidet for 
prosjektet, spesielt terrenginngrep, midlertidig areal bruk, istandsetting og forurensing av avfall.  
 
Målsetting for gjennomføringen er: 
 

 Ingen forurensing til grunnen. 
 Ivareta hensynet til kulturminner. 
 Unngå skade av identifiserte miljøverdier. 
 Ivareta friluftsinteresser.  
 Ingen spredning av fremmede arter. 
 Avfall er forsvarlig sortert og transportert til lokal godkjent deponi.  
 Minimere unødvendig ulemper for naboer eller grunneier.  

6.2 Overordnet beskrivelse av rivemetodikk 
Dagens Såner 2 transformatorstasjon skal rives. Det er utarbeidet en egen riveplan som omtaler 
denne delen av arbeidet. Vi henviser derfor til denne planen for nærmere beskrivelse av riving av 
dagens anlegg.  

6.3 Identifiserte miljøverdier som skal hensyntas i anleggsarbeidet 

6.3.1 Naturmangfold 
Etableringen av Østerud koblingsstasjon, som skal skje innenfor samme areal som dagens 
stasjon, vil ikke påvirke kjente naturverdier. Det er ikke registrert naturtyper, rødlistearter eller 
fremmedarter i det aktuelle området som må hensyntas.  
 
Tiltak 
Dersom det oppdages uregistrerte forekomster av fremmedarter i forbindelse med 
anleggsarbeidet, må disse håndteres i tråd med gjeldende lovverk. Det må også gjøres en sjekk i 
databasen for arter med sensitive artsdata før arbeidene starter, og dersom det er nye 
registreringer av hekkende arter som kan bli påvirket av arbeidene, skal det iverksettes tiltak for 
å hensynta den aktuelle arten. Dette gjelder særlig støyende arbeider.   

6.3.2 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i kulturminnedatabasen «Askeladden» innenfor arealet for 
Østerud koblingsstasjon.  
 
Det er blitt gjennomført arkeologiske registreringer i samsvar med undersøkelsesplikten etter § 9 
i kulturminneloven av Akershus fylkeskommune. Registreringene ble utført i løpet av høsten 
2025. Det er ikke gjort noen nye funn nær stasjonsområdet. 
 
Tiltak 
Skulle det i forbindelse med anleggsarbeid i stasjonsområdet dukke opp strukturer enten i 
grunnen eller på markoverflaten som en mistenker kan være et hittil ukjent/ikke registrert 
automatisk fredet kulturminne, må arbeidet umiddelbart stoppes og regional 
kulturminnemyndighet (fylkeskommunen) kontaktes. jf. kulturminneloven § 8. Eksempler på slike 
strukturer kan være ansamlinger med kull eller konstruksjoner av stein. 
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6.3.3 Vernede områder 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 

6.3.4 Vannmiljø 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 

6.3.5 Friluftsliv 
Ingen friluftslivsinteresser er berørt av utbygging av Østerud koblingsstasjon.  

6.3.6 Landbruk  
 
Rigg-/lagringsplass ved Østerud koblingsstasjon er planlagt på landbruksareal. Tiltaket må 
gjennomføres på en slik måte at jordressursene, dreneringssystemet og produksjonsevnen 
ivaretas, og at arealet kan tilbakeføres til minst opprinnelig stand uten varige skader. Det 
planlegges å etablere riggarealet uten å midlertidig flytte matjord. Dette gjennomføres ved å 
legge på markduk og fylle opp med stabile masser.  
 
Foreslåtte tiltak bygger på gjeldende krav og anbefalinger, herunder NVEs veileder for 
terrengbehandling, og skal sikre en skånsom etablering, drift og nedrigg i tett dialog med berørte 
grunneiere.  
 
Det legges til grunn at det ikke er krav om utarbeidelse av matjordplan for tiltaket, ettersom 
berørt rigg- og lagringsplass vurderes som et midlertidig inngrep og ikke som omdisponering av 
dyrka jord etter jordloven § 9. Det skal ikke flyttes på matjord. Dersom det stilles krav fra 
jordbruksmyndigheten vil det utarbeides matjordplan for tiltaket.  
 
Det etableres en hensiktsmessig løsning med grunneier som tar utgangspunkt i deres ønsker. 
 
Tiltak 
Etablering: 

Riggområdet etableres på mark, med fiberduk/markduk overfylt med stabile masser.  
 
Drift: 

 Kjøring ved våte forhold skal begrenses. Det skal benyttes maskiner med lavt marktrykk 
og fastsatte kjøremønstre skal følges. 
 

Tilbakeføring: 
 Midlertidige materialer (duk, plater, bærelag) fjernes. 
 Eventuelle skader på drenering reetableres til minst opprinnelig funksjon og kapasitet. 
 Pakkede masser løsnes etter faglig vurdering. Tilsåing/revegetering utføres i egnet 

sesong. 
 

Dokumentasjon og oppfølging: 
 Sluttdokumentasjon utarbeides (foto/innmåling og beskrivelse av utførte tiltak). 
 Sluttbefaring gjennomføres med grunneier. 

 
Det er registrert forekomst av floghavre på planlagt rigg- / lagringsplass ved Østerud 
koblingsstasjon. Dette må tas hensyn til gjennom relevante forebyggende tiltak beskrevet 
nedenfor. Føre-var-prinsippet legges til grunn, som innebærer at samme 
rutiner praktiseres også for eiendommer uten registrerte forekomster av floghavre.   
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Se tabell 6-1 for beskrivelsen av tiltak for forebygging av spredning av floghavre. 
 

Figur 6-1: Tiltakstabell – Forebygging av spredning av floghavre. 

Tiltak  Beskrivelse  Ansvar  

 Rengjøring av utstyr  

Alt entreprenørutstyr skal rengjøres grundig mellom 
hver gang det flyttes fra eiendom til eiendom. 
Rengjøring skal utføres før innkjøring til ny eiendom og 
før utpassering fra eiendom med registrert floghavre.  
  

 Entreprenør  

 Rengjøringsmetode  

Mekanisk fjerning av jord og plantemateriale 
(skraping/børsting), deretter høytrykksspyling med 
varmt vann. Særlig søkelys på understell, 
belter/larver, skuffer/skjær og hulrom der jord kan 
samle seg.  

 Entreprenør  

 Rengjøringsplass og   
 avfall  

Rengjøring skal skje på dedikert rengjøringsplass på 
eller ved aktuell eiendom. Vaskevann og slam samles 
opp og håndteres som forurensede 
masser; tilbakeføres til samme skifte eller leveres til 
godkjent mottak.  
  

 Entreprenør / 
 Byggeleder  

 Arbeidsrekkefølge  
Eiendommer uten kjent floghavre prioriteres først.  
  

 Byggeleder  

 Transport og masser  

Unngå flytting av toppjord mellom eiendommer. 
Masser som transporteres innen samme eiendom skal 
sikres, og utstyr rengjøres før avreise.  
  

 Entreprenør  

 Kontroll og   
 dokumentasjon  

Entreprenør skal føre rengjøringslogg (dato, sted, 
utstyr, ansvarlig). Byggeleder/vernerunde kontrollerer 
etterlevelse. Avvik medfører stopp i arbeid til 
rengjøring er utført.  
  

 Entreprenør /  
 Byggeleder  

 Informasjon og ansvar  

Entreprenør og maskinfører skal være informert om 
forekomst av floghavre og kravene i detaljplanen. Det 
utpekes ansvarlig person for å sikre gjennomføring av 
tiltakene på anlegget.  
  

 Entreprenør /  
 Byggeleder  

 Føre-var-prinsipp  
Samme rutiner skal praktiseres også på eiendommer 
uten registrert floghavre.  

 Alle   
involverte              
parter 

 

6.3.7 Vannforsyning og private drikkevannskilder  
Det er ingen private drikkevannskilder eller grunnvannsforekomster som blir påvirket av 
utbyggingen. 

6.3.8 Naturfare – flom og skred  
 
Det er utarbeidet et geoteknisk notat med vurdering av grunnforhold og områdestabilitet. 
Eksisterende bygg ved Såner skal rives. Område er kartlagt med marine avsetninger, og 
løsmasser består trolig av leire. For å vurdere fundamenteringsmetoder må det gjennomføres 
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grunnundersøkelser. For at arbeidene ikke skal påvirke områdestabiliteten negativt må 
fundamenteringen utføres kompensert eller på peler til berg. Geoteknisk notat er vedlagt 
detaljplanen. 

6.3.9 Annen infrastruktur 
 
Veier 
Under anleggsfasen vil Vålerveien få økt trafikkmengde, særlig som følge av lastebiler og annen 
anleggsrelatert trafikk til og fra koblingsstasjonsområdet. Dette kan medføre midlertidige ulemper 
for ordinær trafikk. 
 
Det kan bli behov for arbeidsvarsling og midlertidig skilting langs veien i tilknytning til arbeidene 
ved stasjonen. Varsling og skilting vil etableres for å ivareta trafikksikkerheten, veilede trafikken 
og redusere risiko, blant annet ved å gjøre trafikanter oppmerksomme på redusert hastighet ved 
inn- og utkjøring av tunge kjøretøy. Entreprenør vil ha ansvar for nødvendig arbeidsvarsling og 
skilting under anleggsfasen 

6.3.10 Terrengtransport 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen.  

6.3.11 Skogrydding 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 

6.3.12 Master og mastepunkter 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 

6.3.13 Håndtering av overflatevann og avrenning 
Terrenginngrepene begrenses så langt det er mulig. Nye vannveier som følge av terrengskade 
skal utbedres hurtigst mulig, og det skal etableres tiltak i form av rør eller annet for å lede 
overflatevann tilbake til naturlige vannveier.  

6.3.14 Etablering av anlegg i sjø og vassdrag 
Dette temaet er ikke aktuelt for denne detaljplanen. 

6.3.15 Omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord 
Det skal ikke omdisponeres dyrka eller dyrkbar jord i forbindelse med ombygging av Såner 2 til 
Østerud koblingsstasjon, jf. vilkår 14 i konsesjonen.  

6.4 Istandsetting 

6.4.1 Tilbakeføring til opprinnelig stand 
I dette prosjektet legges det opp til å begrense arealbruken ved i stor grad å benytte eksisterende 
veier og riggplasser i allerede etablerte områder. Dette reduserer terrengskader og behovet for 
istandsetting. Dersom det likevel oppstår vesentlige skader, skal terrenget tilbakeføres til minst 
opprinnelig stand. Følgende momenter skal bidra til dette:   
 

 Istandsetting skal utføres med tilbakeføring av opprinnelig stedlig masse. All istandsetting 
skal godkjennes av byggherren.    

 Terrengskade skal repareres hurtigst mulig for å unngå erosjonsskade og eventuelt 
erosjonsnett brukes.    
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 Nye vannveier som følge av terrengskade skal utbedres hurtigst mulig, og det skal 
etableres tiltak i form av rør eller annet for å lede overflatevann tilbake til naturlige 
vannveier.   

 Tilsåing som en del av terrengrestaureringen skal skje med stedegne arter.   
 Istandsetting av terreng skal ellers utføres iht. NVEs veileder for terrengbehandling. 

Veilederen kan finnes her.    
 Arealer som blir benyttet midlertidig til rigg eller lager blir reetablert til opprinnelig 

tilstand, jf. kapittel om landbruk.  

6.5 Forurensning 
Anleggsaktiviteter skal gjennomføres med forholdsregler som hindrer forurensning av jord og 
vann. Entreprenøren er ansvarlig for å overholde gjeldende lov- og forskriftskrav, herunder 
forurensingsloven. 
Begrepet "tank" benyttes for alle beholdere av drivstoff, olje og kjemikalier, som f.eks. tank, fat 
eller kanne. 
 
Lagring og plassering av tanker 

 Tanken skal plasseres på egnet underlag som samler opp søl og lekkasje. 
 Tanken skal stå synlig og sikres slik at risiko for påkjørsel minimeres. 
 Tanken skal stå stabilt for å hindre velt. 
 Området rundt tanken skal holdes ryddig. 
 Riktig plassering er avgjørende for å minimere avrenning til vann. Som hovedregel skal 

lagring/påfylling skje minst 50 meter fra vannforekomster. 
 Når tanken ikke er under tilsyn, skal den være låst til enhver tid. 

 
Påfylling 

 Påfylling skal foregå under oppsyn. 
 Det skal benyttes underlag/oppsamlingskar som fanger opp søl og lekkasje under 

påfylling. 
 
Maskiner og utstyr 

 Absorpsjonsutstyr skal alltid være lett tilgjengelig ved lagring av olje- og dieselprodukter. 
 Maskiner skal ha godt vedlikehold for å redusere risiko for utslipp. 
 Alt løfteutstyr og tanker skal være i god stand og uten skader. Tanker dekket av ADT-

sertifisering skal ha gyldig godkjenning for periodisk kontroll, og godkjenningen skal være 
tydelig merket på tanken. 

 Mindre tanker som ikke er dekket av ADT-sertifisering skal være beregnet for formålet, i 
god stand og lagres forsvarlig. 

 
Beredskap og opplæring 

 Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle arbeidere skal være 
kjent med utstyret. 

 Det skal finnes tilstrekkelig beredskapsutstyr på stedet for håndtering av søl og lekkasjer. 
Opplæring i bruk av beredskapsutstyr skal dokumenteres. 

 Absorberende materiale skal være fysisk tilgjengelig på hver enkelt maskin. I tillegg skal 
det være et beredskapslager med kapasitet til å håndtere større utslipp. 

 Entreprenøren skal ha et oppdatert stoffkartotek (SDS/datablad) for alle kjemikalier i bruk 
på anlegget. 

 
Håndtering av søl og utslipp 

 Søl/lekkasje av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart, og området skal rengjøres. 
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 Arbeid som har forårsaket søl/lekkasje skal stanses umiddelbart. 
 Absorberende materiale skal brukes for å begrense og samle opp utslipp. 
 Byggherre skal varsles ved utslipp eller søl. 
 Brukt absorberende materiale og forurenset jord skal leveres til godkjent mottak. 
 Ved større utslipp skal brann- og redningsvesenet kontaktes (tlf. 110). 

 
Kjemikalier 

 Kjemikalier skal oppbevares i godkjente og låste containere. 
 Det skal utarbeides og følges beredskapsinstruks og beredskapsprosedyrer for håndtering 

av kjemikalielekkasjer. Instruksen skal beskrive arbeidsrutiner, ansvar, varslingslinjer og 
nødvendig beredskapsmateriell.  

6.6 Avfall 
Det er forventet forekomst av farlig avfall i forbindelse med riving og sanering av stasjonsbygget. 
Slike materialer kan blant annet omfatte asbest, PCB, tungmetaller, ftalater og EE- avfall, og 
annet avfall som krever særskilt håndtering. En oversikt over forventede typer farlig avfall, 
mengder og planlagt håndtering er vist i tabell 6-1. 
 
Alt av avfall/materialer etter ombyggingsarbeidene skal kildesorteres og leveres på et godkjent 
mottak eller eventuelt gjenbrukes der dette er mulig. Brenning og nedgraving av avfall i 
anleggsområdet er ikke tillatt. 

Tabell 6-1: Oversikt over farlig avfall fra Såner 2 stasjonsbygg. 

Materiale Plassering Mengde Håndtering 
Asbest  
Pakning ifm. kumluke 102, Såner 2 Cirka 2 lm Må saneres av godkjent 

foretak. Deklareres og leveres 
som farlig avfall med asbest. 
Avfallsstoff nr. 7250, EAL *17 
06 05 

Branndør 102 og 200, Såner 2 6 stykker 

Fasade   

PCB 

Betongdekke   

Må saneres av foretak med 
erfaring innen PCB. 
Deklareres og leveres som 
farlig avfall med PCB. 
Avfallsstoff nr. 7210, EAL *17 
09 02 

Tungmetaller  

Linoleumsbelegg 105, Såner 2 Cirka 15m2 

Deklareres og leveres som 
farlig avfall med tungmetaller. 
Avfallsstoff nr. 7156, EAL *17 
09 03 

Ftalater 
Ledelinje 200 og trapp, Såner 2 Cirka 10m2 

Deklareres og leveres som 
farlig avfall med ftalater. 
Avfallsstoff nr. 7156, EAL *17 
02 03 

Vaskelist 

 
 
200, Såner 2 
  

Cirka 20 lm 

EE-avfall 
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Diverse elektroniske 
komponenter 

Gjennomgående ved 
Såner 2 

Ikke 
mengde-
beregnet 

Leveres til godkjent mottak 
som EE-avfall. Må ikke 
knuses. Bakelitt leveres med 
opplysninger om innhold av 
asbest.   

 
6.7 Støy  
Ved riving- og byggearbeid i forbindelse med ombygging av Østerud koblingsstasjon stasjon, vil 
det være perioder med impulsiv støy som pigging, boring, spunting og pæling. Man kan forvente 
støy i forbindelse med riving av dagens stasjon, hamring og saging samt maskinstøy fra for 
eksempel gravemaskiner, hjullastere, kompressorer og generatorer som gir en mer kontinuerlig 
bakgrunnsstøy. Tungtransport til og fra anleggsområdet, ofte med varierende intensitet, kan også 
være en kilde til støy. 
 
Tiltak for å hensynta naboer 
 

- Begrense særlig støyende arbeid til dagtid (07–19). 
- Pigging, spunting eller tilsvarende støy samles i korte perioder. 
- Tidlig nabovarsel med informasjon, dersom det vil være lengre perioder med særlig 

støyende arbeid. 

6.8 Internkontroll 
Elvia har internkontrollsystemer, inkludert avvikssystemer som skal ivareta både kravene etter 
internkontrollforskriften og kravene til internkontroll for miljø og landskap i henhold til 
energilovforskriften.  
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7. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Geoteknisk notat 
Vedlegg 2 – Detaljplankart 
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