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Buheii vindkraftverk - Søknad om utsatt frist for idriftsettelse er 

trukket tilbake 

NVE viser til gjeldende anleggskonsesjon for Buheii vindkraftverk av 01.12.20171, og 

søknad om utsatt frist for idriftsettelse av 30.06.20212. Søknaden ble sendt på høring 

06.07.20213, og NVE mottok totalt 9 høringsuttalelser i saken. 

Buheii Vindkraft AS (BVAS) søkte om utsatt frist for idriftsettelse på seks måneder fordi 

situasjonen rundt Covid-19 hadde ført til forsinkelser, og at ytterligere forsinkelser av 

samme årsak ikke kunne utelukkes. Videre ville ytterligere forsinkelser ført til at 
installasjon av vindturbinene ville skjedd i en periode med høyere risiko for ventetid 

grunnet vind, fordi installasjonen krever rolige vindforhold. I e-post av 14.10.20214 ba vi 

om at BVAS dokumenterte de oppståtte forsinkelsene. 

I brev av 10.12.2021 (se vedlegg) har BVAS informert om at søknad av 30.06.2021 trekkes 

tilbake. Årsaken er at alle vindturbiner ved Buheii vindkraftverk nå er satt i drift, og at 
gjeldende anleggskonsesjons frist for idriftsettelse dermed er nådd. Det er følgelig ikke 

behov for en fristutsettelse. 

Fordi søknaden nå er trukket tilbake, vil NVE med dette orientere alle høringsparter i saken 
om at vi ikke vil fatte vedtak i saken om utsatt frist for idriftsettelse av Buheii vindkraftverk. 
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Vedlegg: 

- Brev fra Buheii Vindkraft AS av 10.12.2021 - Tilbaketrekking av søknad om utsatt 
frist for idriftsettelse. 

- Brev fra Buheii Vindkraft AS av 30.06.2021 – Søknad om utsatt frist for idriftsettelse 

 
Mottakerliste: 

AGDER FYLKESKOMMUNE 

Bevar Heiane 
Helge Briseid Risnes 

Jane Nygård 

KVINESDAL KOMMUNE 

MOTVIND NORGE 
Naturvernforbundet i Agder 

Sirdal kommune 

Ådne Njå 
 

Kopimottakerliste: 

BUHEII VINDKRAFT AS 
BUHEII VINDKRAFT AS 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER 

LA NATUREN LEVE 

MOTVIND SØRVEST 
Naturvernforbundet 

Norges Miljøvernforbund 

NORWEA 
STATSFORVALTEREN I AGDER 

Zero Emission Resource Organisation AS 
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