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Spknad om midlertidige fravik i Orkla i forbindelse med rehabilitering av
Storfossdammen, Tynset og Rennebu kommuner

TregnderEnergi Kraft AS (TEK) sgker, pa vegne av Kraftverkene i Orkla (KVO), etter vannressursloven § 8
om fglgende midlertidige fravik i forbindelse med planlagte rehabilitering og forsterkningsarbeider pa
Storfossdammen i Tynset kommune.

Det sgkes om fglgende fravik:

A) Fravik fra minstevannfgring nedstrgms Storfossdammen i forbindelse med etablering av
midlertidig arrangement.

B) Fravik fra krav om vannstand «Terskel Nedstrgms Storfossdammen» og terskel 37D.

e
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Bakgrunn og formal

Storfossdammen skal rehabiliteres og forsterkes. Arbeidene er ngdvendige for a opprettholde
forskriftsmessig sikker tilstand pa dammen og omfatter forsterking av dammens nedstrgms side,
betongrehabilitering og lokale sikringstiltak like nedstrgms.Arbeidene som skal gjennomfgres krever
tgrrlagte forhold i terskelbassengene rett nedstrgms dammen. Dette medfgrer behov for midlertidig
fravik fra vannspeil/terskelkrav (fravik B). For & kunne opprettholde minstevannfgring nedstrgms
anleggsomradet under prosjektgjennomfgring og fravik B, etableres et midlertidig forlenget
slipparrangement og drenering i grgft. | perioden der grgft og rgr etableres, er det ngdvendig med en
stans i minstevannfgringsslippet (fravik A) i inntil 5 uker. Sa snart midlertidig arrangement er etablert,
gjenopptas minstevannfgring i henhold til mangvreringsreglementet via nytt midlertidig utlgpspunkt
nedstrgms terskel 37D).

Krav og tekniske utfordringer

A) Vilkar i mangvreringsreglement for regulering av Orkla og Grana, kgl. res. 23.06.2020.

... «Ved vannslipp fra Storfossdammen skal vannfgringen nedstrgms magasinet i perioden 1. mai
— 30. september vaere 0,5 m3/s og 0,3 m3/s resten av dret.»...

Tapping av minstevannfgring skjer via rgr giennom dammen og reguleres av en ventil som slipper
vannet rett ut i elva hvor det dannes et vannspeil. Det er ikke mulig a slippe vann gjennom byggegrop
samtidig som det skal giennomfgres anleggsarbeid som krever «tgrre» forhold (forskaling/ stgping/
osv.). Det skal derfor etableres et midlertidig arrangement for slipp av minstevannfgring som vil gjgre
det mulig @ bade arbeide «tgrt» og slippe minstevannfgring fra nedstrgms terskel 37D.

B) Terskel «Nedstrgms Storfossdammen» og terskel 37D i NVEs vedtak «Orklautbyggingen.
Terskler i Orkla» av 11.07.1984.

For a sikre tgrrest mulige arbeidsforhold og unnga at vannet renner tilbake inn i byggegropa ma
vannspeilet i de to gverste terskelbassengene holdes under sa lavt som mulig. Dette vil gjelde hele
perioden for det er anleggsarbeid pa Storfossdammen. Det skal etableres dreneringsrgr som legges i
samme grgft som midlertidig minstevannfgringsarrangement.

Tidsrom og varighet

A) Ett fravik pa inntil 5 sammenhengende uker innenfor et 2-maneders gjennomfgringsvindu
15.06.2026-16.08.2026.

B) Kontinuerlig fravik fra terskelpalegg for «Terskel nedstrgms Storfossdammen» og terskel 37D, i
perioden fra prosjektstart 18.05.2026 inntil prosjektavslutning som senest vil veere i slutten av
2028, vannspeilet reetableres ved prosjektslutt.

Tiltaksbeskrivelse

A) Vannfgring skal reduseres gradvis i forbindelse med nedtapping av begge terskelbasseng
nedstrgms dammen. Dette gjgres ved a starte pumping mens minstevannfgringen gradvis
reduseres til det kun er vann fra pumping som slippes. | perioden pa inntil 5 uker uten slipp, skal
det etableres ca. 260 meter med grgft hvor det legges rgr for drenering av terskelbasseng og
midlertidig slipp av minstevannfgring for resten av anleggsperioden. Sa fort det midlertidige
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minstevannfgringsarrangementet er etablert vil slippet gjenopptas og vannfgringen nedstrgms
terskel 2 normaliseres. Tidligste mulige tidspunkt for oppstart av periode uten minstevannfgring
er lagt til 15.06.2026 for sikre tilstrekkelig utviklet mobilitet for yngel i grusen. Perioden er ogsa
etter normal avslutning av varflom og sannsynligheten for overlgp er liten.

Figur 2 Arealbruksplan hentet fra detaljplanen. Trase for rgrgrgft vises giennom midten av bildet.

B) Det etableres grgft giennom tersklene for a slipp minstevannfgring og drenere byggegrop. |
Igpet av anleggsperioden vil det foregar «vedlikeholds pumping» for & holde vannspeilet nede i
omrader som ikke lette dreneres av drensrgr. TEK planlegger a la det forlengede
minstevannfgringsarrangementet og drensrgret ligge permanent for fremtidig bruk ved f.eks.
tilsyn, vedlikehold, revurdering etc. som krever senkning av vannspeilet. Formalet er a redusere
varigheten av ev. fremtidig fraviksperioder. Oppstarten pa fraviksperioden sammenfaller med
oppstart for prosjektet. Dette gir entreprengr mulighet til a gjgre forberedende arbeider pa
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tersklene som ikke krever stans i minstevannfgringen, men som kan endre vannstanden i
terskelbassengene.

_ Tersks 2

_ Terskel 1

Dam Storfossen
}N\

—_— e e . {

Figur 3 Terskel 1 er "Terskel nedstrgms Storfossdammen" og terskel 2 er "terskel 37D"

Miljgmessige konsekvenser og avbgtende tiltak
e Hele strekningen: Det er «stasjonaer» fisk og bunndyrfauna av varierende bestandsstgrrelse i
alle terskelbasseng. Hensyn til rogn/yngel tilsier giennomfgring av stans i minstevannfgring etter
15. juni og gradvis mangvrering. | tillegg er det observert fuglearter som er knyttet til elva som
for eksempel fossekall og laksand.

e Strekning 0-1,6 km, Storfossdammen til Ulvassbekken: Redusert vannfgring, men vannspeil
holdes oppe i urgrte terskler. Risiko for stranding reduseres og handteres ved gradvis
mangvrering og tilsyn under nedtapping og ved lavest vannstand/-fgring.

e Strekning 1,6-3,6 km, Ulvassbekken til Nava: Redusert vannfgring, men gkning i
vanngjennomstrgmning sammenlignet med strekningen oppstregms pga. restfelt og forbislipp fra
Ulvassbekken.

e Strekning 3,6-21,7 km, Nava til utlgpet av Brattset kraftverk: Vannfgringsforholdene vil trolig
vaere ganske likt som ved slipp av minstevannfgring fra Storfossdammen. Dette vil veere pa
grunn av restfelt og forbislipping av Ulvassbekken og Nava. De faktiske forholdene vil likevel
vaere avhengig av nedbgr og tilsig ettersom det ikke er bidrag fra magasinert vann.

e Anadrom strekning: Starter ca. 17 km nedstrgms Storfossdammen ved Stoin®. Her er det trolig
ingen/liten direkte pavirkning ved fravik som fglge av avstanden fra Storfossdammen og at
bidraget fra restfeltet demper opplevde endringer.

! Lakseregister innsyn
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Tiltaksopplegg:
For a tydeliggjore hvilke avbgtende tiltak som gjelder i de ulike fraviksperiodene, skilles det mellom:

e Fraviksperiode A (fravik fra minstevannfgring): Inntil 5 sammenhengende uker innenfor
giennomfgringsvinduet 15.06.2026-16.08.2026, der slipp av minstevannfgring fra
Storfossdammen ma stanses for etablering av greft, rer og
minstevannfgringsarrangement/drenering.

e Fraviksperiode B (hele anleggsperioden — fravik fra vannstand/vannspeil i terskelbasseng):
Hele anleggsperioden der vannspeilet i de gverste terskelbassengene ma holdes senket for a
sikre tgrre arbeidsforhold ved rehabilitering av Storfossdammen. | fraviksperiode B
opprettholdes minstevannfgring i henhold til mangvreringsreglementet via midlertidig
arrangement, med unntak av fraviksperiode A.

¢ Felles avbgtende tiltak (gjelder bade fraviksperiode A og fraviksperiode B)
1) Gradvis mangvrering / kontrollert nedkjgring av vannfgring og overgang til pumping, innenfor
det som er teknisk mulig med tilgjengelig utstyr. Gjelder ogsa etter ev. overlgp eller etter
beredskapsmessig tapping. Dette gjennomfgres for a redusere risiko for stranding og/eller
innesperring av fisk.

2) Tilsyn og beredskap under nedtapping og ved lavest vannstand/-fgring. Ved behov vurderes
malrettede tiltak (herunder relokalisering av fisk) for a redusere risiko for
stranding/innesperring.

3) Informasjon til bergrte (direkte bergrte rettighetshavere/brukerinteresser informeres direkte,
og det legges ut informasjon via kommunale nettsider, selskapets nettsider og sosiale medier).

4) Privatrettslige forhold avklares fgr oppstart av tiltak.

e Tiltak som kun gjelder fraviksperiode A (perioden uten slipp av minstevannfgring fra
Storfossdammen)
5) Forbislipp av alt tilsig i Ulvassbekken og Nava i fraviksperiode A. Tiltaket bidrar til mest mulig
restvannfgring nedstrgms mens slipp fra Storfossdammen er stanset, og for a redusere
omfanget av lokal tgrrlegging/strandingsrisiko i denne perioden.

e Tiltak som gjelder hele anleggsperioden / fraviksperiode B (og dermed ogsa i fraviksperiode
A), med unntak av vinteren.
6) Overfgringene Ulvassbekken, Nava og Stavaa ledes i tillegg til sine opprinnelige Igp i hele
anleggsperioden, med unntak av vinteren. Dette er et tiltak som gjelder for fraviksperiode B, og
dermed ogsa i fraviksperiode A. Formalet er a redusere sannsynligheten for overlgp eller
beredskapsmessig tapping fra Storfossdammen gjennom anleggsomradet, og bidra til et mer
forutsigbart vannfgringsregime med redusert behov for gjentatt evakuering av byggegrop og
pafglgende tapping.

Maling, dokumentasjon og rapportering

Minstevannfgring: Dagens malesensor og logg vil veere i normal drift nar midlertidig arrangement er
etablert og slippet startes opp igjen nedstrgms etter fraviksperiode A).

Varsling - TEK sitt forslag

Direkte bergrte rettighetshavere og brukerinteresser informeres direkte. | tillegg vil det legges ut
informasjon som publiseres pa selskapets nettsider.
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Konklusjon og anmodning

For a ivareta tilstrekkelig sikkerhet er det ngdvendig a forsterke Storfossdammen. Dette arbeidet blant
annet vil kreve etablering av midlertidige Igsninger i anleggsfasen. Vi mener at de avbgtende tiltakene vi
har beskrevet vil ivare ta miljgverdiene tilstrekkelig.

Vi ber NVE om 3 innvilge:

A) Fravik fra slipp av minstevannfgring i inntil 5 sammenhengende uker innenfor et 2-maneders
giennomfgringsvindu 15.06.2026-16.08.2026.

B) Tillatelse til & senke vannspeilet og tgrrlegge «Terskel nedstrgms Storfossdammen» og terskel 37D i

anleggsperioden, og at minstevannfgring, slippes med utlgp nedstrgms terskel 37D. Tersklene
reetableres ved prosjektslutt.

Med vennlig hilsen
TrgnderEnergi Kraft AS

Anders Thon Braten
Fagleder miljg og konsesjon
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