
Ny råvannsforsyning Birkelandsvatnet

FRAMDRIFTSPLAN FOR UTBYGGINGEN
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Oppstart og tilrigging
Lav

Sannsynlig

Høy

Anleggsarbeider
Lav

Sannsynlig

Høy

Tunnel og betongarbeider
Lav

Sannsynlig

Høy

Komplettering tunnel og 
betongarbeider

Lav

Sannsynlig

Høy

Tekniske fag
Lav

Sannsynlig

Høy
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