CQHYWER

Vestland Fylkeskommune Dato: 26.09.24

v/Aleksander @ren Sted: Dale i Sunnfjord
Var ref:

Kopi: NVE Deres ref:

Tilleggsinfo vedr. konsesjonsseknad for Hundsana

Det var halde avklaringsmgte mellom partane VLFK, NVE og Hywer for & avklare tilhgve mellom
Den planlagde Heilevangtunellen og det planlagde kraftverket Hundsana i have
konsesjonshandsaming hos NVE.

Drgftingspunkt var som falgjer:

e Sanering og omklassifisering av FV 609
e Anleggsarbeidet

e Deponi

e Borehol over Heilevangtunnelen

e Layve etter veglova

| matet vart punkta drgfta og det vart avklart eit behov for ytterlegare informasjon pa punkta:

e Framdriftsplan

e Oppretthalde delar av FV 609
e Profil for borehol

e Deponiplassering

Framdriftsplan
Vi har skissert den vidare prosessen for Hundsana Kraftverk i ein framdriftsplan. Den avhenger av
NVE si handsamingstid.

Fase Start Tidsbruk  Slutt ‘
Handsaming av konsesjonssgknad Juli 23 17 mnd November 24
Detaljprosjektering/fgrebu planar og sgknadar Desember 25 | 2 mnd Januar 25
Handsaming av detaljplan og andre layver Februar 25 5 mnd Juni 25

Bygging Juli 25 26 mnd September 27

Oppretthalde delar av FV 609
For a sikre vegtilkomst til kraftstasjonen treng vi at del av fylkesvegen fram til punkt med referanse
«FV609 K S6D1 m550» vert oppretthaldt fra Heilevang.
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Profil for borehol
Som fglgje av nye grunnundersgkingar har prasektant e
fylkeskommunen métte flytta trasé for fylkesvegen. | 5=
| figuren til hagre er avstand til fylkesvegen vist ut i
fra farre, og mogleg nytt framlegg til vegtrasé. Det
er lagt ved fil med plassering av fgrebels

boreholtrasé og fullskala lengdeprofil av vassvegen. /
Deponiplassering e

-----------

Tl Ny tunneltrase

Det er berekna eit masseoverskot 1000 m3 som (N, || 2om borgomn
. . . ° Tidligere prosjekter i - T
ikkje kan nyttast til andre faremal som skredvoll fomease Y

eller anna. | konsesjonssgknaden var det lagt inn = x = 0 2

samanfallande deponiareal for kraftverket og for fylkesvegen. Det har i ettertid blitt sett pa
alternativ plassering for deponi her har vi etter drafting med grunneigar kome fram til at areal pa
gbnr 80/1, som vist i figur og bilete under, kan nyttast som deponi. Arealet er pa 2 daa og totalt
berekna kapasitet pa arealet er 3000m3, sa arealet har god plass til & ta i mot overskotsmassane fra
Hundsana kraftverk. Omradet er i dag eit overflatedyrka areal som er regulert til LNF omrade i
reguleringsplan for fv 609, og er slik vi ser det ikkje tenkt nytta til deponi i hgve fylkesvegen.
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Med venleg helsing

Nina Hjartholm
Prosjektutviklar
Hywer AS

Vedlegg:
Vedlegg 1 Lengdeprofil vassveg
Vedlegg 2 Fil for boreholtrasé
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