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Segknad om forlenga og utvida lgyve til mellombels fravik fra mangvrerings-
reglement for magasin Hardelandsvatn i Ethe kommune (jfr. vrl. § 8)

Vi syner til NVE sitt vedtak datert 2. april i ar med lgyve til & senke vasstanden i
Hardelandsvatn med inntil 1,0 m under LRV i perioden 15. april til 15. november
2024.

Arbeida med dammane ved Hardelandsvatn var planlagt a ta til medio april og var
venta a ta 6-7 manader. Sa lenge arbeidet med & setje i drift nye Lgkjelsvatn
kraftverk har gatt fgre, har det av miligomsyn vore pakravd med hgg vasstand i
Hardelandsvatn. Arbeidet har diverre tatt meir tid enn vi rekna med og har gjort at vi
ikkje har kunne setje i gang damarbeida. Farst 17. juni vart dette arbeidet starta.

Vi har dermed mista 2 av dei 7 manadane vi har lgyve til & senke magasinet under
LRV. Dette gjer ogsa at arbeidet vert forskyva inn i ei ugunstigare arstid for denne
type arbeid. | tillegg skal Lgkjelsvatn kraftverk stoppast i august/september for a
utfgre restarbeid i driftsvassvegen. Dette arbeidet kan komme til & ha paverknad pa
arbeida i Hardelandsvatn.

Magasinet er no senka til under LRV. Vi har konstatert at det er ein terskel eit lite
stykke oppstraums dammane som gjer at magasinet oppstraums terskelen berre let
seg senke til ca. LRV, med mindre det vert gjort fysiske tiltak i terskelen. Sja vedlagte
bilete som illustrerer situasjonen. Pa bileta er vasstanden inn mot inntaksdammen
ca. 0,5 m under LRV.

Nedstraums terskelen har vi praktisk mogleik til & senke magasinet heilt ned til ca.
kote 189,6 ved a nytte tappeluka i inntaksdammen. Helst gnskjer vi & halde maga-
sinet nede ved a kgyre vatnet gjennom Litledalen kraftverk. P4 denne maten far ein
utnytta vatnet til straumproduksjon, og det er mykje lettare & halde vasstanden i
magasinet i samsvar med lgyvet som er gjeve. Tappeluka i inntaksdammen vert
operert manuelt, og det er krevjande a operere denne slik at layve vert overhalde.
Ved kayring gjennom kraftverket kan vi senke magasinet ikkje lenger ned enn ca.
kote 190. Vasstanden bgr helst vere hggare enn dette for a kunne kayre kraftverket
pa ein god mate. Sidan terskelen gjer at vi ikkje har heile magasinet a kgyre pa,
berre den vesle vassmengda som star mellom terskelen og dammen, vil det vere ein
stor fordel & kunne variere vasstanden i dette omradet meir enn det vi alt har fatt
lzyve til. Bade av omsyn til miljg og kraftproduksjon gnskjer vi & halde vasstanden sa
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hag som mogleg i dette omradet, men ha mogleik til & variere denne noko meir enn i
magasinet oppstraums terskelen.

Pa denne bakgrunn sgker Sunnhordland Kraftlag AS om:

1. Forlenga lagyve til & senke magasinet t.o.m. 28. februar 2025.

2. Layve til & senke magasinet ned til kote 193,2, dvs. 1,0 m under LRV, opp-
straums terskelen i vatnet fram t.0.m. same dato som i pkt. 1.

3. Layve til & senke magasinet ned til kote 189,6, dvs. 4,6 m under LRV, ned-
straums terskelen fra lgyve vert gjeve og fram t.o.m. same dato som i pkt. 1.

Vi haper pa ei rask og positiv handsaming.

Med helsing
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS

Otowe. B, Uandren

Sture A. Karlsen
Vassdragsteknisk ansvarleg

ska@skl.as
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