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Emne:                                Mjøsa - søknad om fravik fra reglement

GLB søker om å øke tappingen fra Mjøsa på grunn av arbeider med boligprosjektet Brygga på 
Hamar. 
 
Utbygger PAXON har informert NVE og Hafslund/GLB om prosjektet og konsekvenser av å måtte 
utsette en større støpejobb hvis vannstanden i Mjøsa når kote 123,2 (NN2000) før 12. juni. Deres 
begrunnelse er gjengitt nederst i denne e-posten. 
 
I henhold til manøvreringsreglementet for Mjøsa gitt ved kgl.res. 9.juni 1961 og 15. mai 1981 skal 
tappelukene på Svanfoss stå i flomstilling under flomstigning om våren. Flomstilling gir en 
vannføring i Vorma som er mest mulig lik den naturlige vannføringen som ville vært uten 
reguleringsanlegget på Svanfoss. GLB søker om å fravike flomstilling, og åpne alle tappeluker på 
Svanfoss under fylling fram til 12. juni, dersom det skulle bli nødvendig for å holde vannstanden 
under 123,2 m (NN2000) til 12. juni.  
Dagens nedbørprognoser er svært usikre, og dersom vi ser at prognosene tilsier at det ikke lenger er 
behov for økt tapping, vil vi gå tilbake til flomstilling på Svanfoss. Basert på dagens prognose vil 
tiltaket utsette fylling til kote 123,2 (NN2000) med to dager fra 12. til 14. juni (dersom tappeøkningen 
blir gjort i løpet av onsdag 3. juni).  Disse to dagene kan være helt avgjørende for å få fullført jobben.  
Ved å åpne alle tappeluker på Svanfoss forventes tappingen å øke med ca 80 m3/s ved dagens 
vannstand i Mjøsa (121,95 m i NN2000). Differansen mellom full åpning og flomstilling økes gradvis 
til 125 m3/s ved kote 123,2 (NN2000).
Vannføringen i Glomma nedstrøms Mjøsa vil øke med dette tiltaket, men det er ikke ventet kritiske 
flomnivåer, eller betydelig forbitapping i kraftverkene, hvis tappingen fra Mjøsa økes som beskrevet 
fram til 12. juni. Vi er heller ikke kjent med andre negative konsekvenser på grunn av foreslått 
tappeøkning.  
Vi vil også nevne at tiltaket som ble gjort denne våren for å få Mjøsa raskere opp til kote 121,4 
(NN2000) av hensyn til jordbruksvanning, sannsynligvis gir en langt tidligere stigning til kote 123,2 
(NN2000), enn om det hadde vært tappet etter reglementet. Reglementsmessig tapping denne 
våren ville ikke medført behovet for økt tapping, som det nå søkes om. 
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Vi er for vår eiendom avhengige av at hele bunnplaten i armert betong blir ferdigstilt slik at Mjøsa 
ikke setter ferdig lagt armering under vann.  En oversvømmelse vil bringe flomsedimenter og rusk og 
rask inn blant tett armering, og etterfølgende rydding og rengjøring vil bli en tidkrevende 
operasjon.  Risiko for at andre uforutsette hendelser inntreffer er også høy. Senere når betongplaten 
er støpt ligger byggeplassen på kote 123,7m og vi kan leve med at betongplaten i kortere perioder 
står under vann da den er lett å rengjøre etter en eventuell oversvømmelse. Og dermed vil en 
oversvømmelse gi kun korte forsinkelser.  
 
Betongplatens størrelse på over 3000m2 gir et betongvolum som tar ca 2,5 døgn å støpe ut.  Dette 
er en rekordstor betongstøp for et byggeprosjekt i Innlandet.  Dette gjør situasjonen særskilt og 
uvanlig.  Konsekvensene av en overflommet byggeplass før støp, vil innebære tapt fremdrift for 
prosjektet på anslagsvis 6 måneder.  Dette fordi vi antar at vannstanden i Mjøsa ikke går ned før sent 
på høsten og det er stor usikkerhet om omfang av merarbeider og tidsbruk som en eventuell 
konsekvens av at byggeplassen er oversvømmet.  Denne forsinkelsen vil påvirke hele Hamar 
kommune som samfunn.  100 leilighetskjøpere får forsinket innflytting. Netto tilflytting til Hamar 
kommune blir negativt påvirket og forsinkelsen vil påvirke andre prosjekter i Strandsonen i Hamar.  
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