

Guleslettene Vindkraft AS
Kalnesveien 5
1712 GRÅLUM

Vår dato: 23.05.2018
Vår ref.: 200704834-178
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Grete Johnsen
22959160/gaj@nve.no

Vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget anleggskonsesjon for Guleslettene vindkraftverk

Vi viser til søknad av 30.04.2018 fra Advokatfirmaet Thommessen AS, på vegne av Guleslettene Vindkraft AS, om utsatt frist for idriftsettelse for Guleslettene vindkraftverk.

Gjeldende anleggskonsesjon for Guleslettene vindkraftverk er meddelt Guleslettene Vindkraft AS den 02.02.2017, med frist for idriftsettelse 31.12.2020. NVE ga Guleslettene Vindkraft AS tillatelse til økt installert effekt for Guleslettene vindkraftverk den 15.06.2017, fra 160 til 195 MW.

For å få anleggene med i el-sertifikatmarkedet, dvs. innen 31.12.2021, søkes det i ovennevnte brev om utsatt frist for idriftsettelse til 31.12.2021.

I medhold av energiloven § 3-1 gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), under henvisning til søknad av 30.04.2018, Guleslettene Vindkraft AS utsatt frist for idriftsettelse av Guleslettene vindkraftverk til 31.12.2021. NVE gir samtidig Guleslettene Vindkraft AS forlenget varighet på konsesjonen med ett år til 31.12.2046.

NVE har i vedtaket vektlagt at fristforlengelsen er nødvendig for at Guleslettene vindkraftverk kan realiseres før ordningen med el-sertifikater blir avsluttet.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Vi ber Dem orientere grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter.



Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Advokatfirmaet Thommessen AS v/Bendik Christoffersen
Bremanger kommune
Flora kommune
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
ZEPHYR AS