

Hydro Energi AS
Postboks 980 Skøyen
0240 OSLO

Vår dato: 27.03.2017
Vår ref.: 201606309-4
Arkiv: 641
Deres dato: 11.01.2017
Deres ref.:

Saksbehandler:
Håvard Hansen

Avslutning av sak - Fos § 14 - Herva kraftstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Hydro Energi AS (Hydro) av 11.01.2017 med begrunnelse for at et anlegg tilknyttet regionalnettet ble idriftsatt uten at det forelå vedtak om godkjenning fra systemansvarlig i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Sakens bakgrunn

NVE mottok 24.11.2016 kopi av vedtak om idriftsettelse fra systemansvarlig for oppgradert magnetiseringsutstyr i Herva kraftstasjon. Av vedtaket fremkom det at informasjon om tiltaket først ble tilsendt systemansvarlig 12.04.2016, men at supplerende informasjon som var nødvendig for å behandle saken ikke kom til systemansvarlig før 29.09.2016. Tiltaket ble idriftsatt 07.09.2016, tre uker før vedtaket ble fattet. Systemansvarlig skriver i sitt vedtak at de anser dette som et brudd på fos § 14 første ledd og oversendte derfor kopi av vedtaket til NVE i henhold til fos § 14 fjerde ledd.

NVE sendte brev til Hydro 19.12.2016 og ba om redegjørelse for at tiltaket ble idriftsatt uten at vedtak om idriftsettelse forelå. Videre ble Hydro bedt om å redegjøre for selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14. NVE mottok svar fra Hydro 13.1.2017.

Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt om å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Hydros kommentarer

Hydro skriver at grunnen til at systemansvarlig ikke ble informert i henhold til fos § 14 er en kommunikasjonssvikt mellom Hydro og leverandør for utskifting av magnetisering. Leverandøren fikk overlevert nødvendig dokumentasjon og skulle etter avtale med Hydro ha dialog med systemansvarlig og overlevere informasjonen, men leverandøren fulgte ikke dette opp.

Videre skriver Hydro at de erkjenner at det er deres ansvar at kommunikasjonen mellom leverandøren og systemansvarlig finner sted.

Hydro avslutter med å skrive at det i prosjekter som er informasjonspliktige etter fos § 14 er prosjektleder som er ansvarlig for å følge opp og sørge for at fos § 14 blir oppfylt, og at de fremover vil ha økt fokus på at dette blir utført tilfredsstillende.

NVEs vurdering

Det er Hydro som konsesjonær som er ansvarlig for at forskriftens krav blir overholdt, og at anlegg som er informasjonspliktige etter fos § 14 ikke blir satt i drift før vedtak foreligger.

Etter NVEs vurdering har Hydro brutt fos § 14 første ledd som lyder:

«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette.

Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»

NVE legger til grunn at fos § 14 ikke ble overholdt fordi Hydro ikke har rutiner som tilstrekkelig sikrer at systemansvarlig får nødvendig informasjon og at anlegg som er informasjonspliktige etter fos § 14 har blitt godkjent ved vedtak før de settes i drift.

Avslutning av saken

NVE forutsetter at Hydro Energi AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om idriftsettelse av informasjonspliktig anlegg uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

