

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO  
nve@nve.no

POSTADRESSE  
Skagerak Nett AS  
Postboks 80  
3901 Porsgrunn

SENTRALBORD  
35 93 50 00

TELEFAKS  
35 55 97 50

DERES REF :  
201606648

VAR REF :  
EIGR

SAKSNR :

ARKIVNR :

STED/DATO  
23.11.2017

INTERNETT  
www.skagerakenergi.no

E-POST  
firmapost@skagerak.no

ORG NR : 979 422 679 MVA

## Skagerak Netts høringsinnspill – Statnetts redegjørelse over kostnadsavvik for investeringsprosjekter

Skagerak Nett viser til NVEs forespørsel om innspill på Statnetts redegjørelse over kostnadsavvik for investeringsprosjekter. Det er, som det ble påpekt i innspillet på Statnetts informasjon om kostnadsutvikling i årsrapporten for 2016 (datert 22. september 2017), viktig at Statnett er kostnadseffektive. Både generelt og i gjennomføring av investeringsprosjekter.


Høringsinnspillet fra september tok utgangspunkt i høringsutkastet på årets nettutviklingsplan, den eneste tilgjengelige utgaven på dette tidspunktet. I høst er endelig utgave publisert. Det er positivt at forholdene som Skagerak Nett savnet er adressert. Den endelige utgaven inkluderer et vedlegg som tar for seg kostnadsutviklingen i større investeringsprosjekter fra initiering til ferdigstilling. Prosjekter med forventet kostnad over 250 mill. kr presenteres tabellarisk med kostnadsestimat ved konsesjonssøknad, ved beslutning, bevilget kostnadsramme og sluttkostnad. Statnett publiserer også et mer levende regneark på selskapets hjemmeside. Dette fokuserer på endringer i kostnadsnivå ved tidspunkt for ulike utgaver av nettutviklingsplanen og inkluderer mindre prosjekter:

<http://www.statnett.no/Nettutvikling/investeringsoversikt-for-prosjekter/>

Oversiktene utgjør en stor forbedring sammenlignet med det som var tilgjengelig tidligere, og de gir et godt bilde av kostnadsavvik for investeringsprosjektene. Det kan imidlertid hende at en bør oppsummere de mindre prosjektene på samme måte som de større, dvs. tabellarisk med kostnadsestimat ved konsesjonssøknad, ved beslutning, bevilget kostnadsramme og sluttkostnad. Fremstillingen var oversiktlig og lettlest.

Skagerak Nett takker for anledningen til å gi innspill og følger med interesse NVEs arbeid videre arbeid med økonomisk regulering av Statnett.

Vennlig hilsen  
for Skagerak Nett AS



Eivind Gramme  
Sivilingeniør, Netteier

SAKSBEHANDLER/ADM ENHET:  
Eivind Gramme

TELEFON:  
TELEFAKS  
35559750

E-POST  
eivind.gramme@skagerakenergi.no

SIDE:  
1/1