

Vedlegg D: Sammenstilling av kostnader

		Sum	
Riggkostnader	(20%)*	kr	15 000 000
Innledende arbeider	Fangdammer og anleggsveier	kr	1 100 000
Etablering av byggegrop	Rørvegg, grunnarbeider og vannulemper	kr	24 230 000
Kanalisering under vann	Uttak av masser og erosjonssikring under vann	kr	1 718 000
Kanalarbeider	Betongkanal og erosjonssikring over vann	kr	29 202 000
Maskinarbeider	Luke komplett med revisjonsstengsel	kr	10 000 000
Veiarbeider	Trafikkulemper, omlegging og reetablering	kr	950 000
EL og VA	Omlegging av EL og telekabler	kr	400 000
Andre arbeider	Arrondering, rekkverk m.m.	kr	400 000
		<u>delsum</u>	<u>kr 83 000 000</u>
	Uforutsette kostnader	10.2 % kr	8 500 000
	Entreprenørkostnader	<u>Totalt</u>	<u>kr 91 500 000</u>
	Planlegging og adm	7.1 % kr	6 500 000
	Prosjektkostnader	<u>Total</u>	<u>kr 98 000 000</u>

* Riggkostnader antatt til 20% da en rekke typiske riggekostnader er skilt ut i egne poster.