

## NVE

Att.: Magnus Tandberg Holth

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

DERES REF: Magnus Tandberg Holth | VÅR REF: Kjetil Mork

DOKUMENTKODE: -

TILGJENGELIGHET: Åpen


Ålesund, 17. mars 2020

## BUHEII VINDKRAFTVERK

### Søknad om delgodkjennelse av planendringssøknad

Vi viser til oversendt planendringssøknad datert 14.02.2020, oversendte planer for riggeområder og massetak datert 26.02.2020 og 06.03.2020, samt oversendt notat vedrørende kartlegging av hønehauk og kongeørn datert 02.03.2020. Vi er kjent med at planendringssøknaden er sendt på høring, og at høringsfristen er satt til 27.03.2020.

Av hensyn til prosjektets videre fremdrift søker vi herved om en delgodkjennelse av omsøkt riggområde (R1), massetak / areal for servicebygg (M2) og de nederste 1050 meterne av revidert trasè for adkomstveg (opp til pilen på figur 1) innen fredag 20.03.2020. Begrunnelsen for dette er at det er svært viktig å komme i gang med utbyggingen innen utgangen av mars, med tanke på å få satt anlegget i drift før 31.12.2021, samt at endringene i dette området (sett ift. allerede godkjent MTA/Detaljplan) er svært små.




Figur 1. Oversikt over hvilke deler av planendringen som omfattes av denne søknaden.

Ta gjerne kontakt med undertegnede (90522598) eller Gudmund Sydness (92202142) hvis noe er uklart eller det er behov for mer informasjon.

På vegne av Buheii vindkraft AS,

**Multiconsult Norge AS**



Kjetil Mork  
Miljørådgiver