

KAMBO ENERGI AS
Kambsvegen 60
5590 ETNE

Vår dato: 23.01.2025

Vår ref.: 200703718-61 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Omgjering av dato i vedtak om utsett byggjefrist for Høyland minikraftverk i Etne kommune

Vi viser til vedtak frå NVE sendt ut 25.06.2024 der byggjefristen for Høyland kraftverk i Etne kommune vart forlengd med fem år frå den opphavlege byggjefristen (frå 27.10.2020 til 27.10.2025).

Ettersom konsesjonen vart klaga på i 2016, skulle den nye fristen verta sett med utgangspunkt i dato for klageinstansvedtaket (23.01.2017), jf. forarbeida til vassressurslova, merknader til § 27.

NVE gjer difor om datoen for den forlengde byggjefristen til 23.01.2027, i medhald av forvaltningslova § 35, fyste ledd.

Med helsing

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Brit Torill Haugen
fagleder, ny kraft

Godkjent i samsvar med NVEs interne rutinar.

Mottakarliste:

KAMBO ENERGI AS

Kopimottakarliste: