

NVE

Stord	01.09.2020
Dykkar ref.	NVE 200700442
Vår ref.	147259/1
Arkivnr.	
Saksbehandler	ANDRESEN MAGNE
Sider	1

Søknad om utsatt byggefrist, Tøsse kraftverk

Det vises til vassdragskonsesjon gitt av NVE 25.09.2015 til bygging av Tøsse kraftverk, i Etne kommune, Vestland Fylke (Tidl. Hordaland Fylke). Konsesjonen har referanse NVE 200700442-26.

Prosjektet er registrert i NVEs database med registreringsnummer 4476.

I konsesjonens pkt 2 er det angitt at konsesjonen faller bort dersom «arbeidet ikke er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato». Videre står det at NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Utbyggingen er ikke startet grunnet utfordring med kapasitet i nettet. Sunnhordland Kraftlag (SKL) er i dialog med nettselskapet og har tro på at det vil komme til en løsning.

SKL søker derfor med dette om at byggefristen forlenges med fem år i forhold til opprinnelig frist.

Med helsing
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS

ANDRESEN MAGNE
Sign.