



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS
Postboks 1500
6025 ÅLESUND

Per Kåre Skudal

Vår dato: 17.01.2020
Vår ref.: 201001776-20
Arkiv: 312 / 099
Deres dato: 01.11.2019
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lisbeth Bakken
lba@nve.no

Vedtak om forlenget byggefrist for inntak av bekk i Øvre Koppane til kraftstasjon Tafjord 5

NVE viser til brev fra Tafjord Kraftproduksjon AS, datert 01.11.2019, der det søkes om forlenget byggefrist for inntak av bekk i Øvre Koppane til kraftstasjon Tafjord 5.

Tafjord Kraftproduksjon AS fikk ved kongelig resolusjon av 24.04.2015 tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 8 til overføring av avløpet fra Øvre Koppane til Tafjord 5.

I henhold til vassdragsreguleringsloven § 15 skal arbeidet med et konsesjonsgitt tiltak påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt. Fristene kan forlenges av departementet, dvs, NVE, i medhold av delegert myndighet.

Anlegget ligger på 1280 moh og byggestart er ikke mulig før månedsskiftet juni/juli 2020. Av den grunn søkes det om utsatt frist for oppstart av byggearbeid med to år.

Vurdering

Vi har gjort søk i Naturbase og Artskart og har ikke funnet nye momenter som tilsier at tillatelsen ikke kan forlenges. Søknaden er kommet inn innen fristens utløp for oppstart av byggearbeid, og det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse av byggefrist.

NVEs konklusjon

Byggefristen forlenges med to år frem til **24.04.2022**. Vilåarene ellers er de samme som i tillatelsen gitt 24.04.2015.

Aktuelt lovverk

Følgende lover er aktuelle for informasjonen i dette brevet:

- vassdragsreguleringsloven § 15

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED). Alle parter i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OED og sendes til NVE. Vi

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.