

Småkraft AS  
Postboks 2389, Solheimsviken  
5824 Bergen

10.06.2025

Norges vassdrags og energidirektorat  
Energi- og konsesjonsavdelingen  
Pb. 5091 Majorstua 0301 Oslo

## **Bruvollelva kraftverk – Søknad om forlenget byggefrist for regulering av Trollsvatnet**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav konsesjon til regulering av Trollsvatnet for Bruvollelva kraftverk i Snåsa kommune i Trøndelag fylke den 16 september 2020 - NVEs ref.: 201903413-15.

Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15 at konsesjon faller bort dersom byggerarbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem år.

Småkraft AS har på grunn av uforutsette forsinkelser i planleggings- og oppstartsfasen ikke kunnet starte realisering av prosjektet og søker herved om forlengelse av byggefrist med fem år til 16.09.2030.

Med vennlig hilsen

**Katarina Eftevand**

**småkraft**

Miljørådgiver

+47 917 15 033

[katarina.eftevand@smaakraft.no](mailto:katarina.eftevand@smaakraft.no)

[www.smaakraft.no](http://www.smaakraft.no)

Solheimsgt. 15, 5058 Bergen

Postboks 2389, Solheimsviken, 5824 Bergen