



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

Berland Kraft A/S  
v/Torleif Gåsland, Vikesdalsvegen 290  
4389 VIKESÅ

Vår dato: 24.11.2016  
Vår ref.: 200700008-34  
Arkiv: 312 / 027  
Deres dato: 24.09.2016  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Kristine Naas

## Vedtak om forlenget byggefrist for Fossvatn kraftverk

Vi viser til epost fra Berland Kraft A/S, datert 24.9.2016, det det søkes om forlenget byggefrist for Fossvatn kraftverk. Berland Kraft A/S fikk i vedtak datert 20.10.2011 tillatelse etter vannressursloven § 8 til å bygge/oppgradere Fossvatn kraftverk.

I henhold til vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, faller konsesjonen bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Det er datoen for innvilgelse av konsesjon som blir utgangspunkt for fristen. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år, jf. vannressursloven § 19.

Bygging og oppgradering av Fossvatn kraftverk er ikke igangsatt da tiltakshaver mener det i dag ikke er økonomi til å bygge kraftverket med dagens kraftpris. De har imidlertid tro på at prisene vil ta seg opp, og ønsker derfor en utsatt frist for å starte byggearbeider.

### Vurdering

Vi har gjort søk i Naturbase og Artskart 15.11.2016 og kan ikke se at det er nye momenter i saken som tilsier at tillatelsen etter vannressursloven ikke kan forlenges. Søknaden om forlenget byggefrist er kommet inn innen fristens utløp og det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse av byggefrist.

### Konklusjon

I medhold av vannressursloven § 27, jf. vannressursloven § 19, tredje ledd og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, forlenges byggefristen med fem år frem til **20.10.2021**. Vilåårene for øvrig er de samme som i tillatelsen gitt 20.10.2011.

### Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. Kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



Med hilsen

Rune Flatby  
avdelingsdirektør

Øystein Grundt  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

Kopi til:

Alf Kåre og Marion Gåsland v/Advokatfirma Skefrås AS  
Bjerkreim bondelag  
Bjerkreim Elveeierlag SA  
Bjerkreim Jeger- og fiskeforening, v/John Skårland  
Bjerkreim kommune  
Dalane energi IKS  
Fylkesmannen i Rogaland  
Naturvernforbundet i Rogaland  
Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland  
Norsk Ornitologisk Forening Rogaland  
Rogaland fylkeskommune  
Statens Vegvesen - region vest  
Stavanger Turistforening Hovedkontor