



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Gjeiskelid kraftverk AS
v/Leif Hubert as
PB 1174 Søgne

Vår dato: **03 SEPT 2012**
Vår ref.: NVE 200700063-8 kv/emb
Arkiv: 312 /021.J1Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Eilif Brodtkorb

Vedtak om forlenget byggefrist for Gjeiskelid kraftverk, Bykle kommune i Aust-Agder

NVE viser til brev fra Gjeiskelid Kraftverk as av 15.8.2012, der det søkes om forlenget byggefrist for et småkraftverk i Gjeiskelidåna.

Bakgrunn

Gjeiskelid Kraftverk fikk i brev den 3.9.2007 tillatelse etter vannressursloven § 8 til å bygge og drive et småkraftverk i Gjeiskelidåna

I henhold til vannressursloven § 19 tredje ledd, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, faller konsesjonen bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Datoen konsesjonen ble innvilget er utgangspunkt for fristen. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år, jf. ovennevnte paragrafer og vannressursloven § 27.

Konsesjonæren har ikke begynt å bygge kraftverket i Gjeiskelidåna fordi det har vært uklarheter knyttet til fallrettene. Dette forholdet er nå avklart, men har medført at prosjekteringsarbeidene stoppet noe opp. Det gjenstår derfor en del før anleggsarbeidene kan starte. Det er utbyggers mål å komme i gang med byggingen så raskt som mulig, men for å være på den sikre siden søkes det om å få forlenget byggefristen med ytterligere fem år, dvs frem til 3.9.2017.

Vurdering

Søknaden om forlenget byggefrist er kommet innen fristens utløp. Det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi forlenget byggefrist.

Konklusjon

I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19, 3. ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 gis det utsettelse på byggefristen med inntil fem år, **til 3.9.2017**. For øvrig gjelder opprinnelige bestemmelser fastsatt i konsesjon av 3.9.2007 med tilhørende bakgrunnsnotat, KTI-notat nr. 68/2007.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE


Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. IV. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes via NVE.

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rune Flatby'.

Rune Flatby
avdelingsdirektør

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Øystein Grundt'.

Øystein Grundt
seksjonssjef

Kopi:

Bykle kommune, 4754 Bykle
Fylkesmannen i Aust-Agder, Postboks 788 Stoa
NVE Region sør