

NVE region Vest
Postboks 53
6801 FØRDE

Vår ref:

Deres ref:

20. januar 2014

SØKNAD OM ENDRING AV PLASSERING AV KRAFTSTASJON FOR KAUPANGER 2 KRAFTVERK

Vi viser til telefonsamtale med NVE 20.01.2014.

Bakgrunnen for å søke om flytting av kraftstasjonen i forhold til opprinnelig søkt plassering er at det viser seg at det ikke er fysisk mulig å plassere kraftstasjonen der opprinnelig plassering var søkt.

De tekniske installasjonene i kraftstasjonen trenger et areal på mellom 90 og 100m². Dette medfører at det vil bli svært krevende å plassere bygget på det opprinnelig søkte området.

Arbeidet med detaljprosjekteringen har vist at dersom kraftstasjonen skal bygges der den opprinnelig er søkt om, vil det oppstå store og kostbare utfordringer i forhold til den fredete bygningsmassen i overkant. Det vil være stor sannsynlighet for at den gamle fredete kraftstasjonen, som er en av de første private kraftstasjonene på Vestlandet, må rives. Grunnen til dette er at bygningsmassen står i veien for rørgaten.

I detaljplanen er det foreslått at en i planendringen krysser Kaupangerelven ca 65 meter ovenfor den gamle kraftstasjonen, se vedlagte situasjonsplan. Her ligger forholdene til rette for å legge rørgaten under elven. For utbygger er det viktig at rørgaten ikke går i en rørbro over elven. Begrunnelsen for dette er at det vil være en dårlig estetisk løsning, jf nærheten til kulturminnene. En rørbro vil dessuten utgjøre en større risiko i forhold til kulturminnene ved en stor flom.

Med vennlig hilsen
for Kaupanger Kraft AS

Nils Joachim Knagenhjelm

Vedlegg:
Situasjonsplan