

Bergselvi kraftverk AS
Parkveien 33 B
0258 Oslo

20. november 2018

NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref.:
NVE 200702303-136

Deres brev:
7.9.2015

Søknad om forlengelse av konsesjon – Bergselvi kraftverk i Luster kommune, Sogn og Fjordane

Kort begrunnelse

Byggefrist for prosjektet er 17. januar 2019. Oppdatert plan for miljø og landskap er godkjent og det er inngått avtaler med entreprenører, men Statnett trenger mer tid for å avklare nettsituasjonen. Dette medfører at byggestart må utsettes inntil bekreftet nettkapasitet for Bergselvi Kraftverk foreligger. Vi ønsker derfor å få forlenget konsesjonstiden med nye 5 år. Vi ber om skriftlig bekreftelse på at forlengelse er innvilget.

Vennlig hilsen
Bergselvi kraftverk AS


Johannes Hjelmstad