



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Bergselvi kraftverk AS
Parkveien 33B
0258 OSLO

Johannes Hjelmstad

Vår dato: 17.12.2018
Vår ref.: 200702303-163
Arkiv: 312 / 075.BZ
Deres dato: 20.11.2018
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lisbeth Bakken
lba@nve.no

Vedtak om forlenget byggefrist for Bergselvi kraftverk i Luster kommune, Sogn og Fjordane

NVE viser til brev av 20.11.2018, der det søkes om forlenget byggefrist for Bergselvi kraftverk.

Konsesjonen faller bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt eller klage er avgjort. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år.

Endelig konsesjon ble gitt gjennom OEDs klageavgjørelse 17.01.2014.

Bygging av Bergselvi kraftverk er ikke igangsatt grunnet uavklart nettsituasjon.

Vurdering

NVE har gjennom søk i Naturbase og Artskart 13.12.2018 sett at siden konsesjonen ble stadfestet av departementet i 2014 er det registrert forekomster av olivenlav (NT), kort trollskjegg (NT) og langt trollskjegg (VU) langs strekningen som blir fraført vann. Ut fra omtale i rødlista er ingen av disse særskilt knyttet til vassdrag og trusselfaktorer er ikke vassdragsrelatert. Dette er derfor ikke tillagt vekt i vurderingen.

Søknaden er kommet inn innen fristens utløp og det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse av byggefrist. Eventuell privatrettslig uenighet om rettigheter vil ikke være grunnlag for å gi avslag på søknad om utsatt frist.

Konklusjon

Byggefristen forlenges med fem år frem til **17.01.2024**. Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen gitt 07.09.2015 ved overføring av konsesjonen fra Blåfall AS til Bergselvi kraftverk AS.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Aktuelt lovverk

Følgende lover er aktuelle for informasjonen i dette brevet:

- vannressursloven §§ 19 og 27
- vassdragsreguleringsloven § 15

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED). Alle parter i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretningen er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. På grunn av juleferie forlenges klagefristen allerede nå for alle parter frem til 18. januar 2019. En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OED og sendes til NVE. Vi foretrekker oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Jorunn K. Yttri
Luster kommune
Norsk Vannkraft AS v/Andre Bjerke
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE