



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Jæren Energi AS
Postboks 8034
4068 STAVANGER

Vår dato: **10 MAI 2011**

Vår ref.: NVE 200704052-65 ke/lhb

Arkiv:

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Lars Håkon Bjøgan

22 95 93 58

Høg-Jæren vindkraftverk - utsatt frist for idriftsettelse

NVE viser til brev av 14.4.2011 og 18.4.2011 der det søkes om utsatt frist for idriftsettelse av Høg-Jæren vindkraftverk.

NVE ga anleggskonsesjon til Høg-Jæren vindkraftverk 23.5.2008. NVEs vedtaket ble påklaget. I brev av 7.8.2008 ga Olje- og energidepartementet endelig tillatelse for å bygge og drive vindkraftverket. Gjeldende anleggskonsesjonen setter frist om at anlegget skal være fullført og satt i drift innen 1.6.2011.

NVE legger til grunn at de økonomiske rammebetingelsene for vindkraft i de senere årene ikke har vært tilstrekkelige for å få etablert vindkraftverket. NVE konstaterer at Jæren Energi ble meddelt investeringsstøtte for vindkraftverket i april 2010. NVE konstaterer også at anleggsarbeidet på Høg-Jæren er godt i gang og at arbeidet med ferdigstilling av de 26 vindturbiner hovedsakelig går som planlagt. Jæren Energi sin søknad om å utsette datoen for idriftsettelse av de første 26 vindturbinene med inntil 3 måneder vil på denne bakgrunn imøtekommes. NVE legger også til grunn at forsinkelsen delvis er knyttet til at ugunstige værforhold kan påvirke installasjonstiden for vindturbinene.

NVE legger videre til grunn at avklaringen rundt de siste 6 vindturbinene kan skje i Høyesterett i juni 2011. NVE konstaterer at tiltakshaver vil kunne fatte investeringsbeslutning etter at dommen er falt. NVE vil på bakgrunn av dette også imøtekomme søknaden om å utsette fristen for idriftsettelse for de siste 6 vindturbinene til 15.12.2012.

Anleggskonsesjon av 23.5.2008 er endret i tråd med ovennevnte. Konsesjonens varighet forlenges til 1.9.2036.

Denne tillatelsen kan påklages. Eventuelle klager vil bli sendt Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-13
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Vi ber Dem underrette grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/ rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen



Arne Olsen
seksjonssjef



Lars Håkon Bjugan
senioringeniør

Kopi til: Time og Hå kommuner, fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune