

## Innvordfjellet vindkraftverk – søknad om fristforlengelse for idriftsettelse

### 1 INNLEDNING OG HISTORIKK

Følgende vedtak, søknader og tiltak foreligger seneste par år for Innvordfjellet vindkraftverk.

- Zephyr fikk endelig konsesjon for Innvordfjellet vindkraftverk av OED **22. mars 2018**.
- Zephyr søkte om nettkapasitet for Innvordfjellet vindkraftverk (115 MW), datert **3. mai 2018**.
- Zephyr mottok brev om nettkapasitet fra Statnett, på visse vilkår, datert **18.11.2019**.
- Zephyr mottok fra NVE godkjenning av undersøkelsesprogram for hubro, datert **04.01.2019**. Før Zephyr fikk det godkjente undersøkelsesprogrammet for hubro, med krav om utvidelse til våren 2020, sendte Zephyr en henvendelse til NVE hvor en tok opp spørsmålet om søknad om utvidet frist for idriftsettelse. En henviste i den forbindelse til både hubroundersøkelsene og prosessene med Statnett.
- Etter brevet fra Statnett 18.11.19 vedr nettilknytning ba vi om et møte med NVE for å diskutere prosesser knyttet til MTA, detaljplan og fristforlengelse. Dette møtet som ble holdt 27.11.19 henvises det også til.

**Bilag 1:** OEDs vedtak i klagesak for Innvordfjellet vindkraftverk av 22. mars 2018

**Bilag 2:** NVEs konsesjonsvedtak av 24. april 2018

**Bilag 3:** Søknad om nettkapasitet for Innvordfjellet vindkraftverk av 3. mai 2018

**Bilag 4:** Brev om nettkapasitet fra Statnett av 18.11.2019.

**Bilag 5:** Brev fra NVE datert 04.01.19 om godkjenning av undersøkelsesprogram for hubro

**Bilag 6:** Epost til NVE datert 29.10.2018 vedr frist om idriftsettelse

### 2 SØKNAD OM FRISTFORLENGELSE FOR IDRIFTSETTELSE OG BEGRUNNELSE

Zephyr AS søker herved om fristforlengelse for idriftsettelse, jfr vilkår nr 1 i konsesjonen, fra 31.12.2020 til **31.12.2023**.

Søknaden begrunnes med følgende:

1. Alminnelig frist på 5 år fra endelig konsesjon. Innvordfjellet vindkraftverk fikk endelig konsesjon av Olje- og energidepartementet i 2018. Det har vært en alminnelig etablert praksis i NVE å innvilge utsettelse om idriftsettelse i 5 år fra endelig konsesjon. Det henvises i den forbindelse også til seneste vedtak vedr Gilja vindkraftverk (desember

2019), hvor en frist på fem år er omtalt. Uansett ligger det i sakens natur at konsesjoner må gis på vilkår og med frister som gjør det praktisk mulig å gjennomføre det aktuelle prosjektet

2. Pålegg om hubroundersøkelser til 2020. Innvordfjellet fikk i forbindelse med konsesjonen pålegg om undersøkelser av hubro. Innvordfjellet fikk senest 04.01.2019 pålegg fra NVE om å utvide dette til å omfatte også våren 2020. Det har ikke vært mulig for Zephyr å starte prosesser knyttet til detaljprosjektering, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) samt detaljplan.
3. Særdeles lang behandlingstid hos OED. Innvordfjellet fikk i 2018 endelig konsesjon. Dette vedtaket forelå hele 4 år etter vedtaket hos NVE, noe som er meget lang tid.
4. Innvordfjellet vindkraftverk er ikke knyttet til ordningen for elsertifikater. Innvordfjellet vindkraftverk vil være lønnsomt uten elsertifikater. Dette er en ordning som går ut i 2021, opprinnelig 2020. En frist for idriftsettelse som var relatert til elsertifikatorordningen er ikke relevant for Innvordfjellet vindkraftverk.
5. Krevende og langvarige prosesser med Statnett relatert til nettilknytning. 18. november 2019 fikk vi brev fra Statnett om nettilknytning av Innvordfjellet vindkraftverk på visse vilkår (produksjonstilpasning, jfr ny forskrift). Vi har hatt løpende møter og prosess med Statnett helt siden 12. oktober 2017 om nettilknytning for Innvordfjellet (før vi fikk endelig konsesjon).

Det er på denne bakgrunnen en rekke forhold vi som utbygger ikke kan påvirke som gjør det nødvendig med utsatt frist for idriftsettelse. De vanlige innvendingene mot fristforlengelse gjør seg heller ikke gjeldende. Prosjektet vil gjennomføres med god fremdrift fra endelig konsesjonsvedtak og basert på helt oppdatert miljøinformasjon, inkludert hubroundersøkelser helt frem til våren 2020.

Vi anmoder om en positiv behandling av vår søknad. Vennligst ta kontakt for eventuelt behov for ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen  
for Zephyr AS



Olav Rommetveit  
Daglig leder  
Tel. 9766 3120