



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Fred. Olsen Renewables AS
Postboks 1159, Sentrum
0107 OSLO

Vår dato: **13 MAI 2014**

Vår ref.: 200705763-108

Arkiv: 511

Deres dato: 05.05.2014

Deres ref.: Gravdal/konsesjon

Saksbehandler:

Grete Johnsen

Tlf.: 22 95 91 60

Fred. Olsen Renewables AS - Gravdal vindkraftverk - Forlenget frist for idriftsettelse av anlegg og forlengelse av anleggskonsesjonens varighet

Vi viser til Deres søknad av 05.05.2014 om forlenget frist for idriftsettelse av anlegg i Gravdal vindkraftverk og forlengelse av anleggskonsesjonens varighet.

Anleggskonsesjon for Gravdal vindkraftverk ble meddelt Fred. Olsen Renewables AS den 18.12.2009. Konsesjonen ble stadfestet av Olje- og energidepartementet den 05.07.2012. I konsesjonen stilles det krav om at anlegget skal være fullført og satt i drift innen fem år etter endelig vedtak, dog ikke senere enn 18.12.2017.

Statnett SF skal overta anleggskonsesjonen for Bjerkreim transformatorstasjon fra Lyse Sentralnett AS, og som en konsekvens av dette vil Statnett SF også overta ansvaret for å prosjektere den planlagte transformatorstasjonen.

Etter å ha revurdert den eksisterende fremdriftsplanen mellom Lyse Sentralnett AS og vindkraftaktørene, har Statnett SF konkludert med at Bjerkreim transformatorstasjon tidligst vil stå ferdig sommeren 2017. På denne bakgrunn blir det vanskelig å oppfylle kravene i anleggskonsesjonen for Gravdal vindkraftverk, og det søkes derfor om forlenget frist for idriftsettelse av anlegg til 18.12.2022, og at tillatelsen fortsatt gjelder i 25 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag, i forbindelse med ovennevnte, gitt Fred. Olsen Renewables AS forlenget frist for idriftsettelse av anlegg i Gravdal vindkraftverk til 31.12.2020. NVE har i tillegg forlenget varigheten på konsesjonen til å fortsatt gjelde i 25 år fra det tidspunkt anlegget settes i drift, dog ikke utover 31.12.2045.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem, jf fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Arne Olsen
seksjonssjef



Grete Johnsen
seniorkonsulent

Kopi: Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4389 VIKESÅ
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - Region Sør, Postboks 318, 4663
KRISTIANSAND S
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 STAVANGER
Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO