

Hammerfossen minikraftverk - Søknad om forlenget frist

29. mai 2015 fikk A/S Jacob Aall & Søn konsesjon til bygging av Hammerfossen minikraftverk og Lysmaskinen. Dette tiltaket ligger i Vegårvassdraget og Tvedestrand kommune.

Vi har allerede kommet godt i gang med restaureringen av Lysmaskinen, og i 2019 besluttet vi å starte bygging av det nye minikraftverket. Nå ser vi at selve oppstarten med det nye minikraftverket tar lenger tid enn først antatt.

Det står i konsesjonen at NVE kan forlenge fristen med fem år. For å unngå tvil om hvorvidt fristene er overholdt eller ikke, ber vi herved om at fristene for igangsetting av selve arbeidet og fullføring blir forlenget med fem nye år.

vennlig hilsen

Knut B. Aall

Knut B. Aall
styreleder

1/3 Jacob Aall & Søn