



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

BEKK OG STRØM AS
Rigetjønnveien 14
4626 KRISTIANSAND S

Vår dato: 22.06.2017
Vår ref.: 200802140-40
Arkiv: 312
Deres dato: 03.04.2017
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kristine Naas

Vedtak om forlenget byggefrist for Kvævebekken kraftverk

Vi viser til brev fra Bekk og Strøm AS, datert 3.4.2017, der det søkes om forlenget byggefrist for Kvævebekken kraftverk. Kvævebekken kraftverk fikk i vedtak datert 4.5.2012 tillatelse etter vannressursloven § 8 til å bygge Kvævebekken kraftverk.

I henhold til vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, faller konsesjonen bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Det er datoen for innvilgelse av konsesjonen som blir utgangspunktet for fristen. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år, jf. vannressursloven § 19.

Bygging av Kvævebekken kraftverk er ikke igangsatt. Tekniske planer er godkjent, men investeringsbeslutning er ikke tatt enda på grunn av interne prioriteringer.

Vurdering

Vi har gjort søk i Naturbase og Artskart den 22.6.2017. Det er i 2015/2016 registrert flere rødlistede fuglearter (blåstrupe, taksvale, fiskemåke og sivspurv – alle nær truet (NT) i norsk rødliste for arter). Etter NVEs syn vil ikke tilstedeværelsen av disse være i konflikt med tillatelsen gitt i 2012. Vi kan derfor ikke se at det er nye momenter i saken som tilsier at tillatelsen etter vannressursloven ikke kan forlenges. Søknaden om forlenget byggefrist er kommet inn innen fristens utløp og det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse av byggefrist.

Konklusjon

I medhold av vannressursloven § 27, jf. vannressursloven § 19, tredje ledd og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, forlenges byggefristen med fem år frem til 4.5.2022. Vilårene for øvrig er de samme som i tillatelsen gitt 4.5.2012.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 25.8.2017, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81

7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B

6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

BEKK OG STRØM AS v/Andreas Brunner
BEKK OG STRØM AS v/Tom Lohne
Carl-Fredrik Lehland