



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Statkraft Varme AS
Postboks 2400
7005 TRONDHEIM

Andreas Stokke

Vår dato: 26.09.2014
Vår ref.: 200804111-42
Arkiv: 513
Deres dato: 29.08.2014
Deres ref.:

Saksbehandler:
Sissel Jakobsen

Utsettelse av frist for leveranse av varme fra konsesjonsgitt varmesentral i Narvik

Vi viser til ovennevnte søknad av 29.08.2014 om utsatt frist for idriftsettelse av fjernvarmeanlegg i Narvik kommune, Nordland fylke.

I gjeldende konsesjon er varmesentralen plassert på industriområdet Trekanten, og frist for idriftsettelse er satt til 01.09.2014. Det er søkt om utsatt frist for idriftsettelse til 1.11.2017. Behovet for utsatt frist er begrunnet med at konsesjonær per i dag ikke har tilgang til egnet tomt for varmesentral, og at det er behov for mer tid for å avklare tomtespørsmålet. En slik avklaring er videre nødvendig for å kunne vurdere om det er økonomisk grunnlag for å fatte en positiv investeringsbeslutning hos Narvik Fjernvarme og Statkraft Varme.

NVE har vurdert saken og ser at det er behov for mer tid for å avklare plassering av varmesentral. En eventuell ny plassering vil imidlertid kreve ny konsesjon fra NVE. Fordi det er usikkert om det vil være økonomisk grunnlag for å realisere fjernvarmeanlegget, og fordi det av hensyn til berørte parter er ønskelig å avklare fremtidig varmeløsning i Narvik, forutsetter vi at en ny søknad om plassering av varmesentral foreligger hos NVE innen 01.04.2016.

Vedtak: Fjernvarmekonsesjon av 05.09.2011 endres ved følgende vilkår:

Endring av vilkår nr 2: Frist for idriftsettelse og ferdigstillelse av anlegget

- Det skal søkes konsesjon for alternativ plassering av varmesentral innen 01.04.2016.
- Fjernvarmeanlegget skal levere varme fra konsesjonsgitt varmesentral til kunder innen 01.11.2017.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fv1. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Sissel Jakobsen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.