

Nord-Norsk Vindkraft AS
Eliassbakken 7
8205 FAUSKE

Vår dato: 28 OKT 2013
Vår ref.: NVE 200804920-55 ke/gss
Arkiv: 511
Deres dato: 23.10.2013
Deres ref.: 07/11

Saksbehandler:
Grete Johnsen
22 95 91 60

Nord-Norsk Vindkraft AS – Forlenget frist for idriftsettelse av Vardøya vindkraftverk i Træna kommune i Nordland fylke

Vi viser til Deres søknad av 23.10.2013 om forlengelse av fristen for idriftsettelse av Vardøya vindkraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) meddelte Nord-Norsk Vindkraft AS anleggskonsesjon for bygging og drift av Vardøya vindkraftverk den 29.04.2009, med frist for idriftsettelse den 01.05.2014. Videre ga NVE Nord-Norsk Vindkraft AS den 08.01.2010 tillatelse til å utvide total installert effekt i vindkraftverket fra 5 til 6 MW.

Nord-Norsk Vindkraft AS har meldt 7 vindkraftprosjekter på Helgelandskysten, søkt konsesjon på tre av prosjektene og fått konsesjon på Vardøya vindkraftverk. Planene bak Vardøya vindkraftverk var at Nord-Norsk Vindkraft AS skulle få kunnskaper og erfaring med drift av vindturbiner på øyene utenfor kysten av Helgeland, samt at disse kunnskapene kunne nyttiggjøres ved bygging og drift av vindkraftverket, på blant annet Sleneset. Vardøya vindkraftverk vil også kunne bidra til sikrere strømforsyning til Træna kommune. Prosjektet er ønsket av innbyggerne i Træna og Træna kommune.

Nord-Norsk Vindkraft AS arbeider med å finne en god struktur på hvordan prosjektene skal organiseres, bygges ut og hvordan de i fremtiden skal driftes. Inntil dette er avklart søker Nord-Norsk Vindkraft AS i brev av 23.10.2013 om forlengelse av fristen for idriftsettelse av Vardøya vindkraftverk, med fem år fra 01.05.2014 til 01.05.2019.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag på bakgrunn av ovennevnte gitt Nord-Norsk Vindkraft AS forlenget frist for idriftsettelse av Vardøya vindkraftverk, med 5 år til 01.05.2019. NVE har samtidig forlenget varigheten på anleggskonsesjonen med 5 år til 01.05.2044.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen har kommet fram til partene, jf forvaltningsloven kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE.

Med hilsen



Arne Olsen
seksjonssjef



Grete Johnsen
seniorkonsulent

Kopi: Træna kommune, Rådhuset, 8770 Træna
Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 Bodø
Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø
DSB – Region Nord-Norge, Postboks 217, 9482 Harstad