

TrønderEnergi Kraft AS  
Postboks 9481, Sluppen  
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 25.04.2014  
Vår ref.: 200806740-43  
Arkiv: 511  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Håkon Bjugan  
952 89 108/  
lhb@nve.no

## **Bessakerfjellet II vindkraftverk - søknad om forlenget frist for idriftsettelse og søknad om forlengelse av anleggskonsesjonens varighet.**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres søknad av 24.2.2014 om utsatt frist for idriftsettelse av Bessakerfjellet II vindkraftverk. Det søkes om utsatt frist for idriftsettelse til 1.7.2019. Det søkes samtidig å forlenge konsesjonens varighet tilsvarende fram til 1.7.2044, slik at driftstiden for anlegget kan bli 25 år.

NVE ga Bessakerfjellet II vindkraftverk konsesjon 2.7.2009. NVEs vedtak ble påklaget. Olje- og energidepartementet opprettholdt NVEs vedtak i brev av 27.6.2011

NVE konstaterer at det søkes om forlengelse av utsatt frist for idriftsettelse og forlengelse i anleggskonsesjonens varighet med bakgrunn i manglende nettkapasitet i dagens kraftledningsnett. NVE konstaterer også at det i søknaden vises til de investeringer som skal gjøres i kraftledningsnettet på Fosen og i Midt-Norge i årene fremover. NVE registrerer at Statnetts planlagte 420 kV kraftledning fra Namsos til Roan sentralnettstasjon tidligst kan være på plass i 2017. NVE er kjent med at denne kraftledningen er nødvendig for å realisere de konsesjonsgitte vindkraftverkene på Fosen, herunder Bessakerfjellet II vindkraftverk. NVE tar til etterretning at Statnett skal fatte investeringsbeslutning om bygging av omtalte kraftledning i løpet av inneværende år.

### **Vedtak**

***I medhold av energiloven endrer NVE vilkårene fastsatt for Bessakerfjellet II vindkraftverk vedrørende varighet (vilkår nr 1) og frist for idriftsettelse (vilkår nr 2) i anleggskonsesjonen meddelt TrønderEnergi Kraft AS 2.7.2009. Det settes som vilkår at vindkraftverket må være fullført og satt i drift innen 1.7.2019 og at anleggskonsesjonen har varighet frem til 1.7.2044.***

Vi ber Dem underrette grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/ rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



### **Klageadgang**

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

Med hilsen

Arne Olsen  
seksjonssjef

Lars Håkon Bjugan  
senioringeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM  
Roan kommune, 7180 ROAN  
Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO  
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM