



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Drammen Fjernvarme AS
Postboks 4184
3005 Drammen

Vår dato: 14 FEB 2012

Vår ref.: NVE 200901501-21 ke/jboe

Arkiv: 513

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Jørgen K. Bølling

Drammen Fjernvarme AS - Vedtak om utvidelse av frister for igangsettelse og ferdigstilling av fjernvarmeanlegg på Åssiden

Vi viser til e-post av 10.02.2012 der Drammen Fjernvarme AS søker utvidelse av frister for igangsetting og ferdigstilling av deres fjernvarmeanlegg på Åssiden i Drammen kommune, Buskerud fylke.

Drammen Fjernvarme AS legger til grunn at selskapet i forbindelse med bygging av en ny varmesentral på Brakerøya i Drammen har vært tvunget til å nedprioritere utbyggingen på Åssiden. Den planlagte utbyggingen på Åssiden oppgis likevel å være en viktig del av selskapets fjernvarmestrategi. Drammen fjernvarme AS informerer på dette grunnlag om at utbyggingen på Åssiden vil prioriteres fremover. Vedlagt søknaden ligger et brev fra Drammen kommune der det fremgår at kommunen ikke har motforestillinger mot en eventuell utvidelse av frister som omsøkt av Drammen Fjernvarme AS.

NVE utvider herved fristene for igangsetting og ferdigstilling som omsøkt. Ny frist for igangsetting settes til 15.02.2014 og ny frist for ferdigstilling settes til 15.02.2016.

NVE minner samtidig om konsesjonærs plikt til å orientere NVE når anlegget idriftsetes. NVE legger til grunn for vedtaket at konsesjonær ønsker å prioritere utbyggingen og at kommunen ikke har motforestillinger mot utvidelsen. NVE har i denne saken ikke funnet det nødvendig å gjennomføre offentlig høring av søknaden.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Eventuelle klager vil bli sendt Drammen Fjernvarme AS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Vi ber om at Drammen Fjernvarme AS underretter grunneierne/rettighetshaverne og eventuelle tilstøtende fjernvarmekonsesjonærer om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/rettighetshaverne.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE


Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Jørgen Kocbach Bølling
prosjektleder fjernvarme

Kopi: Drammen kommune
 Buskerud fylkeskommune
 Fylkesmannen i Buskerud
 EB Nett AS
 Natur og ungdom
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Region Øst-Norge
 Norsk Teknologi
 Gasnor AS

Orientering; Enova SF