



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Norsk Vannkraft AS
Parkveien 33 B
0258 OSLO

Vår dato: 10.11.2020
Vår ref.: 200902154-39
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Henrik Hveding

Søknad om utsatt byggefrist for Sandneselva kraftverk i Kvæningen kommune i Troms og Finnmark fylke - NVEs vedtak

Vi viser til søknad fra Norsk vannkraft AS datert 25.02.2020 om utsatt byggefrist for Sandneselv kraftverk i Kvæningen kommune.

Bakgrunn

NVE ga konsesjon til Sandneselv kraftverk i vedtak den 09.03.2015. Det følger av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd og vassdragsreguleringsloven § 15, at konsesjonen faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. NVE kan forlenge fristen med inntil fem nye år.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Norsk Vannkraft AS:

«Sandneselva kraftverk fikk konsesjon 09.03.2015. Prosjektet var opprinnelig eid av Clemens Kraft AS. Prosjektet ble kjøpt av Norsk Vannkraft AS. Norsk Vannkraft AS ønsker å realisere prosjektet og trenger derfor å få forlenget konsesjonstiden med nye 5 år. Vi ber om skriftlig bekreftelse på at forlengelse er innvilget.»

Søknaden om forlenget byggefrist ble sendt NVE innen den opprinnelige fristens utløp.

Høring

Søknaden om forlenget byggefrist har vært sendt til Kvæningen kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark for uttale. NVE har mottatt følgende merknader til søknaden om forlenget byggefrist:

Kvæningen kommune uttaler i brev av 27.10.2020:

«Det er i nærområdet planlagt ny vegtrasé og tunnel i forbindelse med Kvæangsfjellet. Ut over dette kjenner ikke Kvæningen kommune til nye forhold, som vil være av betydning for konsesjonen siden saksbehandling i 2015.»

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

**Fylkesmannen i Troms og Finnmark uttaler i brev av 7.10.2020:**

«Fylkesmannen viser til høringsbrev datert 22. september 2020. Norsk Vannkraft AS har søkt om forlenget byggefrist for Sandneselva kraftverk med fem år, til 9.3.2025. NVE ønsker tilbakemeldinger dersom Fylkesmannen vet om det har oppstått noen nye forhold som kan være av betydning for konsesjonen siden saken ble behandlet i 2015.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ikke tilføyelser til uttalelse fra Fylkesmannen i Troms datert 4.9.2014.

Vi vil likevel gjøre NVE oppmerksom på et nytt forhold, som kan være av betydning for konsesjonen. Nye Veier har startet detaljregulering av E6 over Kvænangsfjellet, og sendte 19.5.2020 ut varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram.

Ved Sandneselva vurderes en lokalitet, Myrdalen, som aktuell for deponering av tunnelmasser. Lokaliteten er vurdert å ha kapasitet til 500 000 m³ masser. Gjennom Myrdalen drenerer et lite sidedebørfelt på ca. 0,3 km² til Sandneselva. Avrenning fra et massedeponi i Myrdalen vil kunne påvirke Sandneselva. Eventuelle negative effekter av slik avrenning i Sandneselva vil kunne bli forsterket av redusert vannføring ved utbygging av Sandneselva kraftverk. Aktuelle deponilokalitet er skissert i figur 1.

Sandneselva hører i dag til vannforekomst 209-52-R Kvænangsfjellet bekkefelt. Økologisk tilstand er i dag, på grunnlag av påvirkningsanalyse, vurdert å være god. Miljømål for vannforekomsten er god økologisk og god kjemisk tilstand. Eventuell tilstandsending i Sandneselva vil kunne gjøre det nødvendig å skille denne ut fra eksisterende vannforekomst.»

NVEs vurdering

Kommunen hadde ingen merknader til søknaden, og de kjente heller ikke til nye forhold av betydning, eller nye parter som kan bli berørt av utbyggingen.

NVE noterer seg innspillet til Fylkesmannen om Nye Veiers planer om å etablere et deponi i et av sidedebørfeltene til Sandneselva. Vi legger til grunn at dette deponiet etableres på en slik måte at avrenning og forurensning fra dette ikke vil forekomme. Ellers hadde ikke Fylkesmannen noen opplysninger om nye forhold.

NVE har også foretatt søk i Naturbase og Artskart. Vi kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist bør avslås.

NVEs vedtak

NVE kan ikke se at det foreligger ny informasjon som tilsier at søknaden om forlenget byggefrist for Sandneselva kraftverk bør avslås. I medhold av vannressursloven §§ 27 og 19 annet ledd, samt vassdragsreguleringsloven § 15, forlenges byggefristen med inntil fem år, til 9.3.2025.

Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 9.3.2015.

Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.



Med hilsen

Rune Flatby
Avdelingsdirektør

Brit Torill Haugen
Fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
KVÆNANGEN KOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.