

Fra: Erik Viskjer <erik.viskjer@no.abb.com>
Sendt: 22. august 2014 10:23
Til: Region Vest
Kopi: 'juklavass@hotmail.com'; Torgils Eide; 'hroe@nve.no'; BRITT VISKJER
Emne: FW: Løyve til bygging av Småkraftverk, Viskjerelva
Vedlegg: Konsesjonsfritak Viskjer mottatt 12.02.2010.pdf

Hei

Ser Katarina er i permisjon til 5mai 2015.

Kan dere bekrefte mottatt mail og om dere kan se på saken?

Mvh



Erik Viskjer

Lead Engineer Electro

ABB AS

Oil & Gas Bergen

Kroatjønneveien 11C

5147, Fyllingsdalen, Hordaland, NORWAY

Phone: 55695446 or ABB Norway contact center +4722872000

email: erik.viskjer@no.abb.com

From: Erik Viskjer

Sent: 21. august 2014 16:14

To: 'kace@nve.no'

Cc: 'juklavass@hotmail.com'; 'Torgils Eide'; 'hroe@nve.no'; 'BRITT VISKJER'

Subject: Løyve til bygging av Småkraftverk, Viskjerelva

Hei Katarina

Angående løyve/konsesjonsfritak til å bygge kraftverk i Viskjerelva i Etne kommune (Åkrafjorden Nord).

Konsesjonsfritak ble mottatt 12.02 2010. (NVEs dato 03.02.2010)

«Føresetnaden er vidare at arbeidet vert starta opp seinast fem år fra vedtaksdato....»

Dvs seneste oppstartdato antar jeg er satt til 03.02 2015

Det er per i dag ikke nettkapasitet til at vi kan transportere vår kraft ut av området.

Vi er avhengig av at ny linje bygges fra Tøsse mot Brandvik + andre nødvendige tiltak som SKL har vurdert

Ny linje og andre nødvendige tiltak er omfattet i søknad som ligger til behandling hos NVE

Se info:

SKL har inne følgende søknad hos NVE:

Saksnummer: 200701095

Stadium: Under behandling

Saksbehandler: Håvar Røstad. 22 95 92 28, hroe@nve.no
Tiltakshaver: SKL NETT AS
Fylke: Hordaland
Kommune: Etne,Kvinnherad

- Kan dere gi et estimat på når dere tror svaret på denne søknaden blir gitt?
- Kan dere forespeile om svaret blir positivt, i den forstand at det blir innvilget slik at bygging lar seg realisere?

Sitat fra NVE:

«Samstundes med søknadane frå SKL Nett er søknad frå Rullestad og Skromme Energi AS om å byggje fire kraftverk i Rullestadorrådet i Etne kommune sendt på høyring.»

Viskjerelva, konsesjonsfritak/løyve:

- Kan dere gi forlenging av denne fristen?
- Hvis fristen kan forlenges, hvor lang kan den være?

I og med at vi per i dag ikke vet om vi får distribuert kraften vi kan produsere, har vi heller ikke mulighet til å starte byggingen av kraftverket.

Om en eventuell linjetrasé med tilhørende tiltak blir godkjent, så avhenger vel realiseringen av denne også av at søknader om bygging av nye kraftverk i området blir innvilga.

I lys av at vi er avhengig av søknad(er) som ligg til behandling hos NVE så håper jeg det lar seg gjøre å utvide vår frist for byggestart.

Mvh



Erik Viskjer

Lead Engineer Electro

ABB AS

Oil & Gas Bergen

Kroatjønneveien 11C

5147, Fyllingsdalen, Hordaland, NORWAY

Phone: 55695446 or ABB Norway contact center +4722872000

email: erik.viskjer@no.abb.com