

Eirik Viskjer

Vår dato: 19.09.2014

Vår ref.: 200903291-12

Arkiv: 311

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Silje Aakre Solheim

22959544/saas@nve.no

Viskjer kraftverk i Etne kommune, Hordaland – ny frist for oppstart av arbeidet

Vi syner til dykkar e-post av 22.8.2014 der de ber om å få forlenga byggefrist for Viskjer kraftverk i Etne kommune.

NVE har i brev av 3.3.2010 gjort vedtak om at det planlagde småkraftverket ikkje er konsesjonspliktig etter vassressurslova. Vidare vart det i brev av 2.7.2010 gjort ei vurdering om auka slukeevne. Grunngevinga for at tiltakshavar søker om utsett frist er manglande nettkapasitet ut i frå området. Det vert vist til ein søknad om nettkonsesjon som inne hjå NVE.

NVE ser at grunnen til forseinkinga er forhold som ligg utanfor tiltakshavar sin påverknad. Vi kan ikkje sjå at det er komme opplysningar i saka som er til hinder for forlenging av fristen. Ny frist for oppstart av arbeidet er 3.3.2020.

Det er ikkje gjeve anledning for ytterlegare utsetting. NVE skal ha tilsendt planane for ny vurdering dersom arbeidet ikkje er sett i gang innan fristen, eller dersom det blir endringar i dei planane som låg til grunn for NVE sine vedtak av 3.3.2010 og 2.7.2010.

Med helsing

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.settes automatisk inn ved ekspedering

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Kopi:

Etne kommune

Fylkesmannen i Hordaland

Norsk Grønnkraft AS